

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/25/2357/KUM ze dne 15.12.2025 (dale jen "Smlouva")

Zpracování projektové dokumentace „Okružní křižovatka Jana Palacha“

Objednatel :

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČO 00276227
DIČ CZ00276227
č. účtu 27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
Zastoupen Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních a
technických věcech
za objednatele jedná
dále jen („objednatel“)

a

Zhotovitel :

Název **PROFES PROJEKT, spol. s r.o.**
Sídlo Vejrichova 272, 511 01 Turnov
IČO 46506942
DIČ CZ46506942
č. účtu 520940581 / 0100, Komerční banka, a.s., Turnov
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem II. Doba a místo plnění na změně termínu ukončení zakázky, resp. na prodloužení termínu zhotovení zakázky a dále v souladu s článkem III. Kupní cena a platební podmínky na vícepracích.

Prodloužení realizace zakázky je způsobeno požadavkem objednatele na rozšíření zadání na základě koordinace projektu s Libereckým krajem (Ulice Antonína Dvořáka). Jedná se o rozšíření zadání nad rámec původního zadání veřejné zakázky a dále toto rozšíření ovlivnilo také **cenu zakázky**.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v článku I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) Doba a místo plnění – Článek III., bod 3.1. Termíny plnění - text se mění:

Termín zahájení plnění	neprodleně po podpisu dodatku číslo 1 smlouvy , resp. po zveřejnění dodatku číslo 1 smlouvy v registru smluv, a tedy v den nabytí účinnosti dodatku číslo 1 smlouvy o dílo
Zaslání hrubopisu DSP pro projednání v komisích a radě města	do 60 kalendářních dnů od zahájení plnění
Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu, projednat ho v komisích a radě města a sdělit zhotoviteli své případné připomínky či návrhy úprav nejpozději do 30 dnů od předání hrubopisu	
Zahájení inženýrské činnosti po zpracování připomínek objednatele	nejpozději do 2 týdnů od schválení hrubopisu objednatelem
Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně písemně oznámit zahájení inženýrské činnosti s přehledem termínů odeslání žádostí o stanoviska jednotlivým dotčeným orgánům státní správy a vlastníků technické a dopravní infrastruktury.	

2)Cena a platební podmínky – Článek IV. – text se mění:

Předmět díla	Cena díla bez DPH v Kč dle Dodatku č. 1	Cena díla včetně DPH v Kč dle Dodatku č. 1
Projektová dokumentace pro povolení záměru (DSP) s odhadem nákladů	330.000 Kč	399.300 Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. soupisu prací a rozpočtu	240.000 Kč	290.400 Kč
Inženýrská činnost	40.000 Kč	48 400 Kč
Dozor projektanta v Kč za 30 hodin	30.000 Kč	36.300 Kč
CENA DÍLA CELKEM	640.000 Kč	774.400 Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel. Dodatek může být uzavřen rovněž v elektronické podobě a podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V dne 2026

V Turnově dne 2026

Zhotovitel:

Objednatel:

