

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo (č.j. ORM/19/479/KRE a ev.č. 52322/19-MUTU)

„Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol v Turnově a dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny“,
část 1: Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol“

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

Jednající/kontaktní osoba:

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

00276227

Ing. Tomáš Hocke, starosta

a

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno a příjmení:

AV MEDIA, a.s.

Sídlo/Místo podnikání:

Praha - Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ:102 00

IČ:

48108375

DIČ: .

CZ. 48108375

zastoupen:

Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.

B 10120

bankovní spojení, vč. čísla účtu:

.Česká spořitelna a.s., 124277319/0800

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 9.8.2019 byla uzavřena Smlouva o dílo pod číslem jednacím ORM/19/479/KRE a evidenčním číslem 52322/19-MUTU na realizaci veřejné zakázky „Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol v Turnově a dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny“, část 1: Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol (dále jen Smlouva). Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1.:

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č.1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek) je

- a) a) navýšení nákladů na modernizaci konektivity dle přílohy č.1 Dodatku a s tím změna článku III. Cena díla, viz dále.
- b) Způsob sledování realizace akce, kromě jiného nahrazení stavebního deníku formulářem Deník činností“ dle přílohy č.2. Změna se promítá do článku V. Bližší podmínky provádění díla, viz dále.



III. Cena za dílo

3.1. Celková cena za dílo dle Smlouvy:

Cena dle Smlouvy bez DPH	3.414.645,- Kč
DPH 21%	717.075,- Kč
Cena dle Smlouvy včetně DPH	4.131.720,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	57.300,- Kč
DPH 21%	12.033,- Kč
Dodatek č. 1 včetně DPH	69.333,- Kč
Smlouva a Dodatek č. 1 bez DPH	3.471.945,- Kč
DPH 21%	729.108,- Kč
Smlouva a Dodatek č. 1 včetně DPH	4.201.053,- Kč

(slovy: čtyřmiliónydvěstějedentisícadesáttri korun českých včetně DPH) (dále jen „celková cena za dílo“).

V. Blíže podmínky provádění díla

5.2.3. Zjistí-li zástupce objednatele při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do Deníku činností a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu v přiměřeném termínu k tomu objednatel poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5.4. Deník činností:

5.4.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa realizace Deník činností pro každé místo realizace odděleně, ve kterém budou vedeny zápisy o provedených pracích, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od technické specifikace, apod. Povinnost vést Deník činností končí předáním a převzetím díla.

5.4.2. Deník činností pro každé místo realizace bude veden v jednom originále a bude po vyžádání objednatelem kdykoliv k dispozici. Mimo zhotovitele může do Deníku činností provádět potřebné záznamy pouze objednatel prostřednictvím svých zástupců nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

5.4.3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do Deníku činností učinil zástupce objednatele vykonávající technický dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele v Deníku činností nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do formuláře učinil.

5.4.4. Zápisy v Deníku činností se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

XIV. Závěrečná ujednání

14.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

14.2. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

14.3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost zveřejněním v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 - Položkový soupis víceprací

Příloha č. 2 - Formulář Záznam činností

V Turnově , dne 29.11.2019

V Praze, dne 29.11.2019

Za objednatele:

Město Turnov

Ing. Tomáš Hocke, starosta

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Za zhotovitele:

AV MEDIA, a.s.

Ing. David Lesch, předseda představenstva



AV MEDIA
komunikace obrazem

AV MEDIA, a.s.
Pražská 63
102 00 Praha 10

DIČ: CZ48108375
Tel.: 261 260 218
Fax: 261 227 648

Cenová nabídka - modernizace konektivity_vícepráce

Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace

Identifikace účastníka:

Název: AV MEDIA, a.s. 10
IČ/DIČ: 48108375 / CZ48108375
Sídlo: Praha – Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ: 102 00

Číselné označení položky v nabídce	Popis/ označení dodávaného typu	Množství v ks	Jednotková cena v Kč bez DPH	Částka v Kč bez DPH
	Přepínače	xxx	xxx	xxx
	<i>Investiční náklady :</i>			
	Aruba 2530 24G PoE+	1	13 500,00	13 500,00
	Provozní náklady 0	1		0
	Wifi	xxx	xxx	xxx
	<i>Investiční náklady (prvky vč. instalace):</i>			
	UBIQUITI UniFi AP AC Pro	10	4 380,00	43 800,00
	CELKEM bez DPH			57 300
	DPH 21%			12 033
	CELKEM včetně DPH			69 333

Dne: 29.11.2019
Zpracoval: Ing. David Lesch



AV MEDIA
komunikace obrazem

AV MEDIA, a.s.
Pražská 63
102 00 Praha 10

DIČ: CZ48108375
Tel.: 261 260 218
Fax: 261 227 648

Deník činností - Základní škola Turnov,

Veřejná zakázka: Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol v Turnově a dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny

Část 1 - Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol

Název projektu: „Modernizace učeben a konektivity tří základních škol v Turnově“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003768

[illegible]