

74241/20-MUTU
OSM/20/1873/PIM

SMLOUVA o dílo- dodatek č.1

Ke smlouvě č. OSM/20/654/PIM

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 00 Turnov
IČ: 00276227

Jednající
ve smluvních věcech Ing. Tomáš Hocke – starosta města

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název ZEPOS RS s.r.o.
Sídlo Libuň 225, 507 15 Libuň
IČO 26002671
DIČ CZ26002671
Jednající Roman Ševců - jednatel
ve smluvních věcech

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět zakázky: „ Bytová zóna Hrušnice-Károvsko, etapa VII. – část 1.“

Mění se v bodech:

III. Doba a místo plnění

3.2. Ukončení zakázky do 22.11.2020

Důvodem prodloužení termínu dokončení prací z důvodu problému v koordinaci projektové dokumentace VH sítí, komunikací a rozvodů NN. Dále nesoulad projektu s realizací rozvodu plynu a plynových přípojek.

V ostatním zůstává beze změn.


Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

V Turnově, dne 26.10.2020

Objednatel:


Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov
Ing. Tomáš Hocke
starosta města

V Libuni, dne 26.10.2020

Zhotovitel: 
ZEPOS RS s.r.o.
LIBUŇ 225
507 15 LIBUŇ
IČO: 260 02 671
DIČ: CZ26002671
e-mail: zepos@zepos.cz ①

Roman Ševců
jednatel

26.10. 2020