

1/11

430 69/20 MOTU
OSM/20/495/PIM

DODATEK č. 1 **ke SMLouvě O Dílo**

číslo smlouvy objednatele: OSM/20/495/PIM

(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města
na straně jedné
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Andilek s.r.o.

IČ: 27260488

DIČ: CZ27260488

Vlnařská 690/16, 460 06 Liberec 6

zastoupená Václavem Matysem, jednatelem

ve věcech technických : Roman Novotný, výrobní ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I.

Preamble

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II , čl. 2.2 Vymezení díla , související práce a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla .

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které je nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/ a zároveň souvisejí se změnou termínu dokončení díla

stavby : “Nová autobusová zastávka Turnov - Lidl“

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. II, VYMEZENÍ DÍLA, odst. . 2.2 se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- změnovým listem č. 1 – viz příloha č.1 dodatku

Čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 11.02.2020 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„Nová autobusová zastávka Turnov - Lidl“

a na základě změnového listu č.1 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

<u>Původní cena Díla</u>	<i>bez DPH:</i>	<i>1.294 702,- Kč</i>
	<i>DPH :</i>	<i>271 887,- Kč</i>
	<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>1.566 589,-Kč</i>

<i>Cena dle změnového listu č.1 :Dodatku bez DPH:</i>	<i>66 670-Kč bez DPH</i>
	<i>DPH 21%:</i> <i>14 001,- Kč</i>
<i>Celkem vč.DPH :</i>	<i>80 671,- Kč</i>

Nová cena Díla celkem bez DPH : 1.361 372,- Kč bez DPH,

Celkem vč.DPH : 1.647 260,- Kč s DPH

Slovy :jedenmiliónšestsetčtyřicetsedmtisícdvěstěšedesátkorun)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) změnový list č.1- položkový rozpočet dodatku č.1

Na straně objednatele:

V Turnově dne : 27. 07. 2020




Město Turnov
zastoupená Ing. Tomášem Hockem , starostou města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 566
511 01 Turnov

Na straně zhotovitele:

V dne : 22. 7. 2020



Andílek s.r.o.
zastoupená Václavem Matysem, jednatelem

ANDÍLEK s.r.o.
dlazdičské práce
Vlnářská 650, 461 01 Libárec 6
Mob. 731 606 271, 731 606 491
E-mail: a.matysek@andilek.cz
IČ: 272 204 751, DIČ: CZ27220488

VCP - návrh rozpočtu

Výkaz výměr-přeložka VO Lidl-stavba "Nová autobusová zastávka Turnov - Lidl

položka	jednotka	kč za jednotku	počet jednotek	celkem
1 Demontáž VO	ks	3 500,00	3,00	10 500,00
2 Provizorní ochrana kabelů	m	40,00	58,00	2 320,00
3 Zpětné osazení VO	ks	4 500,00	3,00	13 500,00
4 Kabel Cyky J 4*10	m	45,00	150,00	6 750,00
5 Elektromontážní práce	kpl	15 000,00	1,00	15 000,00
6 Zpětné zadlaždění	m2	62,00	300,00	18 600,00

Celkem

66 670,00

za Andilek s.r.o.
Roman Novotný

TDI:

KINČL

7.8.2020

ANDILEK S.R.O.
dílničtí práce
Vinařská 690, 460 01 Liberec 6
Mob. 731 505 121, Tel./fax 485 103 421
E-mail: vaslavm@seznam.cz
IČ: 27250488, DIČ: CZ27250488

cyklový
y