



Město Turnov

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele 28410/23-MUTU uzavřené dne 12. 5. 2023
na realizaci zakázky „Přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“).

OBJEDNATEL


Název: Město Turnov


Statutární zástupce: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČO: 002 76 227

DIČ: CZ00276227

Bankovní spojení: 


Zástupce objednatele: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL

Název: B R E X, spol. s r.o.



Statutární zástupce: 


Sídlo: Karlovská 205, 460 10 Liberec XXII Horní Suchá

IČO: 40232549

DIČ: CZ40232549

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504

Bankovní spojení: 


Zástupce zhotovitele: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jen „**Strany**“, nebo jednotlivá „**Strana**“)

Preambule

- A. Strany mezi sebou uzavřely dne 12. 5. 2023 smlouvu o dílo na realizaci zakázky s názvem „Přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov“ (dále jen „**Smlouva**“).
- B. Účelem Smlouvy je zajištění projektování a realizace přístavby k Waldorfské mateřské škole podle Technického zadání a v co největší míře respektování architektonické studie.
- C. Objednatel plánuje financovat předmět plnění dle této smlouvy prostřednictvím dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027. Ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 není financování předmětu plnění z dotačního programu schváleno.
- D. Z tohoto důvodu se Strany dohodly na změně znění článku 14.2 Obecných smluvních podmínek ve znění Zvláštních podmínek (Český smluvní standard Design-Build, 1. vydání, Agentura ČAS) (dále jen „**OP/ZP**“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

Čl. I

Změna Smlouvy

1. Ustanovení článku 14.2 OP/ZP se nahrazuje následujícím zněním:

Objednatel může kdykoli na základě vlastního uvážení vypovědět Smlouvu prostřednictvím Oznámení. Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti 28 dní poté, kdy Zhotovitel takové Oznámení obdržel. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu za účelem, aby Dílo provedl sám nebo ho nechal provést jiným zhotovitelem.

Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele:

- i/ skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatele v souvislosti s Oznámením o výpovědi vydán pokyn;*
- ii/ předat Výstupy zhotovitele, Technologická zařízení, Materiály a jinou práci, za které Zhotovitel obdržel platbu;*
- iii/ vyklidit Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a následně Staveniště opustit.*

Vypoví-li smlouvu Objednatel z důvodu neschválení financování předmětu plnění z dotačního programu, má zhotovitel nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle a ostatních účelně vynaložených nákladů, jako např. rozpracovanost projektové dokumentace a inženýrské činnosti, nezabudovaný materiál, geodetické práce, apod., technické činnosti zhotovitele.

Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele v ostatních případech (vyjma neschválení financování z dotačního programu) nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku výpovědi Objednatele vznikly.


Čl. II

Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Strany prohlašují, že změna Smlouvy, která je předmětem tohoto Dodatku č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Strany připojily své podpisy:

V Turnově,



Za Objednatele:

V Liberci,



Za Zhotovitele: