

DODATEK č. 1 **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: OSM/19/719/PIM

(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města
na straně jedné
(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZEPOS RS s.r.o.

IČ: 26002671

DIČ: CZ26002671

se sídlem Libuň 225, 507 15 Libuň

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddC, vl.19458
zastoupená Romanem Ševců jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I. **Preambule**

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3, odst. 3.3 – Místo a doba plnění zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na termínových změnách stavby.

Deklarované změny k upřesnění harmonogramu stavby :

- 1) Z kapacitních důvodů zajištění subdodávky pokládky živice **do 20.8.2019**
- 2) Kompletní změna PD schodiště. Po rozebrání starého žulového schodiště bylo zjištěno, že se liší výška stupňů a schodiště je nyní navrženo jako dvoupodestové.
- 3) Před trafostanicí nebyla v PD obsažena kolize s kabely VN a NN, které vedou s minimálním krytím do TS. Jedná se o ruční odkopání a ochranu kabelů. Dokončení stavebních prací ad 2) a 3) **do 27.8.2019.**

- 4) V řešení projektanta je dále 5ks uličních svítidel, navržená svítidla nejsou vzhledem ke změnám v typech svítidel na trhu. Zároveň dodací lhůty jsou velmi dlouhé – 9-10 týdnů od objednání. Termín dokončení **22.9.2019** s tím že bude funkční původní osvětlení části Studentské ulice a po montáži nového bude VO přepojeno .

I.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy.

Ostatní body uzavřené smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Na straně objednatele:

V Turnově dne : 29. 07. 2019



Město Turnov
Radnice Dvůrka 335
611 01 Turnov

Město Turnov

zastoupená Ing. Tomášem Hockem , starostou města

Na straně zhotovitele:

V Libuni dne : 18.7.2019



ZEPOS RS s.r.o.

zastoupená Romanem Ševců, jednatelem



ZEPOS RS s.r.o.
LIBUŇ 225
507 15 LIBUŇ

IČO: 260 02 671
DIČ: CZ26002671
e-mail: zepos@zepos.cz

