

Ev.č.: 45810/19-MUTU  
d.j.: OSM/19/2099/PIM

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na akci „Vybudování dešťové kanalizace – Vesecko, ul. Palackého a autobusové nádraží v Turnově“

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „Občanský zákoník“),  
(dále jen „Dodatek“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města Stanislava Syrotiuková, investiční technik odboru správy majetku +420 481 366 402, <a href="mailto:s.syrotiukova@mu.turnov.cz">s.syrotiukova@mu.turnov.cz</a>
Č. smlouvy	70121/19-MUTU OSM/19/1918/PIM

dále jen („objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název	1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Sídlo	Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČO	49904884
DIČ	CZ49904884
Č.ú.	ČSOB Liberec , č.ú.: 253520485/0300
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	Tomáš Pasecký , jednatel Petr Löffler , výrobní ředitel Tomáš pasecký , jednatel
Č. smlouvy	47/2019 -20

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany společně uzavřely dne 4.11.2019 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele 70121/19-MUTU a č. zhotovitele 47/2019-20 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají Dodatek, kterým se mění Smlouva níže uvedeným způsobem.

### II. Předmět

2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se mění čl. III (Místo a doba plnění, časový harmonogram), odst. 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

### III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Znění odstavce 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Realizace předmětu zakázky bude ukončena: nejpozději do 15.12.2019

### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek byl uzavřen nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 4.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu Dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 4.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

28. 11. 2019

V Hodkovicích n.M. dne 27.11.2019


V Turnově dne ..... 2019

Zhotovitel:

Objednatel:



Tomáš Pasecký  
jednatel



Ing. Tomáš Hocke,  
starosta města

Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

**Přezkoumal:**  
**Ing. Jozef Bouda**

27.11.2019