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číslo smlouvy zhotovitele: S-110/19

„Výstavba domova se zvláštním režimem u 
Domova důchodců Pohoda Turnov"

uzavřená mezi

Městem Turnov
a

MBQ s. r. o.

dne
//f/f 1019



Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva") se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon" nebo „ZZVZ") 
mezi následujícími smluvními stranami:

Město Turnov
IČ: 002 76 227 
DIČ: CZ00276227
se sídlem: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
zastoupené panem Ing. Tomášem Hockem, starostou
ve věcech technických zastoupené: Ing. Miloslav Chrumko
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Turnov, č.ú. 27-1263075359/0800
na straně jedné
(dále jen „Objednatel”)

a

MBQ s. r. o.
IČ: 24247677
DIČ: CZ24247677
se sídlem Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C vložka 
197049
zastoupená panem Dušanem Mrázem, jednatelem společnosti; panem Filipem
Balatkou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: 267256697/0300
na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli 
z nich samostatně jen jako „Strana”)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku otevřeného podlimitního řízení na veřejnou 
zakázku „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda, Turnov" 
(dále jen veřejná zakázka), které bylo zahájeno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ") zveřejněním Oznámení o zahájení otevřeného 
podlimitního řízení v ISVZ a v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

Tato Smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to 
zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného Díla.

Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že má veškerá oprávnění požadovaná českým právním 
řádem k činnosti podle této Smlouvy.
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem veřejné zakázky je stavba budovy pro sociální bydlení, a to Domova 
se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov.
Stavba bude spolufinancována z finančních prostředků z Programu 013310 
Rozvoj a obnova materiálně technické základy sociálních služeb 2016 -2020 
z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod identifikačním číslem 
013D313002701.
Rozsah a charakter plnění závazku Zhotovitele dle této Smlouvy (dále též díla 
nebo stavby), včetně technických podmínek, je určen:

- zadávacími podmínkami k veřejné zakázce „Výstavba domova se zvláštním 
režimem u Domova důchodců Pohoda, Turnov11 z ledna 2019 (dále jen 
„zadávací podmínky11);

- projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení v podrobnostech 
dokumentace pro provedení stavby zpracovanou společností Řezanina § 
Bartoň s.r.o., Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice, IČ: 24286923, (dále jen 
„projektová dokumentace11);
nabídkou Zhotovitele, včetně oceněného položkového soupisu prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen položkového rozpočtu);
Rozhodnutí o schválení stavebního záměru z 2.1.2019, č.j. SU/19/43/HEM.

1.2. PŘEDMĚT DÍLA ZAHRNUJE ROVNĚŽ

postupy a povinnosti vyplývající z příslušné projektové dokumentace, včetně 
„Technické zprávy11;

- vybudování zařízení staveniště a zázemí pro stavbu (sociální zázemí, stavební 
buňky apod.);

- sjednání případných pronájmů pozemků a zajištění povolení záboru veřejného 
prostranství či komunikací, pokud budou nutné k provedení prací, včetně úhrady 
případných poplatků;

- zajištění informovanosti osob dotčených stavbou o způsobu obslužnosti dané 
lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel 
včetně určení náhradních parkovacích ploch vdané lokalitě po dobu provádění 
stavebních prací, možnostech zásobování, vjezdu záchranných integrovaných 
složek atp.) s dostatečným předstihem a v dostatečné míře;

- zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikacích dotčených stavební 
činností dle této Smlouvy a úklidu těchto komunikací v průběhu celé stavby, a to 
až do doby předání a převzetí kompletně dokončeného Díla Objednatelem bez 
vad a nedodělků;

- v případě nutnosti zajištění přechodného dopravního značení po dobu provádění 
Díla;
provedení a zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem 
zakázky, včetně vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi; pro účely této 
Smlouvy se za staveniště považují pozemky, na kterých budou prováděny 
stavební práce v souvislosti s provedením Díla, včetně okolních pozemků 
v rozsahu nezbytném pro bezpečné provádění těchto stavebních prací, případně 
v rozsahu vymezeném příslušným stavebním úřadem;

- zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí během provádění Díla;
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- zajištění přípojek vody, elektřiny a dalších inženýrských sítí pro zařízení 
staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu stavby hradí Zhotovitel;

- zajištění ostrahy stavby a staveniště;
- zajištění bezpečnosti při provádění Díla a zajištění ochrany životního prostředí; 

Zhotovitel bude Dílo realizovat tak, aby nemělo nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby;

- vyhotovení fotodokumentace z průběhu provádění Díla (stavby) v digitální formě;

provedení ostatních souvisejících prací potřebných ke kompletnímu dokončení 
Díla dle zadávací projektové dokumentace, příslušných povolení a vyjádření 
v rámci realizace Díla a platných norem a předpisů, a k zajištění jeho plné 
funkčnosti;

- zajištění odvozu a likvidace odpadů stavby na skládku včetně úhrady poplatků ve 
smyslu platných předpisů;

- provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek 
k prokázání kvality a spolehlivé a bezpečné provozuschopnosti Díla a jeho 
součástí včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto 
zkoušek (dále jen „Funkční zkoušky11);

- sjednání a vypořádání případných dohod a náhrad škod dotčeným vlastníkům 
v rámci realizace Díla;

- zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a 
komunikací a kontrol vlastností základové spáry (odpovědný geolog);

- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další 
doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke 
kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o 
likvidaci odpadů atp.), provedení zaškolení pracovníků budoucího uživatele na 
obsluhu Díla a veškerého dodaného zařízení;

- zajištění dokumentace skutečného provedení Díla (stavby) ve 3 vyhotoveních (z 
toho 2x tištěné vyhotovení a 1x v digitální podobě ve formátu stanoveném 
Objednatelem pdf, dwg);

- zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby včetně všech 
inženýrských sítí (3x tištěné vyhotovení a 1x v digitální podobě) a zajištění 
geometrického oddělovacího plánu jako podkladu pro zápis dokončené stavby do 
katastru nemovitostí;
provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště do 
jednoho týdne od ukončení stavby;
uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí Díla, ale budou stavbou 
dotčeny, do původního stavu, a to do jednoho měsíce od ukončení stavby, 
nedohodnou-li se strany jinak;
předání dokladů o zpětném převzetí jednotlivých inženýrských sítí jednotlivými 
správci zástupci Objednatele.

1.3. Dílo se zhotovitel zavazuje provést v souladu se všemi požadavky a 
podmínkami definovanými v závazných stanoviscích a vyjádřeních orgánů a 
subjektů, které byly účastníky správních řízení a subjektů poskytujících dotace 
na úhradu části ceny díla. Vznikne-li nesplněním těchto podmínek objednateli 
škoda, zavazuje se zhotovitel uhradit ji v plném rozsahu.

1.4. Objednatel i zhotovitel současně prohlašují, že
na základě shora uvedené specifikace, včetně dokumentace uvedené v odst. 1.1. 
a 1.2. je Dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do
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umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba dodržet při 
jeho realizaci.

1.5. Touto Smlouvou se smluvní strany zavazují, že

Zhotovitel provede na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele výše uvedené 
Dílo a Objednatel řádně provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 
dále v této smlouvě sjednanou cenu.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1. Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat Dílo vymezené v článku 1 této 
Smlouvy bez vad a nedodělků a dodržet při tom závazné lhůty plnění a časový 
harmonogram, který je sjednán v tomto článku Smlouvy.

2.2. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ A ZAHÁJENÍ PRACÍ

Objednatel se zavazuje písemně vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště, a to 
nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným termínem zahájením stavby. 
Zhotovitel se v takovém případě zavazuje staveniště převzít a stavbu 
v požadovaném termínu zahájit. Předání staveniště objednatel předpokládá ke 
dni 01. 05. 2019. Zhotovitel se zavazuje následně pokračovat v činnosti dle této 
Smlouvy efektivně a bez odkladu v souladu se stanoveným časovým 
harmonogramem až do dokončení Díla.

2.3. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový a finanční harmonogram prací dle přílohy č. 1 této Smlouvy, včetně 
vytyčení uzlových bodů v měsíčním členění, (dále jen „Časový harmonogram").

Uzlovými body harmonogramu se rozumí:
1) Základová konstrukce včetně železobetonové základové desky 1 NP
2) Uzavření střešního pláště
3) Dokončení vnitřních omítek bez štuků
4) Dokončení jímky na dešťovou vodu

Jakákoli úprava Časového harmonogramu je přípustná pouze na základě 
uzavření nového časového harmonogramu, a to v písemné formě se souhlasem 
obou Stran a za předpokladu dodržení platných právních předpisů a maximální 
lhůty plnění uvedené vodst. 2.4. V případě uzavření nového časového 
harmonogramu se tento stává součástí příloh této Smlouvy.

5/27



2.4. Lhůta pro dokončení

Zhotovitel se zavazuje dodržovat lhůty vyplývající z příslušného Časového 
harmonogramu, přičemž se zavazuje Dílo provést, dokončit a řádně předat 
Objednateli ve lhůtě maximálně 13 měsíců ode dne předání staveniště.
Pokud bude dílo zahájeno v předpokládaném termínu 1. 5.2019, zavazuje se 
Zhotovitel dílo dokončit a předat Objednateli do 31. 5.2020 (v případě, že by 
z důvodu na straně Objednatele nebylo možné předat staveniště a zahájit stavbu 
ke dni 1. 5. 2019, posune se termín dokončení a předání díla o stejný počet dní, 
o který bylo posunuto předání staveniště oproti původnímu plánovanému 
termínu).

2.5. Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zemní práce byly 
realizovány v optimálních klimatických podmínkách tak, aby nedošlo k navýšení 
nákladů na zemní práce.

2.6. Zhotovitel není oprávněn požadovat a změnit lhůtu pro dokončení díla, a to ani 
tehdy, pokud budou oběma smluvními stranami projednány a dohodnuty 
dodatečné stavební práce nad rámec původního položkového rozpočtu 
v rozsahu do 5% finanční hodnoty Díla bez DPH.

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena díla
1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě 

nabídky Zhotovitele ze dne 04. 03. 2019 podané v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova 
důchodů Pohoda Turnov1'.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena 
na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci 
zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 34.578.280,34,- Kč
(slovy třicet čtyři milionů pět set sedmdesát 

osm tisíc dvě stě osmdesát korun českých)
DPH 15%: 5.186.742,051,-Kč

(slovy pět milionů sto osmdesát šest tisíc 
sedm set čtyřicet dva korun českých)

DPH 21%: 0,00,-Kč
(nula korun českých)

Cena Díla celkem včetně DPH: 39.765.022,39 Kč (15% DPH)
(slovy třicet devět milionů sedm set šedesát 

pět tisíc dvacet dva korun českých)

Výše sjednaná cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná za 
vymezený předmět Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele 
související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládaná touto 
Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré 
náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně 
všech rizik a vlivů během provádění Díla.
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3. Strany se dohodly na následujícím:
(a) cena Díla nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace nebo změny 

kurzu Kč, o změny nákladů na práce, zařízení či vybavení, v důsledku 
růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné záležitosti,

(b) cena Díla zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, poplatky a platby 
související s Dílem nebo vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s provedením 
Díla, zejména veškeré náklady na práce při stavební činnosti, materiály, 
technologická zařízení a další vybavení, ostrahu staveniště, vedení 
stavby, dopravu, ubytování, zkoušky a případná cla, poplatky, daně, 
náklady na projekty a další závazky, rizika, podmíněné závazky a výdaje 
týkající se Díla,

(c) cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje Zhotovitele na splnění 
veškerých povinností Zhotovitele uvedených v této Smlouvě, a to bez 
ohledu na to, jestli dané ustanovení Smlouvy stanoví, že splnění dané 
povinnosti Zhotovitele je na náklady Zhotovitele či nikoliv,

(d) Zhotovitel uhradí veškerá cla, poplatky a daně vyplývající z jeho 
povinností podle této Smlouvy a cena Díla nesmí být upravována o tato 
cla, poplatky a daně,

(e) správní poplatky a požadavky orgánů státní správy a samosprávy a 
sankce jimi uložené budou zahrnuty do nákladů, jež hradí Zhotovitel, 
vyjma nákladů, jejichž úhradu tato Smlouva výslovně předepisuje 
Objednateli,

(f) cena Díla smí být upravena pouze v souladu s ustanoveními této 
Smlouvy, jež tuto úpravu výslovně připouští,

(g) případné změny Díla vyžádané Objednatelem nebo orgány státní správy 
a samosprávy v průběhu provádění prací nejsou zahrnuty ve výše 
stanovené ceně Díla za předpokladu, že tyto změny nevznikly 
v důsledku jednání či opominutí Zhotovitele anebo pracovníků 
Zhotovitele či jeho dodavatelů

4. Objednatel je oprávněn odečíst ze stanovené ceny dle odst. 2 cenu 
neprovedených prací a dodávek vyčíslených podle nabídkového rozpočtu.

5. Objednatel není povinen v souvislosti s plněním této Smlouvy hradit 
Zhotoviteli jakékoli zálohy či kauce.

3.2. Dostatečnost ceny Díla
Uzavřením této Smlouvy Zhotovitel výslovně vyjadřuje a potvrzuje, že:
(a) cena Díla stanovená v této Smlouvě je správná a dostatečná, a
(b) částku ceny Díla akceptuje jako odpovídající údajům, nezbytným 

informacím, prohlídkám, průzkumům a technickým podmínkám Díla, které 
před uzavřením Smlouvy dostatečně ověřil.

Zhotovitel před uzavřením Smlouvy přezkoumal a prověřil technické podmínky 
Díla s ohledem na jejich úplnost, správnost, přesnost a použitelnost a potvrzuje, 
že Dílo lze podle technických podmínek vyplývajících ze zadávací a projektové 
dokumentace a za výše stanovenou cenu Díla provést tak, aby spolehlivě 
sloužilo svému účelu.

3.3. Platba Ceny díla
Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli v české měně, a to měsíčně 
na základě příslušných daňových dokladů (faktur) Zhotovitele dle postupu Díla a 
soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou 
Objednatele, přičemž dle dohody Stran uhradí Objednatel Zhotoviteli vždy částku 
ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 
10 % z každé řádně vystavené faktury Strany sjednávají jako pozastávku se
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Ihůtou splatnosti do třiceti (30) dnů ode dne konečného převzetí Díla včetně 
odstranění všech jeho vad a nedodělků.

Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění, které bude předmětem vystavené 
faktury Zhotovitele, se provádí odsouhlaseným soupisem provedených prací a 
dodávek. Objednatel si vyhrazuje lhůtu deseti (10) pracovních dnů na kontrolu 
soupisu provedených prací, zpracovaného Zhotovitelem a předloženého 
Objednateli v tištěné a elektronické podobě. Tato lhůta bude přiměřeně 
prodloužena v případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí. Podpisem soupisu 
provedených prací zástupci obou Stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat 
odsouhlasenou cenu dílčího plnění.

DPH bude účtována v souladu s příslušnými právními předpisy v době vystavení 
daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.

Objednatel uhradí cenu Díla pouze na základě faktur řádně vystavených 
Zhotovitelem dle tohoto článku Smlouvy. V případě, že faktury (daňové doklady) 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě 
splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či jiné úpravě, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání 
náležitě doplněných či jinak upravených dokladů.

3.4. Fakturace

Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na 
daňovém dokladu bude uveden i název zakázky. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností; lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných 
či opravených dokladů.

Splatnost faktur (daňových dokladů) bude 30 kalendářních dnů.

Vzhledem k tomu, že bude daná akce spolufinancována z programu Ministerstva 
práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) je dodavatel stavebních prací povinen 
po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související 
s plněním zakázky a v případě požadavku ze strany MPSV na veřejnosprávní 
kontrolu tuto kontrolu umožnit. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména 
dodržování hospodárného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních 
prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených 
ukazatelů financované akce a dodržování právních předpisů, které se na 
poskytování finančních prostředků z Programu 013310 Rozvoj a obnova 
materiálně technické základy sociálních služeb 2016 -2020 vztahují.

3.5. Opožděné platby
V případě prodlení s jakoukoli platbou podle této Smlouvy je příslušná Strana, 
která má nárok na platbu, oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 
0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení se vypočítává 
z dlužné částky bez DPH.

Strana není v prodlení, pokud platba podle této Smlouvy byla odepsána z jejího 
bankovního účtu ve prospěch účtu druhé Strany nejpozději poslední den 
splatnosti příslušné platby.
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3.6. Započtení
Pouze Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky 
dle této Smlouvy vůči pohledávkám Zhotovitele. Takto mohou být započítány i 
splatné pohledávky vůči pohledávkám dosud nesplatným.

4. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

4.1. Vlastnické právo
Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data 
zahájení prací Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo 
k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům 
činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy přejde na Objednatele bez právních či 
jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že 
Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli.

4.2. Nebezpečí škody na Díle
Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle a jeho částech od data zahájení prací 
do vystavení Protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž 
nese nebezpečí škody na věcech předaných mu Objednatelem k provedení Díla.

5. OBJEDNATEL

5.1. Obecné povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen:
a) zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s touto Smlouvou za předpokladu, že 

Zhotovitel provedl Dílo v souladu s touto Smlouvou a předal Dílo Objednateli 
za podmínek stanovených v této Smlouvě, a

b) splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě.

5.2. Součinnost objednatele
Objednatel na žádost Zhotovitele poskytne (tam, kde to je možné a odůvodněné) 
odpovídající součinnost. Stavební povolení předá Objednatel Zhotoviteli 
nejpozději k datu zahájení prací. K tomuto datu dojde zároveň k předání veškeré 
příslušné dokumentace nutné k provedení díla, pokud tato nebyla předána 
Zhotoviteli již v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce nebo ke dni uzavření 
této smlouvy.

Je výslovně dohodnuto, že vydání kolaudačního souhlasu včetně obstarání 
všech závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaných 
právními předpisy pro Dílo nebo jakoukoli část Díla zajistí Objednatel. Zhotovitel 
se však zavazuje poskytnout Objednateli při získávání kolaudačního souhlasu 
veškerou vyžadovanou a nezbytnou spolupráci a součinnost, zejména mu 
poskytnout za tímto účelem příslušné dokumenty Zhotovitele, a to ve formě a 
obsahu vyžadovaném příslušným stavebním úřadem a Objednatelem, a aktivně 
se zúčastnit na výzvu Objednatele kolaudačního řízení a jakýchkoliv jednání 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy.

Objednatel nepřevezme Dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby 
či ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, či následně bránící získání kolaudačního souhlasu.
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6. ZHOTOVITEL

6.1. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen na svůj náklad a na své nebezpečí provést veškeré práce a 
dokončit Dílo tak, aby bylo vhodné pro svůj účel, plně funkční a využitelné, 
v souladu s pokyny Objednatele a s touto Smlouvou, s podmínkami stavebního 
souhlasu, technickými podmínkami, zadávací dokumentací, projektovou 
dokumentací, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými 
českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a řádnou stavební a 
montážní praxí danou charakterem a rozsahem Zakázky.

Za tímto účelem je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti a splnit veškeré 
povinnosti dle této Smlouvy, včetně následujících:

(a) Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a 
termíny stanovené Objednatelem k nápravě a odstranění případných 
nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti 
Objednatele.

(b) Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli neprodleně veškeré změny a 
skutečnosti, které mají vliv, popř. mohou mít vliv na předmět smlouvy 
nebo s předmětem smlouvy či Zakázkou souvisejí.

(c) Zhotovitel se zavazuje k provedení veškerých prací a provedení a splnění 
jiných činností a povinností, jež jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, 
projektové dokumentaci, jakož i v jiné dokumentaci, která je specifikována 
v článku 1 této Smlouvy.

(d) Zhotovitel je povinen zajistit a předat Objednateli veškerou dokumentaci 
Zhotovitele k provedenému Dílu či jeho částem, a to nejpozději při 
převzetí Díla či příslušné části Díla; nepředložení kompletní dokumentace 
k provedenému Dílu či jeho části je překážkou, která brání jeho převzetí.

(e) Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré nezbytné zkoušky, atesty, kontrolní 
měření apod. vyplývající z příslušného stavebního povolení, technických 
podmínek stavby, prováděcí dokumentace, právních předpisů, 
příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských 
technických norem (ČSN, EN) a dalších povolení a souhlasů vydaných 
příslušnými orgány státní správy a samosprávy.

(f) Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění veškerých vad a nedodělků 
uvedených v Protokolu o převzetí prací, jakož i provedení dodatečných 
prací vyplývajících z požadavků příslušných orgánů státní správy a 
samosprávy.

(g) Zhotovitel zajistí proškolení příslušného personálu Objednatele pro 
obsluhu technologických zařízení, které jsou součástí prováděného Díla, 
jejich servis a údržbu.

(h) Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti veškerá příslušná 
oprávnění, koncese, licence, atesty a certifikáty, jež jsou nezbytné pro 
provádění Díla a požadované zadávací dokumentací, a to po celou dobu 
trvání této Smlouvy. Objednatel má právo vyžádat si prokázání odborné 
způsobilosti či kvalifikace Zhotovitele nebo kteréhokoliv poddodavatele 
před zahájením prací i během prací.

(i) Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost orgánům státní a veřejné 
správy oprávněným provádět na stavbě stavební dohled, kontrolu či 
inspekci. Zhotovitel je dále povinen provádět všechna opatření uložená 
ze strany výše uvedených orgánů v souvislosti s prováděním stavby a 
případně uhradit všechny uložené sankce za porušení právních předpisů 
při provádění stavby, za porušení veřejnoprávních rozhodnutí či jiných 
opatření vydaných v souvislosti se stavbou.
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(j) Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy, včetně jejích 
příloh a případných dodatků, veškeré originály dokladů (zejména 
účetních) a listin, týkajících se realizace předmětu smlouvy a s ním 
souvisejících činností a postupů, a to minimálně po dobu stanovenou 
právními předpisy. Na žádost Objednatele či jakékoliv instituce či orgánu, 
který má kontrolní a dozorovací pravomoc, je Zhotovitel povinen těmto 
osobám veškeré takto uchovávané dokumenty zpřístupnit a předat tyto 
dokumenty k prověření a kontrole. Pokud má dojít ke zpřístupnění 
dokumentů na žádost osoby uvedené v předchozí větě odlišné od 
Objednatele, pak je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat 
Objednatele o takové žádosti.

(k) Zhotovitel se zavazuje na základě pokynů Objednatele koordinovat svou 
činnost s ostatními dodavateli, podílejícími se na činnostech týkajících se 
prováděných prací.

Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a povinnosti, vyplývající z této 
smlouvy, na třetí osobu.

6.2. Zajištění kvality, Vzorky
Pro určení kvality prací dle této Smlouvy jsou rozhodující technické podmínky 
vyplývající z technických norem, zákonných předpisů, ze zadávací dokumentace 
a projektové dokumentace, a pokud pro dané práce nejsou konkrétní podmínky 
stanoveny, účel Díla, který vyplývá z dokumentace vymezené v článku 1 této 
Smlouvy. Všechny materiály a technologická zařízení musí být před jejich 
použitím na zhotovení Díla přezkoušeny nebo jiným vhodným způsobem 
ověřeny, zda vyhovují požadovaným technickým podmínkám. Materiály a 
technologická zařízení musí být kvalitní a vhodné pro zamýšlené použití.
Zhotovitel se zavazuje průběžně dle postupu prací předkládat Objednateli vzorky, 
technické listy s popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání a doklady 
prokazující shodu požadovaného výrobků, vydané příslušným orgánem 
(protokoly, osvědčení, zprávy atp.), a to v souladu s technickými požadavky 
stanovenými v zadávací a projektové dokumentaci. V průběhu realizace Díla 
budou ze strany Zhotovitele dále předkládány zejména vzorky oken, dveří 
podlahových krytin, keramických obkladů a dlažby, barevnost fasády, svítidla. 
Před započetím zdravotechnických, elektroinstalačních a topenářských prací je 
Zhotovitel povinen předložit typ (vzorky) zařizovacích předmětů, koncových prvků 
instalací. Objednávka a nákup veškerých takto specifikovaných materiálů a 
výrobků podléhá schválení ze strany Objednatele. Objednatel má právo 
odmítnout jakýkoli vzorek, který bude v rozporu se zadávací či projektovou 
dokumentací, přičemž Zhotoviteli v případě takového odmítnutí vzniká povinnost 
předložit nový vzorek splňující příslušné podmínky.

6.3. Zajištění technického personálu a pracovních sil
Zhotovitel je povinen si sám zajistit pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci 
Díla ve lhůtách a kvalitě požadované touto Smlouvou. Zhotovitel je dále povinen 
zajistit pro takové osoby příslušnou výplatu odměn, mezd a další plnění dle 
platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen jednat v souladu se všemi 
příslušnými pracovně-právními předpisy, které se vztahují na pracovníky 
Zhotovitele, včetně právních předpisů týkajících se zejména zaměstnaností, 
ochrany zdraví, bezpečnosti, sociálního zabezpečení a udělování pracovních 
povolení. Zhotovitel zajistí splnění tohoto závazku i ze strany subdodavatelů. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci dodržovali všechny příslušné 
právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce.
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6.4. Pracovníci zhotovitele
Pracovníci zhotovitele budou řádně kvalifikováni, kompetentní a ve svých 
příslušných oborech a profesích zkušení. Objednatel může po Zhotoviteli 
požadovat, aby odvolal (nebo zajistil odvolání) nebo i sám ze staveniště vykázal 
jakoukoliv osobu zaměstnanou na staveništi či Díle, která podle názoru 
Objednatele:
(a) si trvale čí opakovaně počíná nekompetentně,
(b) plní své povinnosti nedostatečně či nedbale,
(c) neplní některá ustanovení Smlouvy anebo právních předpisů, nebo
(d) trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu 

životního prostředí.

7. PODDODAVATELÉ
Přílohu č. 2 této Smlouvy tvoří seznam významných poddodavatelů, jež se budou 
podílet na plnění předmětu této Smlouvy a všech poddodavatelů, prostřednictvím 
kterých prokazoval Zhotovitel splnění některého kritéria kvalifikace v zadávacím řízení.
V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím některého poddodavatele splnění 
části kvalifikace v zadávacím řízení, musí se tento poddodavatel na plnění předmětu 
smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele, který 
Zhotovitel předložil v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Pokud obsahem písemného 
závazku poddodavatele byla jeho společná a nerozdílná odpovědnost za plnění veřejné 
zakázky společně se Zhotovitelem ve smyslu § 83 odst. 2 ZZVZ, pak je tento 
poddodavatel identifikován v záhlaví této smlouvy a svým podpisem na této smlouvě 
svou společnou a nerozdílnou odpovědnost za splnění předmětu smlouvy stvrzuje.

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel část kvalifikace 
v zadávacím řízení, je možná pouze z vážných objektivních důvodů za předpokladu, že 
nový poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako poddodavatel 
původní a bude se na plnění předmětu smlouvy v odpovídajícím rozsahu podílet, 
případně převezme společnou a nerozdílnou odpovědnost za splnění této smlouvy. 
Změna rozsahu plnění poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel 
část kvalifikace v zadávacím řízení, je možná také pouze z vážných objektivních důvodů 
a bude řešena obdobným způsobem. V případě změny poddodavatele bude seznam 
poddodavatelů aktualizován.

Za významnou poddodávku ve smyslu zadávacích podmínek se považuje realizace 
dílčích zakázek kvalifikovaných stavebních prací jinými subjekty pro Zhotovitele, s 
procentním podílem vyšším než 10% ve vztahu k finančnímu objemu Zakázky, dále 
dodávka a montáž ucelených technologických celků a zařízení, jež budou zabudovány 
do stavby. Za významnou poddodávku se pro tyto účely nepovažují dodávky stavebních 
materiálů, ani služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění Zakázky, jako 
jsou např. úklidové služby, ostraha, staveništní doprava, pomocné práce či jiné obdobné 
služby s podílem nižším, než je 10% z předpokládaného finančního objemu Zakázky.

V případě, že poddodavatel nebude Dílo provádět v souladu s touto Smlouvou a kvalita 
jím prováděných prací nebude odpovídat požadavkům Objednatele, má Objednatel 
právo požadovat změnu příslušného poddodavatele.

Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá v souvislosti s provedením Díla ze 
strany poddodavatelů, jako by tato plnění poskytl sám. Zhotovitel odpovídá za jakákoli 
jednání, porušení nebo zanedbání povinností jakéhokoli poddodavatele, jeho 
zmocněnců, zaměstnanců nebo jiných spolupracovníků, jako by to byla jednání, 
porušení nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je výslovně odpovědný za jakoukoli 
škodu způsobenou poddodavatelem na staveništi, Díle a za škodu způsobenou třetí 
osobě, jakož i za škodu způsobenou na životním prostředí. Zhotovitel je odpovědný za 
splnění všech ustanovení této Smlouvy ze strany poddodavatelů.
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Zhotovitel je povinen zahrnout všechny relevantní podmínky této Smlouvy do smluv s 
poddodavateli a je povinen zajistit, aby všichni poddodavatelé měli platná příslušná 
oprávnění, koncese, certifikace, licence a rovněž odbornou kvalifikaci a dostatek 
odborných zkušeností, jež jsou nezbytné pro provedení příslušných prací dle jejich 
smluv se Zhotovitelem.

Zhotovitel se dále zavazuje uhradit poddodavatelům za řádně provedené práce, 
dodávky a služby smluvně dohodnutou odměnu v souladu s uzavřenými smlouvami 
s těmito poddodavateli.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Údaje o Staveništi

Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že obdržel všechny potřebné informace o stavu 
staveniště, pokud jde o rizika a další okolnosti, které mohly ovlivnit jeho nabídku 
k uzavření Smlouvy. Zhotovitel rovněž prohlašuje a potvrzuje, že prohlédl a 
prověřil staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a další dostupné informace a 
byl před podáním nabídky na uzavření Smlouvy obeznámen a uspokojen, pokud 
jde o všechny podstatné záležitosti ohledně staveniště a podmínek zhotovení 
Díla.

8.2. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ
Objednatel předá Zhotoviteli staveniště za účelem zahájení provádění Díla v den 
uvedený v Časovém harmonogramu, nedohodnou-li se Strany jinak. Objednatel 
předá staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci. Při předání 
staveniště a zahájení prací dle této Smlouvy vyhotoví a podepíší obě Strany 
protokol. Zhotovitel je povinen před zahájením prací zajistit vytyčení podzemních 
inženýrských sítí na základě podkladů od jejich správců, přičemž nese 
odpovědnost v případě jejich poškození.

8.3. Pořádek na staveništi
Během provádění Díla je Zhotovitel odpovědný za udržování pořádku na 
Staveništi, sousedních prostorech a na přístupových cestách, a dále za okamžité 
odstraňování odpadů, sutin, smetí a nadbytečných materiálů.

8.4. Bezpečnostní postupy
Zhotovitel je zejména povinen:
(a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, provádět veškerá 

bezpečnostní opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP a 
v souladu s plánem BOZP, aby se tak v maximální možné míře předešlo 
případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na 
stavbě (tj. zaměstnanců Zhotovitele, jeho poddodavatelů, poradců a 
jiných osob přizvaných Zhotovitelem nebo Objednatelem na stavbu);v 
souvislosti s těmito povinnostmi se Zhotovitel zavazuje vést deník BOZP,

(b) dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi,
(c) vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné 

překážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit na své náklady oplocení, osvětlení a ostrahu staveniště až do 

dokončení a předání Díla,
(e) zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů, plotů a 

dopravního značení), které mohou být nezbytné pro realizaci Díla a k 
užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků,
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(f) zajistit na základě právních předpisů požární asistenční hlídku při 
provádění veškerých požárně nebezpečných stavebních či montážních 
prací,

(g) zamezit přístup nepovolaných osob na staveniště, a to během celého 
období realizace Díla (povolané osoby budou zahrnovat pouze 
pracovníky Zhotovitele, pracovníky Objednatele, úřední osoby orgánů 
státní správy a samosprávy dle právních předpisů oprávněných navštívit 
staveniště a kontrolovat metody a postup provádění Díla, popř. osoby 
zmocněné Objednatelem ke vstupu na staveniště),

(h) podniknout veškeré přiměřené kroky pro ochranu životního prostředí (jak 
na staveništi, tak mimo ně) a pro omezení škod a obtěžování lidí i 
majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho 
činnosti.

(i) zajistit, aby emise a povrchová znečištění, způsobená činností 
Zhotovitele, nepřesáhly hodnoty stanovené v technických podmínkách, 
stavebním povolení ani hodnoty předepsané právními předpisy; 
původcem odpadů při zhotovování Díla je Zhotovitel.

8.5. Další povinnosti zhotovitele
Jakékoli vývěsní štíty, nápisy, vývěsní tabule apod., které si Zhotovitel přeje 
umístit na staveništi, musejí být nejdříve předloženy Objednateli ke schválení s 
ohledem na estetický/umělecký návrh, umístění, připevnění a další odůvodněné 
požadavky Objednatele. V souladu s pokyny Objednatele bude Zhotovitel 
povinen na staveništi instalovat jakékoli vývěsní štíty, nápisy a tabule, které 
Objednatel Zhotoviteli poskytne. Náklady na výrobu takových vývěsních štítů, 
nápisů a tabulí ponese Objednatel.

Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými stavebními povoleními a dalšími 
rozhodnutími specifikovanými v čl. 1.1 ve stanovených či přiměřených lhůtách 
oznamovat veškeré stavební práce vlastníkům sousedních pozemků a jiných 
nemovitostí, jakož i plnit veškeré další povinnosti vyplývající z příslušných 
rozhodnutí.

Všechny vyžádané podklady, které Objednatel předal nebo předá Zhotoviteli pro 
provedení Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a Zhotovitel je musí vrátit 
Objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí Zhotovitel použít k 
jiným účelům než pro provedení Díla podle této smlouvy. Veškeré vzájemně 
poskytované výkresy a další informace psané i ústní, které souvisejí s 
provedením nebo účelem Díla, a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné. 
To neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím 
osobám v rámci zhotovení Díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

Do sedmi (7) kalendářních dní po vydání Protokolu o převzetí prací Zhotovitel 
odstraní a odklidí z té části staveniště a Díla, na které se příslušné Potvrzení o 
převzetí prací vztahuje, veškeré vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, 
sutiny, stavební odpad a dočasné stavby a zařízení. Zhotovitel uvede staveniště 
do stavu vyžadovaného technickými podmínkami dle zadávací dokumentace, 
stavebním povolením a zanechá staveniště a Dílo v čistém a bezpečném stavu. 
Po vydání Protokolu o převzetí prací a během záruční doby je však Zhotovitel 
oprávněn ponechat na místě určeném Objednatelem takový materiál a vybavení 
Zhotovitele, které je nezbytné pro splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy 
k dokončení nedokončených prací uvedených v Protokolu o převzetí prací a k 
odstranění vad.

Jestliže všechny položky, které mají být odstraněny v souladu s předcházejícím 
odstavcem, nebudou odstraněny nejpozději do dvaceti osmi (28) kalendářních
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dní poté, co byl Zhotoviteli doručen Protokol o převzetí prací, u ostatních položek 
do dvaceti osmi (28) kalendářních dní poté, co byla dokončena práce anebo 
odstraněna vada, k čemuž byla daná položka nezbytná, Objednatel je oprávněn 
všechny neodstraněné položky vhodným způsobem uložit, přičemž náklady na 
toto uložení, včetně nákladů spojených s odstraněním a rekultivací staveniště, 
nese Zhotovitel.

8.6. Přístupové cesty
Uzavřením Smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že přístupové cesty na staveniště jsou 
pro účely zhotovení Díla a provedení prací vhodné a dosažitelné. Zhotovitel 
vynaloží v dobré víře veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo poškození 
jakýchkoliv komunikací dopravou Zhotovitele. Toto úsilí bude zahrnovat užívání 
vhodných vozidel a tras. V případě, že dojde k poškození přístupových cest nebo 
komunikací Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, je Zhotovitel za toto 
poškození zodpovědný a je jeho povinností zajištění uvedení přístupových cest a 
komunikací do původního stavu. Zhotovitel bude odpovídat za veškerou údržbu, 
která může být požadována proto, že používá přístupových cest, a Objednatel:
(a) nebude odpovídat za žádné nároky, které mohou vzniknout třetím 

osobám v důsledku užívání přístupových cest Zhotovitelem, a
(b) neodpovídá za vhodnost ani dosažitelnost přístupových cest na 

staveniště s výjimkou Objednatelem určených přístupových cest.

9. STAVEBNÍ DENÍK
Zhotovitel je povinen vést od data zahájení prací až do vydání kolaudačního souhlasu 
stavební deník v českém jazyce. Vedení a obsah stavebního deníku musí odpovídat 
příslušným právním předpisům s tím, že do stavebního deníku se budou denně 
zapisovat údaje zastavení a obnovení dílčích nebo veškerých prací, o časovém postupu 
prací a jejich kvalitě, provedených změnách, a významné skutečnosti, jež mohou mít vliv 
na provádění prací a následnou kvalitu Díla anebo mohou být rozhodné pro plnění 
povinností dle Smlouvy.

Stavební deník musí být veden a trvale umístěn na staveništi, přičemž Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby byl stavební deník kdykoliv přístupný pro pracovníky Objednatele. 
V rámci kontrolních dní bude Objednateli předávána 2. kopie stavebního deníku za 
období od posledního kontrolního dne, přičemž po dopsání stavebního deníku Zhotovitel 
vymění tuto průběžně předávanou 2. kopii stavebního deníku za jeho originál a 1. kopii. 
Originál a 1. Kopii posledního vedeného stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli nejpozději ke dni předání Díla, resp. nejpozději ke dni, kdy dojde 
k odstranění veškerých vad a nedodělků Díla. Zhotovitel zajistí, aby všichni 
subdodavatelé vedli příslušné stavební deníky.

Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat Zhotovitel, Objednatel, Objednatelem 
určený technický dozor a příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu 
podle právních předpisů.

10. KONTROLA STAVBY

10.1. Kontrolní dny
Kontrolní dny Zhotovitele a Objednatele se budou konat na staveništi 
v pravidelných intervalech v době od předání staveniště až do předání Díla 
Objednateli, a to v dohodnutých termínech tak, aby se tyto kontrolní dny konaly 
vždy minimálně 1x týdně. Účast na kontrolních dnech je pro obě Strany povinná.

Objednatel, zástupce Objednatele, popř. osoba pověřená technickým dozorem, 
sepíše z každého kontrolního dnu zápis a předá jej Zhotoviteli osobně nebo e
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mailem ke schválení. Případné námitky k zápisu budou ze strany Zhotovitele 
vzneseny obratem (do 3 pracovních dnů) elektronicky (emailem) a projednány na 
následujícím kontrolním dni a výsledek projednaného bude zanesen do zápisu z 
tohoto následujícího kontrolního dne.

V případě, že to bude nutné či to bude Objednatel požadovat, Objednatel anebo 
Zhotovitel jsou oprávněni svolat mimořádnou schůzku či kontrolní den za účelem 
projednání jakéhokoli navrženého programu či kontroly průběhu prací na Díle.

10.2. Kontrola prací ze strany objednatele, Technický dozor
Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací 
dle této Smlouvy a vstup na staveniště. Pro účely kontroly se zhotovitel zavazuje 
vést na stavbě průběžnou fotodokumentaci prováděných prací, a to zejména 
těch, které budou další činností zhotovitele zakryty.

Za Objednatele jsou oprávněni provádět kontrolu prací taktéž i osoby pověřené 
technickým dozorem (dále jen „technický dozor"). Technický dozor nesmí 
provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Pověřený technický dozor zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle 
schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených v této Smlouvě a 
smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a dalšími závaznými normami. Technický dozor je 
oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 
udělovat Zhotoviteli pokyny. Technický dozor je dále oprávněn k přerušení prací 
Zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace Díla, život nebo 
zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku 
Objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor sepíše zápis 
do stavebního deníku. Technický dozor je oprávněn přerušit práce taktéž tehdy, 
pokud zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je 
v prodlení s dodávkou Díla či používá nevhodné či nekvalitní materiály. I v tomto 
případě technický dozor učiní o těchto skutečnostech zápis do stavebního 
deníku, v němž uvede mj. i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků.
V případě, že Zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je 
Objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady Zhotovitele sám, s tím, že vzniklé 
náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny Díla Zhotoviteli, nebo je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen nejméně tři (3) pracovní dny předem prokazatelně vyzvat 
Objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním 
deníku, a zároveň e-mailem zástupci Objednatele a technickému dozoru. 
Objednatel na základě výzvy Zhotovitele zakryté práce převezme za 
předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto Smlouvou a příslušnou 
dokumentací. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele řádně a včas ke kontrole 
takových prací, je povinen na žádost Objednatele zakryté práce na vlastní 
náklady odkrýt. V případě, že se Objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy 
nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a Zhotovitel je následně 
oprávněn pokračovat v provádění prací na Díle. Bude-li však Objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady Objednatele. Pokud se následně zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, odstranění zjištěných 
nedostatků a následným zakrytím Zhotovitel. Při kontrole zakrývaných prací je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli výsledky všech provedených zkoušek, 
důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty, atesty a 
další dokumentaci k provedeným pracím.
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10.3. Zkoušení
Tento článek platí pro všechny zkoušky Díla nebo jeho částí vyžadované nebo 
vyplývající z technických podmínek dle zadávací dokumentace, z projektové 
dokumentace, právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených 
českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo řádné stavební a 
montážní praxe.

Zhotovitel na své náklady poskytne anebo obstará veškeré přístroje, asistenci, 
dokumenty a další informace, své zařízení, nástroje, materiál a pracovní sílu, 
vhodně kvalifikovaný a zkušený personál tak, jak je to nutné pro účinné 
uskutečnění zkoušek.

Průběžné termíny pro provádění zkoušek, měření a testů jakýchkoliv 
technologických zařízení a materiálů či jejich částí, které jsou uvedeny 
v technických podmínkách a/nebo budou požadovány Objednatelem, budou 
dohodnuty na kontrolních dnech stavby. Pokud se Objednatel v dohodnutém 
termínu na oznámené místo nedostaví, je Zhotovitel oprávněn provést zkoušky 
samostatně s tím, že tyto zkoušky budou považovány za provedené v přítomnosti 
Objednatele. Objednatel je oprávněn změnit místo nebo podrobnosti týkající se 
uvedených zkoušek nebo požádat Zhotovitele, aby provedl další zkoušky. Pokud 
upravené nebo dodatečné zkoušky prokážou, že technologická zařízení, 
materiály nebo jiné části Díla nejsou v souladu se Smlouvou, ponese náklady na 
provedení příslušné dodatečné zkoušky Zhotovitel. Zhotovitel dodá Objednateli 
bez odkladu podrobné zprávy o zkouškách.

10.4. Odmítnutí
Jestliže v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že 
je Dílo či jeho část (včetně jednotlivých technologických zařízení či materiálů) 
závadné nebo jinak neodpovídá Smlouvě, může Objednatel odmítnout jeho 
převzetí tak, že to oznámí Zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Zhotovitel vadu 
bezodkladně opraví a zajistí, aby odmítnutá položka odpovídala Smlouvě, včetně 
nové zkoušky příslušné položky v případě žádosti Objednatele, a to na náklady 
Zhotovitele.

11. ZMĚNY DÍLA

V případě jakýchkoli nepředvídatelných změn Díla a jeho rozsahu budou Strany 
postupovat v souladu s platnými právními předpisy, včetně zákona o zadávání veřejných 
zakázek.

Zhotovitel je povinen včas upozornit Objednatele na jakékoli skutečnosti, které vyjdou 
najevo v průběhu provádění Díla a ze kterých bude vyplývat vhodnost, potřebnost či 
nezbytnost změny Díla či jakékoli jeho části. Zhotovitel nesmí provádět žádné změny 
a/nebo úpravy Díla, pokud Objednatel nevydá pokyn k provedení příslušné změny. 
Případné vícepráce Zhotovitele dle schválené změny Díla budou oceněny primárně na 
základě nabídkového rozpočtu Zhotovitele. Nebude-li takové ocenění možné, bude 
postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS vždy max. ve výši 90%.

12. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

12.1. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel po dokončení Díla, resp. jeho jednotlivých částí, je povinen ověřit jeho 
funkčnost v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v zadávací 
dokumentaci a v projektové dokumentaci.
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Zhotovitel oznámí Objednateli dokončení Díla, resp. jeho části, nejméně sedm 
(7) kalendářních dní před tímto dokončením a zašle spolu s tímto oznámením 
návrh termínů jednotlivých Funkčních zkoušek Díla podle jeho jednotlivých 
technických částí. Zhotovitel je povinen akceptovat případný jiný termín navržený 
Objednatelem a přizpůsobit tomu data Funkčních zkoušek, pokud se Strany 
nedohodnou jinak.

Funkční zkouškou se rozumí veškeré technické zkoušky a prohlídky, které jsou 
stanoveny nebo vyplývají z technických podmínek Díla, z projektové a zadávací 
dokumentace, právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených 
českých a evropských technických norem (ČSN, EN) či řádné stavební a 
montážní praxe, nebo na nichž se dohodnou obě Strany.

V případě stavebních částí a jejich jednotlivých prvků bude uskutečněna přejímka 
v podobě prohlídky za účasti obou Stran, ze které bude zpracován protokol, ve 
kterém Strany uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením 
Díla či jeho části a případně sepíší zjištěné nedostatky, nedodělky, vady a 
stanoví lhůtu pro jejich dokončení nebo odstranění.

V průběhu Funkčních zkoušek proběhne komplexní vyzkoušení dokončeného 
Díla či jeho části.
Jakmile bude úspěšně provedena každá Funkční zkouška Díla nebo jeho části, 
předá Zhotovitel zprávu o výsledcích příslušné zkoušky Objednateli, který její 
přijetí a souhlas s touto zprávou potvrdí Zhotoviteli. Nejpozději v den zahájení 
Funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen připravit a předat Objednateli 
v přehledné a ucelené podobě veškeré nezbytné dokumenty Zhotovitele, 
zejména:
(a) dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou Zhotovitel vypracuje 

v souladu správními předpisy a právními předpisy a normami platnými 
v EU a požadavky uvedenými v technických podmínkách dle zadávací 
dokumentace; a předá Objednateli nejpozději s žádostí o vystavení 
Protokolu o převzetí prací s tím, že dokumentace skutečného provedení 
bude předána též v elektronické podobě ve formátu PDF a též 
v otevřeném formátu (např. výkresová část ve formátu DWG, textová ve 
formátu DOC),

(b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně všech 
inženýrských sítí (v elektronické podobě),

(c) zápisy a osvědčení o dosud provedených zkouškách a revizích,
(d) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla, zejména pokud 

vyplývají z právních předpisů, stavebního povolení, technických 
podmínek dle zaváděcí dokumentace, závazných i doporučených 
českých, popř. evropských, technických norem (ČSN a EN) a řádné 
stavební a montážní praxe,

(e) nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění Díla (záruční listy, návody k 
obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby, návrhy 
provozního řádu celého Díla, který bude zahrnovat jednotlivé provozní 
řády technologických zařízení apod.),

(f) doklady prokazující řádné zaškolení personálu objednatele pro obsluhu 
jednotlivých technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující 
předání podrobných postupů návodů k použití a obsluze),

(g) další doklady, které mohou být přiměřeně vyžádány Objednatelem, 
správci sítí a orgánem státní správy (např. ke kolaudačnímu řízení).

Dílo nebude pokládáno za dokončené pro účely převzetí, dokud výše uvedená 
dokumentace Zhotovitele nebude předána Objednateli. Tato dokumentace 
Zhotovitele musí být vždy předána, není-li výše uvedeno jinak, ve třech (3)
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vyhotoveních (z toho 2x tištěné vyhotovení a 1x v digitální podobě ve formátu 
stanoveném Objednatelem).

12.2. Opakování zkoušek
Jestliže Dílo nebo část Díla neprojde Funkčními zkouškami, Objednatel může 
požadovat, aby se tyto zkoušky kterékoliv související práce či části Díla, po 
odstranění vad za stejných podmínek opakovaly.

12.3. Neúspěšné Funkční zkoušky
Jestliže Dílo nebo část Díla neprojde Funkčními zkouškami opakovanými podle 
článku 12.2, je Objednatel oprávněn:
(a) nařídit další opakování Funkčních zkoušek podle článku 12.2;
(b) jestliže neúspěch Funkčních zkoušek zbavuje Objednatele prospěchu 

(užitné hodnoty anebo uživatelnosti) z Díla nebo části Díla, odmítnout 
Dílo nebo část Díla (podle okolností),

(c) odmítnout podepsat Protokol o převzetí prací.

V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude Zhotovitel 
pokračovat v plnění všech ostatních povinností podle této Smlouvy a cena Díla 
nebo části Díla (podle okolností) bude snížena o takovou částku, která bude 
pokrývat sníženou hodnotu pro Objednatele v důsledku tohoto neúspěchu 
Funkčních zkoušek.

13. PŘEVZETÍ DÍLA

13.1. Převzetí Díla
Dílo, resp. jeho část, bude převzato Objednatelem za předpokladu, že bylo Dílo 
dokončeno v souladu se Smlouvou, stavebním povolením a prováděcí 
dokumentací, včetně zadávací a projektové dokumentace, technickými 
podmínkami, právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými 
českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN) a s řádnou stavební a 
montážní praxí. Všechna technologická zařízení musí být plně funkční a musí být 
připravena pro uvedení do trvalého provozu.

V takovém případě Zhotovitel připraví Protokol o převzetí prací.

Protokol o převzetí prací bude obsahovat zejména:
a. identifikační údaje o Díle či jeho části, která je předmětem převzetí, jeho 

Zhotoviteli, Objednateli, stavebním povolení a technických podmínkách,
b. soupis provedených změn a odchylek od stavebního povolení,
c. údaj o záruční době jednotlivých částí Díla dle Smlouvy,
d. záruční doby u materiálů a technologických zařízení, kde je dodavatelem 

poskytována delší záruční doba, než je záruční doba dle této smlouvy a mají 
vlastní záruční listy,

e. soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem, jak 
se projevují, a s uvedením lhůty pro jejich odstranění (nedohodnou-li se Strany 
na lhůtách pro jejich odstranění, určí je Objednatel podle svého uvážení 
přiměřeně s přihlédnutím k proveditelnosti a svým potřebám),

f. prohlášení Objednatele, že Dílo či jeho část přejímá,
g. protokol o úspěšných přejímacích zkouškách a komplexním vyzkoušení 

přejímaného Díla či jeho části,
h. soupis příloh,
i. jméno a podpis Objednatele.
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Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje takové vady a nedokončené 
práce, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a 
bezpečnému užívání Díla či jeho příslušné části ke stanovenému účelu, popř. 
způsobují jeho rychlejší opotřebení nebo neplní všechny technické parametry, 
uvedené v technických podmínkách dle zadávací a projektové dokumentace.

V případě zjištěných vad a nedodělků, které brání řádnému předání a převzetí 
Díla je Zhotovitel povinen ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dní odstranit vady a 
doplnit chybějící práce, není-li v příslušném protokolu s vymezením těchto vad 
stanovena jiná lhůta. Dílo se považuje za řádně předané a převzaté teprve 
v okamžiku splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, o čemž bude mezi 
Stranami sepsán Protokol o převzetí prací dle tohoto článku Smlouvy.
Zároveň nebude Dílo schopné převzetí, pokud Zhotovitel nepředá Objednateli 
bankovní záruku 2 v souladu s odst. 14.6.2.

13.2. Kolaudační souhlas
Objednatel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dní od jeho obdržení 
poskytnout Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu týkající se stavby, která je 
předmětem této Smlouvy.

14. ODPOVĚDNOST, POJIŠTĚNÍ, BANKOVNÍ ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Odpovědnost zhotovitele
Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a 
subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného Díla, 
a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí Díla Objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí 
osobě na zdraví nebo majetku. V případě jakéhokoli narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo 
poškození zdraví osob je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

14.2. Pojištění zhotovitele
Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti Objednatele uzavřít 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti Zhotovitele za veškeré škody 
způsobené při činnosti Zhotovitele na jakémkoli majetku Objednatele nebo na 
majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců Objednatele či třetích 
osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí s pojistným krytím 
nejméně ve výši 10 mil. Kč pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění 
se Zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace Díla a po celou 
dobu Záruční doby dle odst. 14.7. Doklady o tomto pojištění tvoří součást přílohy 
č. 3 této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy předložit Objednateli 
doklad o trvání tohoto pojištění, a to nejpozději do 15 dnů od písemné žádosti 
Objednatele doručené Zhotoviteli.
Nepředložení dokladů o pojištění platném po celou dobu trvání této smlouvy 
objednateli, je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy.

14.3. Pojištění díla - stavebně montážní pojištění:

Zhotovitel se zavazuje zajistit pojištění stavebních a montážních rizik, pokrývající 
škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na
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škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojních nebo 
technologických celcích, montovaném vybavení, montážních a stavebních 
strojích a na zařízení staveniště zejména z těchto příčin:

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, 
jeho části nebo jeho nákladu,

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,

c) pádem pojištěné věci, nárazem,
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
g) vandalismem,
h) nárazem dopravního prostředku.
Pojistná hodnota je u budovaného montážního díla jeho nová cena, což je hodnota 
díla po jeho úplném dokončení. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, 
nebo cena pojištění na první riziko.
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo v uvedených parametrech na 
celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to na novou cenu 
díla. Zhotovitel je povinen plnění pojistné smlouvy vinkulovat ve prospěch 
Objednatele (pojistka bude sjednána tak, aby pojistné plnění obdržel Objednatel.) 
Objednatel po provedení nápravy Zhotovitelem, tedy po uvedení do stavu před 
pojistnou událostí, vydá pojistné plnění Zhotoviteli.
Doklady o pojištění Zhotovitel předložil Objednateli v rámci součinnosti k uzavření 
smlouvy o dílo, případně může Objednatel stanovit dodatečnou přiměřenou lhůtu, 
nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. Doklad o stavebně montážním 
pojištění se stane přílohou č. 4 této smlouvy.
Nepředložení dokladů Zhotovitelem o stavebně montážním pojištění díla Objednateli 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě je podstatným porušením smlouvy, které opravňuje 
Objednatele k odstoupení od smlouvy.

14.4. Pojištění zhotovitele - zákonné pojištění zaměstnanců:

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců.

14.5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události:
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí.
Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou 
součinnost, která je v jejich možnostech.
Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

14.6. Bankovní záruka

14.6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději k datu uzavření této Smlouvy uzavřít a 
předat Objednateli bankovní záruku vystavenou ze strany banky registrované v 
ČR ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za 
provedení Díla, jejímž prostřednictvím bude ve prospěch Objednatele zajištěna
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povinnost Zhotovitele k řádnému plnění této Smlouvy po celou dobu jejího trvání, 
(dále jen „bankovní záruka 1“). Příslušná bankovní záruka musí činit 5 % z 
celkové ceny Díla dle článku 3.1.
14.6.2. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni převzetí celého Díla dle článku 
13., ale před ukončením platnosti bankovní záruky 1, uzavřít a předat Objednateli 
bankovní záruku vystavenou ze strany banky registrované v ČR ve smyslu § 
2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za odstraňování vad Díla 
zhotovitelem v Záruční době, platnou po dobu 1 roku, jejímž prostřednictvím 
bude ve prospěch Objednatele zajištěna povinnost Zhotovitele k řádnému plnění 
povinností Zhotovitele v Záruční době dle odst. 14.7 (dále jen „bankovní záruka 
2“). Příslušná bankovní záruka musí činit 5 % z celkové ceny Díla dle článku 3.
14.6.3. Zhotovitel je povinen po celou Záruční dobu dle odst. 14.7.1. písm. b) 
udržovat bankovní záruku 2 v platnosti, přičemž po dobu první poloviny běhu 
Záruční doby dle odst. 14.7.1. písm. c), tj. po dobu pěti (5) let, se bude postupně 
snižovat v rozsahu 20 % z její původní hodnoty za jeden (1) rok, a to tak, že vždy 
nejméně 5 dní před ukončením platnosti původní bankovní záruky 2, Zhotovitel 
uzavře a předá Objednateli novou bankovní záruku 2 vystavenou za stejných 
podmínek na hodnotu o 20 % nižší oproti hodnotě první vystavené bankovní 
záruky 2.
14.6.4. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel nedodrží podmínky dle této Smlouvy, nebude plnit své povinnosti 
vyplývající ze záruky za Dílo, neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou 
škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, ke kterému je dle této 
Smlouvy povinen, nebo nenahradí původní bankovní záruku za novou bankovní 
záruku v souladu s výše uvedeným postupem.

14.7. ZÁRUČNÍ DOBA

14.7.1. Délka záruční doby
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku vhodnosti použití k danému účelu a záruku 
za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části Díla budou mít vlastnosti 
stanovené v právních předpisech, technických podmínkách, prováděcí 
dokumentaci, příslušných právně závazných i doporučených českých a 
evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu Smlouvy a 
řádné stavební a montážní praxi s následujícími záručními dobami ve vztahu k:
(a) materiálům a technologickým zařízením, jakož i k veškerým ostatním 

technologickým zařízením, a k prvkům interiérového řešení a 
vnitřního vybavení Zhotovitel poskytuje záruční dobu po dobu 
rovnající se záruční době poskytované výrobcem příslušných prvků 
Díla nejméně však na dobu třiceti šesti (36) měsíců,

(b) veškerým stavebním prvkům Díla a montážním pracím Zhotovitel 
poskytuje záruční dobu v délce šedesáti (60) měsíců,

(c) konstrukci střechy a střešní krytině Zhotovitel poskytuje záruční 
dobu v délce deseti (10) let.

(dále jen souhrnně „Záruční doba').

Délka Záruční doby se počítá od podpisu Protokolu o předání a převzetí prací 
bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami.

14.7.2. Prodloužení záruční doby
Objednateli vzniká nárok na prodloužení Záruční doby pro Dílo nebo část Díla o 
dobu, v níž Dílo, část Díla nebo některá hlavní součást technologického zařízení 
(po převzetí) nemohou být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny, z důvodu 
vady nebo poškození.
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14.7.3. Odpovědnost za vady Díla

Vady Díla, které se projeví v Záruční době, Objednatel oznámí Zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však v poslední den Záruční 
doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je 
požaduje odstranit.

Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady Díla bezplatně 
provést veškeré potřebné práce s tím, že:
(i) práce u vad bránících provozu Díla (včetně technologických zařízení) 

zahájí do dvaceti čtyř (24) hodin od oznámení a ukončí opravu vady v co 
nejkratším čase, nejpozději však do tří (3) kalendářních dní od oznámení,

(ii) práce u vad nebránících provozu zahájí do tří (3) kalendářních dní od 
oznámení, pokud se Strany v konkrétním případě nedohodnou jinak 
s tím, že datum odstranění vady bude dohodnuto Stranami, nebo pokud 
se Strany nedohodnou, bude stanoveno Objednatelem u každé jednotlivé 
vady podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a jeho potřebám, 
zpravidla bude použita deseti (10) denní lhůta pro odstranění vady od 
oznámení vady.

14.7.4. Náklady na dokončení zbývajících prací a odstranění vad

Veškeré práce na odstranění vad a dokončení nedokončených prací budou 
provedeny na riziko a náklady Zhotovitele.

14.7.5. Nároky Objednatele

Pokud se Objednatel domnívá, že má nárok na jakoukoli platbu dle jakéhokoli 
článku této Smlouvy nebo v jiné souvislosti s touto Smlouvou a/nebo na 
prodloužení Záruční doby, je o tom povinen informovat Zhotovitele formou 
oznámení s uvedením podrobností. Oznámení bude předáno bez zbytečného 
odkladu po tom, co Objednatel zjistil skutečnosti či okolnosti, které mohou být 
důvodné pro vznesení nároku. Oznámení vztahující se k prodloužení Záruční 
doby bude předáno před uplynutím příslušné Záruční doby. Nárokovaná platba 
může být započtena jednostranně Objednatelem proti jakékoliv části ceny Díla 
anebo jiné platbě Objednatele vůči Zhotoviteli.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Výzva k nápravě
Jestliže Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, může Objednatel 
oznámením vyzvat Zhotovitele, aby toto porušení napravil v přiměřené lhůtě 
stanovené jednostranně Objednatelem.

15.2. Odstoupení ze strany Objednatele
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:
(a) Zhotovitel uzavře se subdodavatelem smlouvu na provedení Díla či jeho 

části, v rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací či právními 
předpisy, nebo

(b) u Zhotovitele nastane úpadek podle zvláštních právních předpisů, nebo
(c) Zhotovitel se stane z jakéhokoli důvodu nezpůsobilým plnit své 

povinnosti podle Smlouvy, nebo
(d) Zhotovitel se ocitne v prodlení s dílčími lhůtami dohodnutými v Časovém 

harmonogramu ve vztahu k tzv. uzlovým bodům, o více než třicet (30) 
kalendářních dní nebo s konečnou lhůtou pro dokončení jednotlivých 
etap Díla o více než devadesát (90) dní, nebo

(e) Zhotovitel nesplní jinou povinnost stanovenou ve Smlouvě a nenapraví ji 
ani ve lhůtě stanovené ve výzvě podle článku 15.1, nebo
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(f) nastane jakýkoli jiný důvod pro odstoupení ze strany Objednatele 
uvedený v této Smlouvě nebo vyplývající z právních předpisů.

(g) Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu 
nebude poskytnuta na spolufinancování předmětu plnění odpovídající 
výše dotačních finančních prostředků v souladu se schváleným 
projektem. O této skutečnosti bude objednatel neprodleně informovat 
zhotovitele, který stavební práce zastaví. Již provedené práce budou 
objednatelem uhrazeny a následně dojde k vypovězení této smlouvy.

Pokud nastane jakýkoli z výše uvedených případů nebo okolností, je Objednatel 
oprávněn doručit oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Odstoupení nabývá 
účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení Zhotoviteli.

Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším 
právům Objednatele vyplývajícím z této Smlouvy, právních předpisů nebo 
vzniklým z jiného titulu, včetně práva na náhradu škody.

Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě 
dohodnuté mezi Stranami, avšak v žádném případě nepřekračující sedm (7) 
kalendářních dní:
(a) zastavit veškeré práce dle této Smlouvy, vyjma prací, k nimž dal 

Objednatel pokyn v zájmu ochrany zdraví a majetku nebo bezpečnosti 
Díla,

(b) předat Objednateli dokumentaci Zhotovitele, technologická zařízení, 
materiály, za něž Zhotovitel obdržel platbu, a předat Objednateli Dílo ve 
stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku účinnosti odstoupení,

(c) vyklidit a opustit staveniště.

15.3. PŘERUŠENÍ PRACÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE
Jestliže je Objednatel v prodlení s jakoukoliv platbou dle této Smlouvy, které je 
delší než šedesát (60) dnů, může Zhotovitel poté, co to nejméně třicet (30) 
kalendářních dní předem oznámil Objednateli, přerušit práce dle této Smlouvy.

Pokud nastane výše uvedený případ, je Zhotovitel zároveň oprávněn doručit 
Objednateli oznámení o odstoupení od této Smlouvy s tím, že odstoupení nabývá 
účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení Objednateli.

Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je Zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě 
dohodnuté mezi Stranami, avšak v žádném případě nepřekračující třicet (30) 
kalendářních dní:
(a) zastavit veškeré další práce dle této Smlouvy, vyjma prací, k nimž dal 

Objednatel pokyn v zájmu ochrany zdraví a majetku nebo bezpečnosti 
Díla,

(b) předat Objednateli dokumentaci Zhotovitele, technologická zařízení, 
materiály, za něž Zhotovitel obdržel platbu, a předat Objednateli Dílo ve 
stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku účinnosti odstoupení,

(c) vyklidit a opustit staveniště.

I po odstoupení Objednatele či Zhotovitele od Smlouvy je Zhotovitel povinen 
učinit vše, co nesnese odkladu, aby Objednatel neutrpěl škodu či jakoukoli jinou 
újmu na svých právech, případně aby nevznikla škoda na straně třetích osob.
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16. SMLUVNÍ POKUTY

16.1. Smluvní pokuta pro případ zpoždění s plněním Díla

16.1.1. Pokud Zhotovitel nesplní svoji povinnost dokončit a předat Dílo ve lhůtě 
pro dokončení v souladu s odstavcem 2.4. je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu za porušení této povinnosti ve výši 30.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení, dokud nebude Dílo převzato Objednatelem v souladu 
s touto Smlouvou.

16.1.2. Za nedodržení stanovených lhůt pro odstranění vad a nedodělků, které 
budou obsahem předávacího protokolu, má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a za každý započatý den 
prodlení.

16.2. Smluvní pokuta pro případ vady Díla
V případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s odstraněním vad či 
nedokončených prací či se ocitne v prodlení s odstraněním vad, které byly 
oznámeny během nebo v den skončení Záruční doby, zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu:
(1) v případě oznámené vady, jež brání provozu Díla, ve výši 30.000,- Kč za 

každý započatý den prodlení s odstraněním této vady,
(2) v případě vad anebo nedokončených prací nebránících provozu Díla, ve 

výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním příslušné 
vady.

16.3. Platby smluvních pokut
Platby smluvní pokuty, které jsou sjednány v této Smlouvě, nezbavují Zhotovitele 
povinnosti dokončit Dílo ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti 
vyplývající z této Smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody 
způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, ve výši 
přesahující skutečně uhrazenou smluvní pokutu či smluvní pokuty.

Splatnost smluvní pokuty je 30 (třicet) kalendářních dní od doručení příslušné 
faktury s vyúčtováním smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu 
smluvní pokuty ve formě zápočtu s kteroukoli splatnou pohledávkou Zhotovitele 
za Objednatelem.

17. VYŠŠÍ MOC

17.1. Oznámení vyšší moci
Jestliže některé ze Stran brání nebo bude bránit v plnění některé její povinnosti 
podle Smlouvy vyšší moc, potom oznámí druhé Straně událost nebo okolnosti, 
které tvoří vyšší moc, a uvede povinnosti, v jejichž plnění jí vyšší moc brání nebo 
bude bránit. Vyšší moc znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou 
nemohla žádná ze Stran před uzavřením této Smlouvy předvídat ani jí předejít 
přijetím preventivního opatření, která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv 
Strany a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti jednáním nebo 
opomenutím kterékoliv Strany a která podstatným způsobem ztěžuje nebo 
znemožňuje plnění povinností dle této Smlouvy kteroukoliv ze Stran. Takovými 
událostmi nebo okolnostmi jsou zejména, nikoliv však výlučně, válka, teroristický 
útok, občanské nepokoje, vzpoura, přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního 
záření, požár, výbuch, záplava či jiné živelné nebo přírodní katastrofy. Výslovně 
se stanoví, že vyšší mocí není stávka pracovníků Zhotovitele ani hospodářské 
poměry Stran.
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Příslušné oznámení musí být učiněno do tří (3) kalendářních dní poté, co se 
Strana dozvěděla (nebo se měla a mohla dozvědět, pokud by jednala s odbornou 
péčí) o odpovídající skutečnosti nebo okolnostech, tvořících důvod vyšší moci. 
Poté, co Strana uskutečnila toto oznámení, bude omluvena z plnění těchto 
povinností tak dlouho, dokud vyšší moc brání jejich plnění.

17.2. Povinnost minimalizovat zpoždění
Každá ze Stran vždy vyvine veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby minimalizovala 
prodlení v plnění svých povinností podle Smlouvy vzniklé v důsledku vyšší moci.

17.3. Následky Vyšší moci
Pokud Zhotoviteli zabrání v plnění jakýchkoli povinností vyplývajících z této 
Smlouvy vyšší moc, jejíž působení bude oznámeno v souladu s článkem 17.1., a 
Zhotoviteli v důsledku působení vyšší moci vznikne zpoždění, má Zhotovitel 
nárok na prodloužení lhůty pro dokončení Díla či jeho části v důsledku tohoto 
zpoždění.

18. ODPOVĚDNÉ OSOBY ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

Zástupci Zhotovitele: Zástupce pro věci smluvní a technické:
Jméno, příjmení: Dušan Mráz
Funkce: jednatel společnosti
Telefon: 777 718 098
E-mail: mraz@mbquality.cz

Zástupce pro věci smluvní a technické: 
Jméno, příjmení: Filip Balatka
Funkce: jednatel společnosti
Telefon: 603 567205
E-mail: balatka@mbquality.cz

Zástupce Objednatele: Zástupce pro věci smluvní:
Jméno, příjmení: ing. Tomáš Hocke
Funkce: starosta města
Telefon: 481366223

Zástupce pro věci technické:
Jméno, příjmení: ing. Miloslav Chrumko
Funkce:
Telefon:
E-mail:

investiční technik
481 366 327, 734 642 866
m.chrumko @mu. turnov.cz

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Vyhotovení Smlouvy
Tato Smlouva byla uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, 
z nichž dvě (2) obdrží Objednatel a dvě (2) obdrží Zhotovitel.

19.2. Platnost a účinnost Smlouvy
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
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19.3. Právo a jazyk
Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany 
konstatují, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se 
budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a dalších obecně závazných předpisů. Veškerá komunikace dle této 
Smlouvy bude probíhat výlučně v českém jazyce.

19.4. ŘEŠENÍ SPORŮ

Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou- 
li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou 
oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích 
soudů je vyloučena.

19.5. Oddělitelnost
Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako 
neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost 
neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné 
ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl 
sledován nahrazovaným ustanovením.

19.6. Změny Smlouvy
Tuto Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky podepsanými 
oběma Stranami. Za změnu Smlouvy nelze považovat zápis ve stavebním 
deníku ani zápis z kontrolního dne stavby.

19.7. Zveřejnění Smlouvy
Smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu 
s platnými právními předpisy, zveřejnění zajistí Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu důkladně přečetly, že souhlasí s jejím 
obsahem, že tato Smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a 
svobodné vůle. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Časový harmonogram prací 
Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Na straně objednatele:

V Turnově, dne
15. 04. 2019
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týden
zemní práce 
piioty
základové pasy
ležatá kanalizace
přípojky inž. sítí
základová deska
Retenční nádrž
Svislé konstrukce konstrukce
stropy
střešní plášť
výplně otvorů
vnitřní instalace
vnitřní omítky
mazaniny, betony podlahy
podlahové krytiny
vnější omitky
dokončovací práce
předáni díla objednateli
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manuRLSTV
■ STAVBY 3 DETAILEM

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Zhotovitel:
Název: MBQs. r. o.
Se sídlem: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8
IČ: 242 47 677
DIČ: CZ24247677
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 197049
Jednající: Dušanem Mrázem, jednatelem společnosti

Objednatel:
Název: Město Turnov
se sídlem: Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov
IČ: 002 76 227
DIČ: CZ00276227

Zakázka: „Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov"

Dodavatel tímto prohlašuje, že v současné době nemá významného poddodavatele s převyšujícím 
objemem dodávky 10% z ceny díla.

V Semilech dne 26. 03. 2019

MBQ s.r.o., Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
korespondenční adresa: Nádražní 24, 513 01 Semily, info@mbquality.cz 
IČ: 24247677, DIČ: CZ24247677
www.mbqualitv.com
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