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DODATEK č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: OSM/lf/804/PIM 
číslo smlouvy zhotovitele: S - 110/19 

(dále jen ,,Smlouva“)

Město Turnov
IČ: 00276227 
DIČ: CZ00276227
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing.Tomášem Hockem, starostou města
na straně jedné
(dále jen „Objednatel”)

MBQ s.r.o.
IČ: 24247677
DIČ: CZ24247677 
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 
zastoupená Dušanem Mrázem, jednatelem, nebo 

Filipem Balatkou, jednatelem 
(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek44):

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 11 - Změny díla a zároveň v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ“) na změnách v předmětu díla 
a s tím související změnou ceny díla a termínu dokončení díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou 
součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn 
/méněpráce a vícepráce/ a zároveň souvisejí se změnou termínu dokončení díla

a

I.

Preambule

stavby :“Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov44



II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní 
strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odst. 1.1. PŘEDMĚT 
SMLOUVY se na konec odstavce doplňuje následující text:

„ Rozsah díla je dále vymezen:

- souhrnným změnovým listem č. 2 - viz příloha č.2 dodatku

ČL 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se 
vypouští a nahrazuje novým zněním:

„ 1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky
Zhotovitele ze dne 4.3.2019 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„ Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda, Turnov

na základě souhrnného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 
a na základě souhrnného změnového listu č.2, který tvoří přílohu dodatku č.2 Smlouvy o 
dílo, v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za 
vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena Díla vč.dodatku č.l celkem bez DPH: 34.683 490,33Kč bez DPH,

Celkem vč.DPH: 39.886 013,87Kč s DPH

Dle souhrnného změnového listu č.2 : Dodatek bez DPH: 255 243,95Kč bez DPH

DPH 15%: 34 902,39 Kč

Celkem vč.DPH : 293 530,54 Kč

Nová cena díla vč.dodatku č.2: bez DPH : 34.938 734,28Kč
Celkem vč.DPH : 40.179 544,41Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění 
Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Dílpjggmjsmt- 
stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této cena



zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně 
všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve 
stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a 
při fakturaci zdanitelného plnění. “

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních 
stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stan obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) souhrnný změnový list č.2
b) položkový rozpočet dodatku č.2

Na straně objednatele:

V Turnově dne :
č' <r-

Město Turnov
zastoupená Ing.Tomášem Hockem , starostou města

Na straně zhotovitele:

V dne : C^hď>tto

fflBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46 
186 00 Praha 8 
IČ: 24247677 
www.mbquality.cz ©

http://www.mbquality.cz


Souhrnný změnový list č. 2
Název stavby: Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda, Turnov

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335 
511 22, Turnov

Změnový list 
č.l Změna rozsahu stavebních prací

Popis změny

Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací:
A. Méněpráce

ljzrušení D+M - lks okna - 31 707,62Kč
2) jiný rozsah HTU a změna opěrné stěny - 329 769,25Kč
3) změn SDK příček za olvnosilikátové 0,00 Kč

Celkem -361476,87 Kč

B. Vícepráce
1) vana spec. pro handicap s dvířky + 17 799,30 Kč
2) změna podhledů kazetových za SDK v pokojích + 43 824,16 Kč
3) zajištění VZT Samsung do sesterny + 62 070,00 Kč
5) doplnění stmívání světel na pokojích + 29 261,00 Kč
6) D+M dveře protipožární + 222 986,00Kč
7) obklady dle výběru + 35 623,97 Kč
8) změny elektro, doplnění zásuvek dle pož.už, + 65 319,00 Kč
9) dop!nění ocel.konstr.krčku + 117 276,00Kč
10) snížení parapetů 2ks oken - pož.NIPI + 10 956,20Kč
11) interiérové řešení podhledů + 11605,19Kč

Celkem + 616 720,82 Kč

tj. +255 243,95 Kč

Zdůvodnění
změny:

Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných 
podmínek stavby a zahrnutí požadavků investora na úpravu projektu.
Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.

Změna:
Cena díla se navyšuje o částku: 255 243,95Kč bez DPH, 293 530,54Kč s DPH

Cena díla dle Smlouvy vč.dod.č.l: 34.683 490,33Kč bez DPH, 39.886 013,87Kč s DPH

Nová cena díla vč.dodatku č.2: 34.938 734,28Kč bez DPH, 40.179 544,41Kč s DPH

Příloha: Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn^včetng_________
rekapitulace změn. —_



Změna termínu dokončení stavebních prací

Změna:
Vícepráce dle dodatku č.2 nebudou mít vliv na dokončení dle Smlouvy o dílo.

v \ 0 ^
Datum

3 -3

Zhotovitel: ťKVj TDI: 4\lW>C

íť
RcmsTÝsy ns,**^

Klaudiánova 124 
293 01 Mladá Boleslav 

tel.: 326 323 419 
DIČ; CZ25685210 

e-mail: realstav@realstavmb.c?



Změnový list číslo: 14
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335,51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:______________

Změna zařizovacích předmětů

popis:
Při vzorkování zařizovacích předmětů byla na požadavek investora vybrána sedací vana Lanzarote. Dále bylo 
rozhodnuto o vypuštění všech sprchových zástěn.
Odůvodnění:
Změna je navržena na požadavek investora.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO navýšení o 17.799,30 Kč
vliv na Ihútu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha:__________________________Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková
fij

11.12.2019

jOdsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný zmánový list se podpisem 

stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen 
dodatek k SOD.

za objednatele:jménorazítko, ppdpisdatum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink

autorský dozor: ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina 4 i
oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko Ípu . L
za zhotovitele: jméno razítko, podpis datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:

Antonín Horčička

oprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz



ZL14 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 
„Změna zafizovacích předmětů"

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677 Oí. Popis jednotlq množstvíj.c. cena celkem

74 D+M Sprchový tout - zástěna kus -13,000 2 800,00 36 400,00

75 Dodávka vany s dviřky pro seniory a tělesně hendikepované kus -1,000 32 775,00 32 775,00

75 Dodávka sedaci vany s dvířky pro seniory a těiesně hendikepované 
vana Lanzarote s příslušenstvím kus 1,000 86 474,30 86 474,30

Technická příprava h 1,000 500,00 500,00
Celkem bez DPH: .

v'-'■ 17 799,30



Změnový list číslo: 15
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335,51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlin
IČ: 24247674

název změnového listu:

|Změna výplní otvorů

popis:
Dle požadavku investora byla zrušena dodávka a montáž okna 018, na jehož místo byly přesunuty dveře De02, 
které byly třeba doplnit o zrcadlovou fólii. Dále byla zrušena dodávka a montáž nových oken 041 - 048 ve 
stávající budově.. Dále byla navržena dodávka a montáž nových dveří D04 A do spojovacího krčku a dodávka a 
montáž ocelového interiérového okna s PO EI15DP1.

Odůvodněni:
Změna je navržena na požadavek investora.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO úspora 31.707,62 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schváleni úřady:

jpřňoha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková 22.01.2020

[Odsouhlasily
Smluvní strany podpisem potvrzuji souhlas s výše uvednýml skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem 
stává nedílnou součásti smlouvy o dílo a mění dotčená ustanoveni. Na základě změnového listu bude uzavřen 
dodatek k SOD.

za objednatele: jméno razítko, podpis datum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink /
autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina „ft f 23 .U OH)
oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko \m^£L2___________

za zhotovitele: jméno datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucf:

Antonín Horčička

oprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz



ZL15 • Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 
„Zmdna výplní otvorů”

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ:24247677

jč.Popisjednotky množství j.c. cena celkem

Montáž oken plastových včetně montáže rámu na
269 K 766622132 polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevlravých 

nebo sklápěcích do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 m
m2 13,600 -784,40 - 10 667,84

VV 'D.1.1.C.2.1 KNIHA OKEN A EXT DVEŘÍ"
"041-048' 1,0'1,7'a 13,600

v/ #5 Mezlsouiol 13,600
W Souíel 13,600

271 M 611409015.1

ozn.041-046 okno /ednokfldlá otavíravé a sklopná,plastový 
vícekomorový rám,Uvň0,90 W/(m2K),lzolalnískto.UgS 0,7 
W/(m2K),tmavá š*dá'antradt, uzamykatelné klika - systém 
centrálního kUCe

m2 13,600 -4 865,00 - 66 164.00

269 K 766622132
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na 
polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých 
nebo sklápěcích do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 1,990 -784,40 - 1560,96

|
w "D.1.1.C.2.1 KNIHA OKEN A EXT, DVEŘÍ*
VV •018* 1,25*1,595 1,990
VV o5 Mezlsoučet 1.990
SN Souiet 1-990

270 M 611409011.1

azn.001-010.01&019.035 okno jednokřídlé otevfravé a 
sklopné,plastový vícekomorový rám,Uw$0,9G W‘(m2K),Izolační 
sklo,Ug $ 0,7 W/(m2K),tmavé iedá/animcň, uzamykatelná klika - 
systém centrálního klíče.interíárovó žaluzie - hliníkové horízntálnf

m2 1,990 -3 742,00 7446,58

VY 018 1,990
VY Souže! 1990

Mezlsoučet celkem bez DPH: ff 85 839,38

277 K 766629210R01
Příplatek - zrcadlová folie z exteriérové strany - 
změna De02

m2 2,457 901,00 2 213,76

VY '0e02" 2,1*1.170 2457
vy Souže! 2.457

279 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
vchodových dveří včetně rámu do zdivá 
Jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000 1520,00 1520,00

280 M 611409904.1
ozn.De04 A dveře jednokřídlé otevíravébez nadsvétlíku.900/2150 
mm,bezpečnostní rém.bezpeč.ízoljskto, Ug do 0.7 
W'(m2K),zapušténý snížený rám,koule - klika,zámek,Sedá/šedá

kus 1,000 17178,00 17178,00

Interiérové okno ocelové s PO El 15 DPI 0,75x1,5 m kus 1,000 27 220,00 27 220,00

Montáž okna včetně dopravy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
Technická příprava h 2,000 500,00 1000,00

Mezlsoučet celkem bez DPH: 54131,76

cz Celkem bez DPH: 31707,62

Dne 22.01.2020

Ing. Regina Pěničková



stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335,51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:
|Záměna kazetových podhledů za SDK podhledy v pokojích pacientů "|

popis:
V pokojích pacientů je navržena změna kazetvých podhledů na podhledy sádrokartonové. 

Odůvodnění:
Změna je navržena na požadavek investora.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO navýšení o 43.824,16 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha:_______________________ Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková 13.11.2019

lOdsouhlasll:
Smluvní strany podpisem potvrzuji souhlas s výie uvednými skutečnostmi, (^odepsaný změnový list se podpisem 
stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen 
dodatek k SOD.

za objednatele: jméno razítko, PPdpis datum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hlnk L
autorský dozor: Ing. arch. et ing. Dušan Řezanina

|1 /!
oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko UÉim.li__



ZL16 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 
„Záměna kazetových podhledů za SDK podhledy v pokojích pacientů"

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ:24247677

|l

HH
í. Popis iednotk^ množství J.c. cena celkem

257 K 763431001 Montáž podhledu minerálního včetně zaváženého roštu 
viditelného s panely vyjímatelnými, velikostí panelů do 0,36 m2 m2 -305,176 343,00 104 675,37

258 M 59036513 deska podhledová mirmáM rovná Mi Jemná hladká 
15x600x600mm

m2 -320.435 216.00 69 213,92

Sdk20 -305,176
Součet -305 176
305,178*1,05 'Přepočtené koefceniem množství________________ -320 435

259 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojen! na stánu Sátou obvodovou m -366,211 107,00 39 184,60

yy;

*D.1.1.b.2 PŮDORYS 1.NP*
"dle realizovaných akci 1,2 m/m2‘ 
sdk20*1,2
Součet

-305,176
-366.211

I ~ Mezlsoužet celkem bez DPH: - 213 073,88

763131512
SDK pcdhfed deska protipožární 1xDF 12,5 mm b©2 TI 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 320,435 657,90 210 814,05

D 734

sdk20
Součet
305,176"1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Dokončovací práce • maby

305,176
305 1 76
320,435

346 K 784171121
Zakryli nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetná 
pozdějšího odkrytí konstrukci nebo samostatných prvků napf. 
schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80

m2 152,588 12,00 1 831,06

•dle plochy"
‘50 % plochy výmaíjy* 
ml‘0,5
Součet

152 588
152 588

347 M 581248440 1 ftSSe pro malířská potřeby zakrývací 4x5m m2 160,217 6,00 961.30

mf0,5
Součet
939,879*1,05 'Přepočtené koelicientom množství

152.588
152.588
160,217

348 M 581248400 1 páska lepíc! pro maH/Ské potřeby m 80.109 IJ0 88,12

v V

"0,5 m/m2 plochy* 
m1 *0,5*0 5
Součet
76,294*1,05 Přepočtené koeficientem množství

76,294
76 294
80,109

349 K 784181101 Penetrace podkiadu jednonásobná základní akrytátová v 
místnostech výšky do 3,90 m m2 305,176 13,00 3 967,29

ml
Součet

305,176
305,176

350 K 784221101 Matey z malířských směs! otáruvzdomých za sucha dvojnásobné, 
bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m m2 810,352 36,00 21 972,67

místa
ml

•SDK*
•pokoje-1.06,1,08,1,10,1,12,1.14,1,16,1.18 + 
1.32,1,34,1.38,1.38,1.40*
Mezisoučei
Součet

610,352
1 879,757

351 K 784221153
Matey z malířských smésí otáruvzdomých za sucha Přfpfatek k 
cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v 
odstínu středně sytém

m2 610,352 10,00 6 103,52

místa
Součet

610,352
610,352

Technická příprava h 2,000 500,00 1 000,00

713191132
Montáž Izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí 
separačnf féW z PE m2 320,435 6,22 2 633,01

784221153 Parozibrata Jutafol m2 320,435 23,49 7 527,02
Mezlsouěet celkem bez DPH: 256 898,04

Celkem za změny bez DPH: 43 824,16 i



Změnový list číslo: 17
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-l 10/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335,51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:
fzrněna SDK příček, omítek |

popis:
V pokojích pacientů je navržena změna SDK příček za příčky z plynosillkátových cihel s povchovou úpravou ze 
sádrové omítky/obkladů. Instalační SDK předstěny budou také nahrazeny plynosilikátovým zdivém. Dle 
projektové dokumentace jsou vnitřní povrchové úpravy navrženy z jádrové omítky, které navrhujeme zaměnit za 
omítky sádrové.

Odůvodnění:
Změna je navržena s ohledem na provoz a údržbu jednotlivých prostor při zajištění požadovaných funkčních 
požadavků.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: NE
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha:________________________ Není

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková 18.12.2019

[Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. ^odepsaný změnový list se podpisem 
stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen 
dodatek k SOD.

za objednatele:jménorazítko, ptyípisdatum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink “F
autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina ■ rj A
oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko

\iJ

za zhotovitele:jménorazítko, podpis — datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:

Antonín Horčička

oprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz
_______



stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335,51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: IMBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:______________

Dodávka a montáž klimatizace

popis a odůvodnění:
Na žádost Investora je v místnosti 1.19 - Sesterna umístěna vnitřní Jednotka chlazení Samsung Maldives 2,5 
kW, R32, inverter bez Wifi, infraovladač. Venkovní jednota Je umístěna na střeše. Montáž jednotky zahrnuje 
dodávku Cu potrubí víetně izolace a komunlukačního kabelu, prostup skladbou střešního pláště, zapojení a 
uvedení do provozu.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšení o 62.070,-Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednýml skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedíinou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink

autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Aezanina
i. ti /\

oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko
>

vedoucí
projektu/stavbyvedoucí: Antonín Horčička

oprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz



ZL18 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 
„Dodávka a montáž klimatizace"

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ:24247677

mQ
č. Popis __________________ __________________ Jednotky množství _____________ J.C.______ cena celkem

1
Dodávka nástěnné klimatizační Jednotky SAMSUNG 
Maldives 2,5 kW, R32, inverter bez Wifi, Infraovladač

kpl 1,000 18 798,00 18 798,00

2
Dodávka Cu potrubí včetně izolace a komunikačního 
kabelu

kpl 1,000 11181,60 11181,60

3 Spojovací a těsníc! materiál, montáž, vakuování, naplnění kpl 1,000 11275,20 11275,20

977151123 4
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stavebních materiálů m 0,400 3 380,00 1352,00

5 Prostup střešním pláštěm, zaizolování kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
6 Zapojení Jednotky na el. přípojku pro napájení

C21M - Elektromontáže
210010301 23 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 1,00 43,75 43,75

25 zapojení vývodu 1 fáze ks ÍOO 108,75 108,75
210100000 27 Zapojování vodičů, kabelů ve skříních, rozvaděčích, 

svorkovnicích (ukončování) úprava rozvaděče
kpl. 1,00

6843,75 6 843,75

210810056 29 CYKY-CYKYm 3Jx mm2 750V (PU) m 40,00 20,25 810,00
210800548 37 CY10 mm2 zelenožlutý (PU) m 40,00 15,25 610,00
210120453 41 jistič l-půtový ve skříni ks 1,00 730,00 730,00

Materiály-elektro -
0 24 krabice ACIDUR ks 1,00 108,75 108,75
0 26 CYKY3JX4 bm 40,00 31,05 1 242,00
0 34 CYlOžz bm 40,00 23,65 946,00
0 61 trubka toy 23 m 12,00 19,73 236,76
0 69A Jistič 16/l/C ks 1,00 1766,38 1766,38
0 76 pancéřová plastová trubka d=20mm, UV stabilní m 5,00 37,50 187,50

Práce v HZS- elektro -
2 Výchozí revíze elektro a vypracování revizní zprávy hod. 0,50 380,00 190,00
3 Práce nespecifikované, nepředvídatelné hod. 1,00 380,00 380,00
4 Zabezpečení pracoviště hod. 1,00 380,00 380,00
10 Zkušební provoz hod. 1,00 380,00 380,00

Celkem za změny ber DPH: 62 070,44



SAMSUNG Climate Solutions

Maldives
Nástěnná klimatizačníjednotka

Nástěnná klimatizačníjednotka Samsung Maldives konvenčního tvaru s nenápadným designem zabezpečuje v letním 
období chlazení a v zimním období vytápění. Jednotky Maldives se vyznačují špičkovou sezónní účinností. Jak v režimu 
chlazení, tak I v režimu vytápění. Pro nenápadné ovládání pomocí Infračerveného dálkového ovladače Je na vnitřní 
Jednotce pouze 3-LED displej jen pro zobrazení provozu Jednotky. Pro rychlejší dosažení požadované teploty v 
místnosti Je venkovní Jednotka vybavena osmipólovým digitálním Invertorovým kompresorem, což také výrazné snižuje 
v'brace a tím eliminuje hluk.

Nástěnná klimatizačníjednotka Maldives zajišťuje I filtraci vzduchu použitím 3-Care Filter. Tento filtr zachytává částice, 
které se ve vzduchu běžné vyskytují

Reflm rychlého ichUzení Infračervený ovtodsi



SAMSUNG Climate Solutions

Maldives
• 3-Care Filter
• 3-LED displej

Vrttfní Jednoto

iNézev modelu I Vnitřní jednotka ARQ9RXFPEWQNEU AR12RXFPEWQNEU AR18RXFPEWQNEU AR24RXFPEWQNEU
[Venkovní jednotka AR09RXFPEWQXEU ARURXFREWQXEU AR18RXFREWQXEU AR24RXFPEVVQXEU

Výkon modelu Chlazeni Jmenovitý výkon kW 2,75 3,50 5,00 6,50
mln.-max. kW 0.90-3.35 0,90-4,00 1,60-6,60 1,40-7,60

Vytápěni Jmenovitý výkon kW 3,20 3,50 6,00 7,40
mln.-max. kW 1.30-4,50 1,30-4,90 1,20-8,00 1,20-9,20

Energetická účinnost Chlazení SEER 7,10 6,50 6,80 6,40
Roční spotřeba kWh 123 188 257 355
Pdesiqn kW 2,50 3,50 5,00 6,50

EER 4,17 3,50 3,60 3.33
Třída “ A++ A++ A++ A++

Vytápěni SCOP 4,00 4,00 3,80 3,80
Roční spotřeba kWh 770 770 1400 1511
Pdesiqn kw 2,20 2,20 3,80 4,10

COP 3,76 3,72 3,44 3,15
Třída A+ A+ A A

Elektrické napájení ®, V, Hz 1Í/220-240V/50HZ 1Í/220-240V/50HZ 1f/220-240V/50Hz 1 f/220-240V/50Hz
Kompresor Typ 8-pole 8-pote BLOC BLDC
Chlazeni Jmenovitý příkon W 600 1000 1390 1950

Jmenovitý proud A 3,10 4,60 6,40 8,80
Vytápěni Jmenovitý příkon W 850 940 1745 2350

Jmenovitý proud A 4,00 4.40 7,90 10,50
Průtok vzduchu Vnitřní led notka max. rrf/mln 9,20 11,30 16,10 18,30

Venkovní Jednotka max. mVmln 2400,00 2400,00
Hladina hluku Hladina akustického Vniďnl jednotka ' dBA 56 59 58 63

výkonu UIÁ 59 62 65 69
Hladina akustického tlaku Vnitřní jednotka 
Mm) mict/max

dBA 21/38 21/42 25 /42 29/45

Venkovní jednotka dBA 
max

45 47 51 54

Provozní rozsah Chlazeni °C -10-46 -10-46 -10-46 -10-46
teplot Vytápěni “C -15-24 -15-24 -15-24 -15-24
Propojovací potrubí Kapalina ®.mm 6,35 6,35 6,35 6,35

Plyn ®,mm 9.52 9,52 12,70 15,80
Kondenzát ©,mm ID 16 ID 16 ID 16 ID 16
Délka potrubí mln.-max. m 3-15 3-15 3-30 3-30
Převýšeni max. m 8 8 15 15

Chladivo Typ' R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675
Přednaplněn!(do5m) kg 0,70 0,70 1.15 1,15
Doolněnl (nad 5m) q/m 15,00 15,00 15,00 15,00

Rozměry a hmotnost Čistá hmotnost Vnitřní kg 8,00 8,00 11,60 11,60
Venkovní _kg__ 22,80 22,80 40,20 44,20

Rozměry (šxvxh) Vnitřní mm 820x285x215 820x285x215 1065x298x230 1065x298x230
Venkovní mm 660x475x242 660x475x242 880x638x310 880x638x310

Dodatečné Vzduchový filtr ANO ANO ANO ANO
pffslušenstvf tonizátorSPi NE NE NE NE

Infračervený ovladač ANO ANO ANO ANO

r \

v j
Copyright 020)9 Somsung Bsctronlcs Air Conditioner Europe av.

Všechna práva vyhrazena 
SpedfBtace se mohou Bit bez předchozího upozorněni



Změnový list číslo: 19
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335,51101 Turnov
IČ: 276227

MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:

|Změna ovládání svítidel AI v pokojích touchdím

popis a odůvodnění:
Na požadavek Investora Je navržena v pokojích pacientů změna ovládání osvětlení svítidel AI s možností 
využití stmívání "touchdim". Tato změna vyžaduje změnu rámečku - navýšení o jeden modul a doplnění 
kabelu. Tato změna vyžaduje I předělání Již hotových sestav v pokojích - připraveno již 6 pokojů.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšení 0 29.261,- Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha:____________________ Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: Jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková 16.01.2020

jOdsouhlasll:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele: jméno razítko, podpis datum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink

7r

autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina :_____ Mh_______ , lU-WlO

oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko r\

za zhotovitele: jméno
* CpdpisA \ „

- - -vedoucí
projektu/stavbyvedoucí: Antonín Horčička

oprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz



ZL19 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 
„Změna ovládání svítidel A1 v pokojích touchdim"

Domov se zvláštním režimem, Turnov nMBQs.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

4-621 změna ovládání svítidel A1 v pokojích touchdim
C21M - Elektromontáže

pof.č. číslo pol. popis položky fedn.cena množství iedn. celkem fKčl
12 210110045 stfidavý přepínač • řazeni 6 zápust.vč.zap. 59 Kč 24,00 ks 1 410 Kč

13 210110044 dvojitý přep.střld. - řazeni 6+6 zápust.vč.zap. 73 Kč -24,00 ks

. .

1 740 Kč

tlačítkový spínač 1/0 85 Kč 24,00 ks 2 040 Kč
23 210010301 krab.přlstrojová (1901; KP 68; KZ 3} bez 

zapojeni
44 Kč 24,00 ks 1 050 Kč

311210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) 19 Kč 240,00 m 4 651 Kč

Celkem zs ceník:
í 1

I
7 411 Kč

Materiály
poř.č. číslo pol. popis položky ledn.cena množství iedn. celkem fK5I

665011 NIL RÁMEČEK 1P BEZOVÁ 1-modul změna 
na 5-rámeček

25 Kč 24 600 Kč

764601 NIL STŘÍD. PŘEPÍNAČ Č.6 BÉŽOVÁ 68 Kč 24 1 632 Kč
764602 NIL DVOJ.STftlD.PftEP.6+6 BÉŽOVÁ 108 Kč -24 2 592 Kč
764607 NIL TLAČÍTKO BÉŽOVÁ 68 Kč 24 1 632 Kč

028i CYKY3Cx1,5 12 Kč 240,00 bm 2794 Kč
0 65( krabice KU68 5 Kč 24,00 ks 125 Kč

...'
Celkem za materiály:

T r _______ .. _ . ! 4 190 Kč

Práce v HZS
pcf.č. číslo pol. popis položky (edrucena množství iedn. celkem [Kč]

předěláni Již hotových sestav v pokojích 
vedle postele, doplněni 1x KU do sestavy 
Ixpokoj 3h, k 15.1. připraveno 6 pokojů

500 Kč 18,00

■ ' ; : ' '

hod. 9 000 Kč

3 Práce nespecifikované, nepředvídatelné 380 Kč 2,00 hod. 760 Kč

5 Spolupráce s dodavatelem při zapojováni a 
zkouěkách

380 Kč 1,00 hod. 380 Kč

■■ -6Í Pomocné a přípravné práce 380 Kč 2,00 hod. 760 Kč
7| Kontrola obvodů 380 Kč 1,00 hod. 380 Kč

10 Zkufiební provoz 380 Kč 1,00 hod. 380 Kč
I

Celkem za práci v HZS:
! I

í 11 660 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
pof.č. číslo pol. popis položky ledn.cena množství iedn. celkem [Kč]

1 dokumentace skutečného provedeni stavby 3 000 Kč 1,00 ks 3 000 Kč

2 doprava/přesun 2 000 Kč 1,00 | ks 2 000 Kč
3 inženýrská činnost 1 000 Kč 1,00 soubo

r
1 000 Kč

Celkem za Vedlelšf rozpočtové náklady:
6 000 Kč

Celkem za změnu:
) 29 261 Kč

Strana 1/1



Změnový list číslo: 20
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335,51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.
sídlo:
IČ:

Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlin
24247674

název změnového listu:

|Změna opěrné stěny u přístupu
popis změny:
Vlivem demolice původního bytového domu, která způsobyla odlišnosti HTU dle PD a skutečnosti, nebylo 
technicky možné zrealizovat opěrnou stěnu u přístupu dle PD. Z tohoto důvodu byla navržena změna opěrné 
stěny. Nová opěrná stěna je řešena jako úhlová, která nevyžaduje založeni na pilotách, je snížená a z důvodu 
odvodněni byla doplněna o drenážní potrubí a žlabové tvarovky. 
fachsctbaijc Sko{. pra/ed&n
důvod změny:
Odlišnosti PD a skutečnosti vlivem demolice původního bytového domu.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO úspora 329.769,25 Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schváleni úřady: NE

příloha:_____________________Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: Jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková 22.01.2020

{odsouhlasili 1
Smíuvnl strany podpisem potvrzuji souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součásti smlouvy o dílo a mění dotčená ustanoveni. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele: jméno razítko, podpis datum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink
ťT

autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezán i na

.(Jr _
o

oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko n>

za zhotovitele: jméno ^railtláp, podpis datum
vedoucí
projektu/stavbyvedoucí: Antonín Horčička

oprávněný zástupce; Filip Balatka/Dušan Mráz



ZL 20 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 
„Změna opěrná stěny u přístupu"

Domov se zvláátním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ:24247677

í. kód Popis Jednotky množství J.c. cena celkem
Nerealizované položky

9 151721110R01
Paženi do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, 
s odstraněním paženi, hloubky výkopu do 4 m

m2 52,20 1965,00 - 102 573,00

23 226212213
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené 
ocelovými pažnlceml průměru přes 550 do 650 mm, v hl od 0 do 
10 m v hornině tř. Ill

m 40,00 1090,00 43 600,00

25 231212112
Zřízeni výplně pilot zapažených s vytažením pažnlc z vrtu svislých 
z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 
450 do 650 mm

m 42,50 698,00 - 29 665,00

27 58933330 beton C 30/37 XF1 kamenivo frakce 0/22 m3 12,01 2850,00 - 34 231,35
28 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) t 1,30 20155,00 - 26 261,97

29 239111112
Odbouráni vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot 
při průměru piloty přes 450 do 650 mm m 2,50 1302,00 3 255,00

32 273313311
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 8/10 m3 3,10 3 600,00 11160,00

67 327324128
Opěrné zdi a vály z betonu železového odolný proti agresivnímu 
prostředí tř, C 30/37

m3 25,95 3 850,00 - 99 899,80

68 327351211
Bedněni opěrných zdi a valů svislých 1 skloněných, výtky do 20 m 
zřízeni

m2 - 104,24 550,00 - 57 332,00

69 327351221
Bedněni opěrných zdi a valů svislých 1 skloněných, výšky do 20 m 
odstraněni

m2 104,24 180,00 18 763,20

70 311351911
Bedněni nadzákladových zdi nosných Příplatek k cenám bedněni 
za pohledový beton

m2 45,24 210,00 9 500,40

71 327361006
Výztuž opěrných zdi a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) 
nebo BSt 500

t 1,28 33 500,00 42 813,00

72 327361016
Výztuž opěrných zdi a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500 t 1,67 33 500,00 56 012,00

166 953333118
PVC těsnicí pás do betonových konstrukci do pracovních spar 
vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 190 
mm

m 17,40 543,00 9 448,20

167 953333418
PVC těsnicí pás do betonových konstrukci do dilatačních spar 
vnější, pokládaný na bedněni nebo podkladní beton z vnější 
strany konstrukce šířky 190 mm

m 7,80 784,00 6 115,20

169 953759010R01
Odvodněni příčné přes opěrnou stěnu - vytvořeni prostupu a 
vloženi trubky s okapnid pro odvod vody

kus 8,00 212,00 1696,00

Nerealizované položky celkem -552326,12 Kč
REALIZOVANÉ POLOŽKV

10 174101102
Zásyp sypaninou z Jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 
povrchu zásypu

m3 5,00 294,30 1471,50

If 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 r 9,00 434,70 3912,30
5,0*1,8 Přtřpočtené koeficientem množství 9,00

67 327324128
Opěrné zdi a vály z betonu železového odolný proti agresivnímu 
prostředí tf.C 30/37

m3 14,00 3 850,00 53 900,00

68 327351211
Bedněni opěrných zdi a valů svislých 1 skloněných, výšky do 20 m 
zřízeni

m2 30,00 550,00 16 500,00

69 327351221
Bedněni opěrných zdi a valů svislých 1 skloněných, výšky do 20 m 
odstraněni

m2 30,00 180,00 5 400,00

70 311351911
Bedněni nadzákladových zdi nosných Příplatek k cenám bedněni 
za pohledový beton

m2 30,00 210,00 6 300,00

71 327361006
Výztuž opěrných zdi a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (RJ 
nebo BSt 500

t 0,93 33 500,00 31155,00

166 953333118
PVC těsnicí pás do betonových konstrukci do pracovních spař 
vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 190 
mm

m 17,50 543,00 9 502,50

13220-2201
Hloubeni rýh šířky přes 600 mm do 2000 mm v hornině tř, 3 s 
urovnáním dna do předepsaného sklonu ručním nebo 
pneumatickým nářadím

m3 7,88 574,20 4 521,83

13220-2209 Příplatek k cenám za lepivost v hornině 3 m3 7,88 115,20 907,20



16220-1211
Vodorovné přemístěni výkopku stavebním koleíkem na 
vzdálenost do 10 m z horniny 1 a? 4

m3 7,88 88,38 695,99

16220-1219 Příplatek k ceně za každých dalších 10 m m3 70,88 80,46 5 702,60
171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 7,88 17,00 133,88

63131-1125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 20/25 m3 1,44 3 114,00 4 484,16

PC 006-001 Osazeni betonových žlabovek šířky do 600 mm m 14,50 174,60 2 531,70
PC 006-002 Dodávka betonových žlabovek šířky do 600 mm m 14,50 281.B0 4 086,10

21275-2213
Tratlvody z drenážních trubek plastových flexibilních DN přes
100 mm do 160 mm včetně podsypu a obsypu štěrkopískem do 
0,15m3/m

m 25,00 217,80 5 445,00

45154-1111
Lože pod potrubí a obsyp potrubí v otevřeném výkopu ze 
Stěrkodrtě 0 • 63 mm - dopočet obsypu drenáže štěrkem v 
rozsahu 0,25 m3/m místo 0,15 m3/m dle položky URS

m3 2,50 810,00 2 025,00

PC 008-001 Napojeni drenáže na stávajíc! kanalizaci kus 1,00 1854,00 1854,00
Zásyp za opěrnou zdi:

16710-1101
Nakládán! neutáhlého výkopku v množství do 100 m3 z hornin tř. 
Iaž4

m3 26,25 171,00 4 488,75

16220-1211
Vodorovné přemístěni výkopku stavebním kolečkem na 
vzdálenost do 10 m z horniny 1 až 4

m3 26,25 88,38 2 319,98

16220-1219 Příplatek k ceně za každých dalších 10 m m3 236,25 80,46 19 008,68
16610-1101 Přehozeni neulehlého výkopku z horniny tř, 1 až 4 m3 26,25 120,60 3 165,75
17410-1102 Zásyp sypanlnou se zhutněním v uzavřených prostorách m3 26,25 294,30 7 725,38
18210-1101 Svahováni v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 35,00 42,12 1474,20

PC 009-001
Příplatek za práce prováděné v omezeném prostoru - zvýšená 
pracnost (proti předpokladu v ceníkách ÚR5) 96 198 711,49 12,00 23 845,38

mezi součet 19B 711,485

Realizované položky celkem 222 556,86 Kč

Celkem za změnu -329 769,25 Kč

dne: 22.01.2020

Ing. Regina Pěnlčková



Změnový list číslo: 21
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: |Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335,51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlin
IČ: 24247674

název změnového listu:
|Změna dveří D01, D38, nové dveře ve stávajícím objektu do CHÚC- 2 ks

popis a odůvodněni:
Na požadavek investora je s ohledem na rozšířeni průchodu ve stávajícím objektu navrženo umístěni 2 ks 
nových dveří. Jedná se o ocelové protipožární dveře 3/3 prosklené 1500/1970. Dále je navržena změna 
navazujících dveří D01 a D38, které jsou dle PD dřevěné. Na požadavek investora jsou navrženy tyto dveře 
ocelové s aktivním křídlem 1250 mm + pasivní křidlo..

ANO/NEpopis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšeni 0 222.986,- Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schváleni úřady:

příloha:___________________ Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: Jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková 25.02.2020

lodsouhlasil: ~|
Smluvní strany podpisem potvrzuji souhlas s výše uvednými skutečnostmi, (^odepsaný zminový list se 
podpisem stává nedílnou součásti smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele: jméno razítko, potjpis datum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink tr'autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanlna A\ fp?oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko 1
za zhotovitele: jméno datum
vedoucí
projektu/stavbyvedoucf: Antonfn Horčička

oprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz



ŽL 21 - Příloha 1.1 - Cenová kalkulace 
„Změna dveří D01,038, nové dveře ve slévajícím objektu - 2 ks”

Domov se zvláitním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249146
186 00 Praha 8
IČ:24247677

tPopis Jednotky množství j c, ctná celkem

Dveře do CHÚC
D+M Ocelové protipožární dveře Interiérové 3/3 prosklené 
dvoukřídlové 1500/1970, aktivní křidlo 1250 mm, pashm! 250 
mm, včetně rámové zárubně. Okopová hrana ve výSce 400 mm 
(plná výplň). RAL bliž MAT, 1 ks pravé, 1 ks levé

ks 2 82664,00 165 328,00

kován! kiiki'Mika, samozavirai 1 ks
EI30ĎP1-C
Doplnění madel dveře -1 ks, nerez, pevné ve směru úniku ks 2 2 750,00 5 500,00
Paniková klika, zámek požární s panikovou funkci ks 2 2750,00 5 500,00

287 K 766660901R01

D01 Interiérové dveře otev!ravé,2křfdlové,1900/21S0 
mm.bezfalcové,prosklené,EW15 OP3,C,K,tl.stěny 300+165 
mm,okopový plech,vodorovné madlo,značenI dle 398/2009
Sb.,ocelová zárubeň s viditelnými panty,kllka.centrální klič • 
kompletní dodávka a montáž

kus -1,000 31443,00 31 443,00

296 K 766660938R01

D38 Interiérové dveře otevlravé,2kř(dlové,1900/2150 
mm,bezfalcové,prosklené,tl.5těny 17S mm.okopový 
plech,vodorovné mad1o,značen! dle 398/2009 Sb.,ocelová 
zárubeň s viditelnými panty.kllka,centrální Idlč - kompletní 
dodávka a montáž

kus -1,000 31443,00 31 443,00

D01.D38

D+M Ocelové protipožární dveře Interiérové 3/3 prosklené 
dvoukřídlové 1500/1970, aktivní křidlo 1250 mm, pasivní 250 
mm, včetně rámové zárubně. Okopová hrana ve výice 40) mm 
(plná výplň). Madlo nerez ve směru uniku, RAL 7016 MAT, 1 ks 
pravé, 1 ks levé

ks 2 54 772,00 109 544,00

kováni kllka-kltka, samoiavfraí 1 ks
EW30DP1-C

Celkem bez DPH: 222986,00

Cenové nabídka neobsahuje bezpečnostní značení, připojení na elektrické komponentny, samozavlrač na pasivním křidle, koordinátor zavírání.
dne: 25.02.2020

Ing. Regína Pěničková



Změnový list číslo: 22
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: 5-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335,51101 Turnov
IČ: 276227

IMBQ, s. r. o.

sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:
| Obklady, dlažby |

popis a odůvodnění:
Na základě výběru investora konkrétního typu dlažeby (TAURUS COLOR hnědošedá SR7 a TAURUS COLOR 
šedá SF) RAKO došlo k navýšení ceny.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšení 0 35.623,97 Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha:____________________ Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková 25.02.2020

jodsouhlasll:
Smluvní strany podpisem potvrzuji souhlas s výée uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink

autorský dozor; Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina

oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko

za zhotovitele: jméno razítko, podpis, _ datum
vedoucí
projektu/stavbyvedoucf: Antonín Horčička

oprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz „ 3 i;



ZL 22 • Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
„Obklady, dlažby"

Domov se zvláátnfm režimem, Turnov
MBQ s.r.o.

Ě jff

Pobfežnl 249/46 jtt
186 00 Praha 8 "i ’■
IC:24247677

Kalkulace dlažeb dle výběru Investora, úpravy obkladů dle požadavků Investora
£■______  Popisjednotky množství________ _______________ cena celkem

320 M 59761290
ttožtSca keramické poOahovó (barevné) přes 9 do 12 ksfm2 - příplatek dfo 
skutečně vybraného typu TAURUS COLOR, SR7 30x30 hnádoš&JA - navýšení 
ceny

m2 85.907 2BSČ0 24 523.49

dlažba celkam 124,795
w Taurus Šedé •38,808
w SouťUH 85,987

320 M S37S1S30 dUMco keramické podlafiové (barevné) přes 9 do 12 ks/mg - příplatek Oe 
skutečné vybraného typu TAURUS COLOR, SF 30x30, iedá - navýšení ceny m2 38,808 234.50 9100.48

VY 120,1 21,1.22,1 J?3 35,280
vv Souim 35,280

35,28*1,1 ‘Přepottanó koaflcientom množství 38,808
Technická příprava h 4 500 2 000,00

Cena za změnu celkem: 35 623,97

dne: 2502,2020

Ing. Regina Pěnlčková



Změnový list číslo: 23
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláStnfm režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:

Změny elektroistalací - silnoproud

popis a odůvodněni:
Na požadavek Investora vycházející z uživatelských požadavků došlo ke změnám rozvodů silnoproudých 
rozvodů. Změny jsou zakresleny v příloze č. 2 - Úprava elektroistalace. Bylo doplněno venkovní osvětlení s 
čidly a kabeláží, byl doplněn venkovní kabel, doplněny zásuvky včetně kabeláže na dvorku, přidány zásuvky k 
televizím. Dále bylo zrušeno antibakteriálnf provedení zásuvek a vypínačů, které byly nahrazeny vybranými z 
řady Legrand Níloé - tato změna vede k finanční úspoře.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšení 65.319,- Kč
vlivná lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková 25.02.2020

[odsouhlasil: . _ .
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele: Jméno razítko, pcyipis datum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink
fr

autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina \ (f?
oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko IMA
vedoucí
projektu/stavbyvedoucí: Antonín Horčlčka

oprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz ^



ŽL 23 - Příloha 6.1 - Cenová kalkulace 
„Doplnění Instalace dle pož. Investora, doplnění kabelové trasy”

Domov se zvláštním režimem, Turnov Ml 1W|1 ......mv mír-1 1______ H •' v. >v /
MBQ s.r.o. \......... > r_
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
1ČÍ24247677

Doplnění Instalace dle pož.lnvestora 28.11.2019 + doplnění kabelové trasy
C21M- Elektromontáže

POfA číslo pol popis položky led rt cena množství iodn. cekem (Kč]
svítidlo ENIKA EKO+19LED 301383 352 Kč 6,00 ks 2112 Kč

1(1210110041 ap(n.zápust.vč.zap.1-pčlový • řazeni 1 56 Kč 1,00 ks 56 Kč
15210111012 zás.isdnoduehé pclczap-/zapuiténé I0/16A 250V 2P+Z průb.mont. 78 Kč 50,00 ks 3875 Kč

zés,lednoduchá přisazená IP54 10/18A250V 2P+Z průb.mont 85 Kč 2,00 ks 170 Kč
23 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 88; KZ 3) bez zapojeni 44 Kč 50,00 ks 2188 Kč
24*210010351 ^krab.razvodka typ 8455-11 do 4mm2 vézapoj. 160 Kč 1,00 ks 160 Kč
29 210810058 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) 20 Kč 80,00 m 1820 Kč
30,210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) 20 Kč 680,00 m 13770 Kč
31 '210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) 19 Kč 620,00 m 12016 Kč

pohybová čidlo IR přisazené 384 Kč 3,00 ks 1 152 Kč
Kabalová trasy MERKUR 200/50 včelná nosných prvků 180 Kč 70,00 m 11 200 Kč

1 ‘
Celkem za ceník:

48 318 Kč

Materiály_
-i

dcVA čista doL BOPía položky lodn-oena mnolatvl Jodn. ce«wm{|^■svítidlo ENIKA EKÓ+19LED 301383 311ÓKC 6,00 ks 18658 Kč
76480) NIL SPÍNAČ: fi.1 BÉŽOVÁ 61 Kč fl 81 Kč
665011 NIL FSMĚČEK1P BÉŽOVÍ 20 Kč 1 20 Kč
764827 iNILZÁSUVKA 2P+T Í8A Či- BĚŽ (pokoje pra TV) 82 Kč 50* 4100 Kč

Zásuvka ABB IP54 Variant + (adá 5516N-C02540 S 230V16A 130 Kč 21 260 Kč
665011 ŇL rAMECĚK1P BÉŽOVÍ 20 Kč 5Ó1 1000 Kč

0 24 "jtaablce ACIDUH 109 Kč UMÍ ks 109 Kč
026 CYKY5Cx2,5 31 Kč 80,00 bm 2 484 Kč
027 ~ CYKY 3Cx2,5 19 Kč 680,00 bm 12886 Kč
028 CYKY 3Cxí,5 12 Kč 620,00 bm 7 217 Kč
0 61 'trubka toy 23 20 Kč 100,00 m 1973 Kč
085 Ikiibice KU68 5Kč 50,00 ks 260 Kč

pohybové čidlo IR přisazené STEINEl senslQ S 2640 Kč 3,00 ks 7920 Kč
i Kabelové trasy MERKUR 200/50 včetné nosních prvků 395 Kč 70,00 m 27 650 Kč

--------------1-----------  f......................... ............ ----------- -------------------------
Celkem ta materiály: I

| j ' ' ' ' 84 597 Kč

Práce v HZS
arfi. festa pot. dopis Doložky Jodn.eonn mnoicvi jedu celkem (Kč)

2 Výchozí revize elektro a vypracován! revizní zprávy 380 Kč 2,00 hod. 780 Kč
3 Práce nespecifikované, nepředvídatelné 380 Kč 6,00 hod. 1900 Kč
4j ’Zabezpečeni pracovlité 380 Kč 2,00 hod. 760 Kč
n Kontrola obvodů 380 Kč 2,00 hod. 780 Kč

■ ---- I
Celkem ze práci v HZS:

4 ISO Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
poř.č. čírio pel Dcpís Doložky fodn-Kma mnoistvl (sdn. cekem |tój

1 dokumentace skutečného provedeni atavby 3000 Kč 1,00 ks 3 000 Kč

-
Celkem za VedleBI rozpočtové náklady:

1 3 000 Kč
1

Celkem za změnu:
|

140 096 Kč

Strana 1/1



ZL 23 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 
„Změna kompletace Niolé (zrušeno antibakteríální)"

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.______________________________________
Pobřežní 249/46 
186 00 Praha 8 
ÍČT24247677
__________________Změna kompletace Niolé (zrušeno antibakterlálnQ

Materiály
poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jsdn. celkem [Kč]

Původn řeiení
0 12 spínač č. 1, včetně krytu a rámečku, 

antibakteríální úprava
216 Kč -20,00 ks 4 325 Kč

0 13 f sériový spínač č, 5, včetně krytu a rámečku, 
antibakteríální úprava

318 Kč -6,00 ks 1 905 Kč

014 střídavý přepínač č. 6, včetně krytu a 
rámečku, antibakteríální úprava

216 Kč -12,00 ks 2 595 Kč

0 15 dvojitý střídavý přepínač č. 6+6, včetně krytu 
a rámečku, antibakteríální úprava

443 Kč -28,OÍ ks 12 390 Kč

O 16 i křížový přepínač č.7, včetně krytu a 
rámečku, antibakteríální úprava

330 Kč -38,00 ks 12 540 Kč

0 17 jednonásobná zásuvka vestavná, 
230W16A/IP20, vč, rámečku, antibakteríální

282 Kč -189,00 ks 53 298 Kč

018 jednonás, zásuvka vest., 230V/16A/IP20, vč. 
rámečku, s integr. USB nabíječkou.

750 Kč -29,00 ks 21 750 Kč

0 19 jednonás. zásuvka vest., 230V/16A/IP20, vč. 
rámečku, s integr. 3.st. PO, antibakteríální

1 433 Kč -19,00 ks 27 218 Kč

Zvolené řeiení - Legrand fade Niolé
764600 NIL SPÍNAČ C.1 BÉŽOVÁ 61 Kč 20 1 224 Kč
764606 NIL SÉRIOVÝ SPÍNAČI Č.5 BÉŽOVÁ” 101 Kč 6 605 Kč
764601 NIL STŘÍD. PŘEPÍNAČ Č.6 BÉŽOVÁ 68 Kč 12 821 Kč
764602 [NIL DVOJ.STftlD.PftEP.6+6 BE2QVA 130 Kč 28 3 629 Kč
764604 NIL KŘIŽ. PŘEPÍNAČ C.7 BÉŽOVÁ 124 Kč 38 4 697 Kč
764627 NIL ZÁSUVKA 2P+T 16A CL. BÉ2. 82 Kč 189 15422 Kč
764627 NIL ZÁSUVKA 2P+T16A CL. BĚŽ. 82 Kč 29 2 366 Kč
S64627 NILZÁS.S PO 2P+T 16ACL BĚŽ. 1 324 Kč 19 25 148 Kč
665011 NIL RÁMEČEK 1P BÉŽOVÁ 20 Kč 245 4 998 Kč
666014 NIL RÁMEČEK 4P BÉŽOVÁ 97 Kč 24 2 333 Kč

(béžová a bílá mají stejné ceny)

Celkem za změnu:
I 74 777 KČ
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Změnový list číslo: 24
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-l 10/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:_______________________
|Ocelová konstrukce spojovacího krčku

popis a odůvodněni:
Během realizace došlo k doplnění projektové dokumentace části ocelové konstrukce spojovacího krčku - 
mezikus - mezi lávkou a novým objektem. Doplněná část je provedena ve stejné povrchové úpravě jako OK 
spojovacího krčku

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšení o 117.276,- Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
__________________________ Příloha č. 2 - Výkresová dokumentace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková 25.02.2020

lOdsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:jménorazítko, pqdplsdatum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink zz
—

autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina } v,

oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko
iIk*,

za zhotovitele:



ZL 24 - Příloha £. 1 - Cenová kalkulace 
„Ocelová kce spojovacího krčku”

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ:24247677 □t._____  Popis _ jednotky množství j.c. cena celkem

K 9431011R01
Nosná ocelová konstrukce spojovacího můstku - ocet 
S335,vč.spojovacího materiálu.kotvení a povrchové úpravy - kg 1 348,000 87,00 117 276,00
kompletní D+M
-D 1 2.11 OCELOVÁ KONSTRUKCE SPOJOVACÍHO MŮSTKU* 1 017.000
Kolovnf plechy * 0,3*0.3*6*94,2+0,3*0,18*2*94.2 61.400

ockl Mezisoučel 1 078,400
’+25 % na profez a nespecifikovaný materiál’

ock1 *0 25 269 600
Součet 1 348,000

dne: 25.02.2020

Ing. Regina Pěničková



PŮDORYS 1:25 REZB-B 1:25REZA-A 1:25

ŘEZC-C 1:25
VÝKAi MATERIÁLU PRO SPOJOVACÍ KtóEf
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1 hEHW 2515 2 1259 X5 5 lOO 53.70 190
2 MfUM - 2»3S 1 1355 JO 2.05 33. *0 »2
3 HřltO* :*n 1 1351 JO Z*20 3JJ0 SB
* ME 1438 27« 1 1355 JO 2J4J 31,70 »1
i HE 140# :*o i 1255 X> 2 840 2170 B?
k Hi ItóS 2740 3 1155 JO S.7R0 Í2.70 223
7 ME 1408 1090 1 11*5 /3 LW 33.70 37
8 HtUQi 1820 1 1255 JO 1J20 33,70 AI
* P«f;l4Cl »70 1 1SS5 A> C.970 li. 7,2 31
10 H£14S8 1490 1 1355X1 1.4TO 33 J8 57
»i ř 300 U xo * 1155 JO 94.2 a
12 p xa 12 IRU 2 1155 JO 94 2 0
• 3 I00/W/4 13Jí 1 1155 JO 1.315 0 12 >7
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MATERIÁL:
BETON

nosná konstrukce

BETONÁŘSKÁ VYZTUŽ:

KRrrl VÝZTUŽE
KONSTRUKCE 1 NP

KONSTRUKČNÍ ocel

SPOJOVACÍ MATERIÁL

C30/37XC2

05000

= 20 nvn ■ 30 mm

S355 JO 

BB

POZNÁMKY:
- PRO OCELOVOU KONSTRUKCI SPOJOVACÍHO KRČKU BUOE PŘED ZAHÁJENÍM 
VÝROBY VYPRACOVÁNA DETAILNÍ VÝROBnE-TECHNICKA DOKUMENTACE 
-VYZTUŽENI DESKY LÁVKY VIZ PfiltOHA 0.1.2.11
- OCELOVÁ KONSTRUKCE DUDE OPATŘENA SYSTÉME PROTIKOROZNÍ OCHRANY 
PODLE TECHNICKÉ ZPRÁVY PROTIKOROZNÍ OCHRANA BUOE PROVEDENA MIN 
30mm OO BETONU
- SVARY NOSNÉ KONSTRUKCE JSOU NAVRŽENY NA TUPO NA PLNOU ÚNOSNOST
- TÁHLA JSOU NAVRŽENA JAKO TYPOVÉ VÝROBKY TVAR STYČMKOVYCH 
PLECHU BUOE V RÁMCI VTO UZPŮSOBEN POUŽITÉMU SY5TÉMU
- MINIMÁLNÍ ÚNOSNOSTI JEDNOTLIVÝCH TÁHEL JSOU UVEDENY VE VÝKAZU 
MATERIÁLU
- SOUČÁSTI DOOÁVKY TÁHEL JSOU VŠECHNY PRVKY VČ KOTVENI
- SOUČlSTĚ ŠROUBOVÝCH SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKU A KOTEVNÍCH ŠROUBU 
JE VEŠKERÝ DALŠÍ MATERIÁL (PODLOŽKY MATKY APOQ )

tOMO~2*4.«m .y.i r iUnt ,'!>L \ v''avy MV
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u Změnový list číslo: 25
stavba (název dle SOO): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 51X 01 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:

Posun oken v místnosti 1.17

popis a odůvodnění:
Během realizace došlo ke změně umístění 2 ks oken v místnosti 1.17 dle požadavku NIPI. Okna byla již 
osazena dle PD a následně je dle doplněného požadavku NIPI nutná demontáž oken, částečné vybourání a 
zazdění, zpětné osazení oken.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšení o 10.956,20 Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková u 25.02.2020

Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele: jméno razítko, podpis datum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink trautorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina

oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko 3za zhotovitele:jménorazítko, podpis
vedoucí
projektu/stavbyvedoucí: Antonín Horčička »r
oprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz Kladzv



ZL 25 • Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
„Posun oken v místnosti 1.17"

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

č.Popisjednotky množstvíj.c. ______________ cena celkem

1 demontáž oken hod. 4,00 280,00 1120,00,-
2 vybourání zdivá pro usazení oken dle NIPI hod. 4,00 280,00 1120,00,-
3 vybourání kapes pro překlady hod. 2,00 280,00 560,00,-

přesuny a likvidace sutě

4
vodorovná doprava na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením t 0,12 250,00 30,00,-

5
vodorovná doprava na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením, příplatek k ceně za 
každý další i započatý km

t 0,12 15,00 1,80,-

6
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,12 1 600,00 192,00,-

7 Příplatek za uložení na skládce t 0,12 350,00 42,00,-
přesun stavebních hmot

8 přesun hmot t 0,26 430,00 111,80,-
Svislé a kompletní konstrukce

9
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, 
výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm ks 4,00 380,00 1 520,00,-

10
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených 
klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, 
pevnost cihel do P10, tl. zdivá 300 mm

m2 1,20 1 327,00 1 592,40,-

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

11
Montáž omítkových profilů plastových nebo 
pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 9,00 36,00 324,00,-

12
profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm s 
ostrou hlavou m 9,00

24,00 216,00,-

Konstukce truhlářské vč. povrchové úpravy

13
Montáž oken plastových včetně montáže rámu na 
polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo 
sklápěcích do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 m

m2 3,99 784,00 3 126,20,-

14 Technická příprava hod. 2 500,00 1 000,00,-
Celkem bez DPH: 10 956,20,-

dne: 25.02.2020

ing. Regina Pěničková



Změnový list číslo: 26
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel:

Zhotovitel:

| Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 33S, 51101 Turnov
IČ: 276227

MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu: _________________________________________________________

Záměna kazetových podhledů za SDK podhledy ve společenské místnosti

popis:
Ve společenské místnosti je navržena částečná změna kazetových podhledů na podhledy sádrokartonové. Rozsah
změn je zakreslen ve výkresové dokumentaci, která je přílohou č. 2 tohoto ZL
Odůvodnění:
Změna je navržena na požadavek investora.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO navýšení o 11.605,19 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
______________________________ Příloha č. 2 - Výkresová dokumentace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková
fWcW*1

27.02.2020

[Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem 
stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen 
dodatek k SOD.

za objednatele: jméno razítko, podpis datum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink řr
autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina \ fn aoprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko in \za zhotovitele: jméno razítky podpis-. datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:

Antonín Horčička mmoprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz T?/<z/e<7



ZL 26- Příloha £. 1 - Cenová kalkulace 
„Záměna kazetových podhledů za SDK podhledy ve společenské místnosti”

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

3

č. Popis__jednotky množství j.c.cena celkem
257 K 763431001 Montáž podhledu msnerátního včetně zaváženého roštu 

viditelného s panely vyjímatelnými. veBkosti oaneiů do 0.36 m2 m2 -72,835 343,00 24 982.41
| 12,125*4,865 f 7t385* 1,875 ) í

25a M 59036513 deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 
15x600x600mm m2 76,477

_

216.00 16 518.98 i
sdk20 -72 835
Souiet -72 835
72,835*1.05 'Přepočtené koeficientem množství -76 477

259 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m -87,402 107,00 9 352,01
"D.1 1 b 2 PŮDORYS 1.NP"
"dle realizovaných akct 1,2 m:m2*
5(8(20*1.2 -72,835

vy . Sou&tt -87,402
Mezlsouíet celkem bez DPH:

....
50 853,40 I

763131512 SDK podhled deska protipožární IxDF 12,5 mm bez TI 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 76,477 657,90

1
50 314,05 I

sdk20 72,835
Součet 72 835
72.835*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76,477

D 784 Dokončovací práce - malby

346 K 784171121
Zakryti nemalovaných ploch {materiál ve specifikaci) včetně 
pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. 
schocžšf, nábytku, radálorů, zábradlí v místnostech výšky do
3 80

m2 38.418 12,00 437,01

"dto plochy"
"50 % plochy vymaiby*
m 1*0,5 36 418
Součet 36,418

347 M \S81248440 1 fólie pro malířské potřeby zakrývací 4x5 m m2 38.238 6.00 229.43 j
m1*0,5 36,418
Součet 36 418
939 879*1,05 ‘Přepočtené koeítcíentem množství 38,236

348 M 581243400 1 páska lepicí pro malířské potřeby m 19.119 110 2103
"0,5 mfm2 plochy" 
m1 *0,5*0 5 18 209
Součet 18209
76,294*1,05 Přepočtené koeficientem množství 19119

349 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylétová v 
místnostech výšky do 3.80 m m2 72,835 13,00 946,86
m1 72,835
Součet 72 835

350 K 784221101 Mafcy z malířských směsí otšruvzdomých za sucha dvojnásobné, 
bílé za sucha oíěruv2domó dobře v místnostech výšky do 3,80 m m2 145,670 36,00 5 244,12

■SDK"
miste Mezisoučet 145,670

351 K 784221153
Malby z mahTských směsí otéruvzdomých za sucha Příplatek k 
cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v 
odstínu středně sytém

m2 145,670 10,00 1 456,70

miste 145,670
Technická příprava h 2,000 500,00 1 000,00

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech 
překryli seoaračnf fófií z PE m2 72,835 6,22 598,49

784221153 Parozábrala Jutafoí m2 72,835 23,4S| 1710,89
Technická příprava h 1,000 500,00! 500 00

Mezisoučet celkem bez DPH:
—

62 458,58

Celkem za změny bez DPH: 11605,19

dne 27.02.2020

Ing Regina Pěnrčková
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