
DODATEK č. 3 
ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: OSM/17/804/P1M 
číslo smlouvy zhotovitele: S - 110/19 

(dále jen ,,Smlouva“)

Město Turnov
IČ: 00276227 
DIČ: CZ00276227
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing.Tomášem Hockem, starostou města
na straně jedné
(dále jen „Objednatel”)

a

MBQ s.r.o.
IČ: 24247677
DIČ: CZ24247677 
Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 
zastoupená Dušanem Mrázem, jednatelem 

Filipem Balatkou Jednatelem 
(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ 
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen ,,Dodatek“):

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 11 - Změny díla a zároveň v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ“) na změnách v předmětu díla 
a s tím související změnou ceny díla .

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou 
součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn 
/méněpráce a vícepráce/.

stavby :“Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“



II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní 
strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odst. 1.1. PŘEDMĚT 
SMLOUVY se na konec odstavce doplňuje následující text:

„ Rozsah díla je dále vymezen:

- souhrnným změnovým listem č. 1,2,3

Čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se 
vypouští a nahrazuje novým zněním:

„ 1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky
Zhotovitele ze dne 4.3.2019 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„ Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda, Turnov “

a na základě souhrnného změnového listu č.l, č.2 a č.3 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za 
vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena díla dle Smlouvy vč.dodatku č.2: bez DPH : 34.938 734,28Kč
Celkem vč. DPH : 40.179 544,41Kč

Dle souhrnného změnového listu č.3 : Dodatek bez DPH: 655 714,65Kě bez DPH

DPH 15%: 98 357,20 Kč

Celkem vč.DPH : 754 071,86 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč.dodatku č.3:

Celkem
bez DPH : 35.594 448,93Kč 

vč.DPH : 40 933 616,27Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění 
Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou 
stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně 
všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve 
stavebnictví.



DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a 
při fakturaci zdanitelného plnění. “

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních 
stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stan obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) souhrnný změnový list č.3
b) položkový rozpočet dodatku č.3

Na straně objednatele:

V Tůmově dne : _ ] Qg_ 2020

Město Turnov
zastoupená Ing.Tomášem Hockem , starostou města



■
■■



Souhrnný změnový list č. 3
Název stavby : Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda, Turnov

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list 
č.l Změna rozsahu stavebních prací

Popis změny

Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací:

A. Vícepráce
1) Doplnění rozvodů pro budoucí nástavbu pater + 54 465,00 Kč

2) Slaboproudé propojení nového objektu a obj.Pohoda, rozšíření tel.
ústředny, optický kabel + 291 231,00 Kč

3) kamerový systém u vstupů a propojení s recepcí nebylo řešeno v PD
+ 94 662,00 Kč

5) doplnění hromosvodů u propoj. Krčku s obj. Pohoda nebylo řešeno v PD
ALZ + 22 670,00 Kč

6) stavební práce spojené s propojením objektu Pohoda ve schod, prostoru
- nebylo řešeno v PD ALZ +28 633,15 Kč

7) Změny v propojovacím krčku objektů v důsledku protipožárního řešení 
únikových cest, napojení krčku na budovu ALZ není řešeno v PD

+ 96 929,78 Kč

8) řešení osazení světel dle výběru investora + 12 000,-Kč

8) barevná malba pokojů - PD obsahovala pouze bílou + 15 714,72 Kč

9) systém gen, klíče dle požadavku uživatele + 32 350,-Kč

10)barevné řešení podhledů v denní místnosti + 7 059,-Kč

Celkem + 655 714,65 Kč



Zdůvodnění
změny:

Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných 
podmínek stavby a zahrnutí požadavků investora na úpravu projektu.
Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.

Změna:
Cena díla se navyšuje o částku: 655 714,65Kč bez DPH, 754 071,86Kč s DPH

Cena díla dle Smlouvy vč.dod.2: 34.938 734,28Kč bez DPH, 40.179 544,41Kč s DPH

Nová cena díla vč. dodatku č.3: 35.594 448,93bez DPH 40.933 616,27Kč s DPH

Příloha: Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně 
rekapitulace změn.

Změna termínu dokončení stavebních prací

Změna: Vícepráce dle dodatku č.3 nebudou mít vliv na dokončení dle Smlouvy o dílo.

1
_----------^7--------------------------------------------------------------------rz----------

....  Datum A.£_V.

Zhotovitel : TDI :



Změnový list číslo 27
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov
IČ: 276227

MBQ, s. r. o.
sídlo:
IČ:

Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
24247674

název změnového listu:_____
|Změny rozvodů ZTI, UT

popis a odůvodněni:
Na požadavek invertora po upřesnění vnitřní dispozice došlo k přesunuti Již hotových rozvodů ZTI, dále došlo 
k doplněni přípravy rozvodu pro vyšší plánovaná patra. Dále změnový list zahrnuje práce spojené s pracemi 
ve stávajícím objektu - přesun radiátoru. Dále jsou zahrnuty odpočty na zrušeni tlumičů do VZT potrubí. Dále 
došlo k odečtení střešních vpustí, které byly nad rámec PD.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšení o 54.465,- Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regína Pěnlčková
'Mi'ckoi'L1

25.02.2020

|odsouhlasii:
Smluvní strany podpisem potvrzuji souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součásti smlouvy o dílo a mění dotčená ustanoveni. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele; jméno razítko, podpis datum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink ...i

autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina Vi.m
oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko

ItlWU 2. k 2
za zhotovitele: jméno
vedoucí
projektu/stavbyvedoucí: Antonín Horčička

oprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz

datum

nJ



ZL 27 - Příloha C. 1 - Cenová kalkulace 
„Změny rozvodů ZTI, UT"

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ;24247677

U

č. Popisjednotky množstvíjx.cena celkem

1
Místnost 1/21 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně
do D 20 mm PN20 (třfvrstvé potrubí s AI vložkou) m 2,000 150,00 300,00

2 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50 m 1,000 98,00 98,00
3 Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 40, 50 ks 3,000 150,00 450,00
4 Drážka 100x100 mm pro kanalizaci HT 40-75 m 3,000 212,00 636,00
5 Demontáž hotového potrubí 40/75 m 2,000 120,00 240,00
6 Drážka 100x100 mm pro vodovod m 2,000 212,00 424,00

7
Místnost 1/01 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně
do D 20 mm PN20 (třívrstvé potrubí s AI vložkou} m 3,000 150,00 450,00

8 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadni DN 50 m 1,500 98,00 147,00
9 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40,50 kus 2,000 150,00 300,00
10 Drážka 100x100 mm pro kanalizaci HT 40-75 m 1,500 212,00 318,00
11 Demontáž hotového potrubí 40/75 m 1,000 120,00 120,00
12 Drážka 100x100 mm pro vodovod m 3,000 212,00 636,00

13 Místnost 1/19 Rozvody vody z plastů svažované polyfuzně do
O 20 mm PNZQ (třfvrstvé potrubí a AI vložkou) m 2,000 150,00 300,00

14 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50 m 1,500 98,00 147,00
15 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40, 50 ks 2,000 150,00 300,00
16 Drážka 100x100 mm pro kanalizaci HT 40-75 m 1,500 212,00 318,00
17 Demontáž hotového potrubí 40/75 m 1,000 120,00 120,00
18 Drážka 100x100 mm pro vodovod m 3,000 212,00 636,00

19
Místnost 1/27 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně
do D 20 mm PN20 (třfvrstvé potrubí s AI vložkou) m 4,000 150,00 600,00

20 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50 m 3,000 98,00 294,00
21 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40,50 ks 6,000 150,00 900,00
22 Drážka 100x100 mm pro kanalizaci HT 40-75 m 3,000 212,00 636,00
23 Demontáž hotového potrubí 40/75 m 2,000 120,00 240,00
24 Drážka 100x100 mm pro vodovod m 3,000 212,00 636,00

25
Místnost 1/26 Rozvody vody z plastů svařované polyfuzně do
D 20 mm PN20 (třívrstvé potrubí s AI vložkou) m 2,000 150,00 300,00

26 Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 50 m 1,500 9B,00 147,00
27 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40, 50 ks 2,000 150,00 300,00
28 Drážka 100x100 mm pro kanalizaci HT 40-75 m 1,500 212,00 318,00
29 Demontáž hotového potrubí 40/75 m 2,000 120,00 240,00
30 Drážka 100x100 mm pro vodovod m 2,000 212,00 424,00

31
Nové potrubí pro budoucí patro vodovod Rozvody vody z plastů 
svařované polyfuzně do D 32 mm PN20 (třívrstvé potrubí s AI vložkou) 
s Izolací

m 20,000 230,00 4 600,00

32
Nové potrubí pro stoupačky budoucího patra U.T. - 2x Rozvody 
potrubí z uhlíkaté oceli DN 35 s izolací m 30,000 700,00 21 000,00

33 izolace m 30,000 42,00 1 260,00

34
Nové potrubí pro stoupačky budoucího patra U.T. - 2x Rozvody 
potrubí z uhlíkaté oceli DN 40 s izolací m 30,000 810,00 24 300,00

35 izolace m 30,000 45,00 1 350,00
36 Tlakové zkoužky potrubí U.T. m 60,000 10,00 600,00

37 Nové potrubí požární vody pro budoucí patro DN 35, s izolací m 16,000 600,00 9 600,00

38 Nové potrubí požární vody pro budoucí patro DN 42 s izolací m 18,000 700,00 12 600,00

39
Nové rozdělení potrubí vody na dvě sekce, trubky PPR DN50 s 
izolací m 4,000 350,00 1400,00



40 kulové kohouty DN 50 ks 4,000 720,00 2 880,00
41 kulové kohouty DN 20 ks 2,000 180,00 360,00
42 Přesunuti deštové vody ve stávající budově DN 110 m 7,000 300,00 2 100,00
43 Proti hluková izolace m 7,000 100,00 700,00
44 Objímky,šrouby, hmoždinky DN 110 ks 2,000 110,00 220,00
45 Sekání šlicu a drážek 150x150 ks 5,000 278,00 1390,00
46 Montáž potrubí CU DN 15 s izolací m 6,000 410,00 2 460,00
47 Vypuštění a zpětné napuštění vody ks 1,000 700,00 700,00
48 šaroubení radiátorové, konzole ks 1,000 320,00 320,00
49 Sekání šlicu a drážek 100x100 m 3,000 212,00 636,00

50
Nové potrubí pro topení v koupelně s vanou pro nový žebřík alpex DN
16 m 3,000 58,00 174,00

51
Termostatický ventil pro otopná tělesa bez ventilové vložky 
dvoubodový, připojovací rozteč 50mm, 1/2" rohový s přednastavením, 
Integrovaný automatický omezovač průtoku 10 -150 l/h

ks 2,000 650,00 1 300,00

52 Žebřík 500/1500 ks 2,000 2 200,00 4 400,00
53 Technická příprava h 3,000 500,00 1 500,00
54 D+M Střešní vtok el. vyhřívaný DN100 kus -9,000 4 500,00 -40 500,00
55 Tlumič hluku telefonní vsuvný kus -20,000 593,00 -11860,00

Cena celkem | 54 465,00





stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu
Změny elektroistalací - SLP

popis a odůvodnění:
Na požadavek investora vycházející z uživatelských požadavků došlo ke změnám rozvodů slaboproudých 
rozvodů Došlo k doplnění STA a SKS, ke změně EZ5. Na požadavek investora došlo k odpočtu tlačítka sestra 
pacient s táhlem, přípočet tlačítek bez táhel a navýšení tlačítek nad rámec PD dle požadavku investora Na 
požadavek investora došlo k doplnění a rozšíření telefonní ústředny včetně propojení budov.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšení 0 291.231,- Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha: ________Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková 22.04.2020

| Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výle uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:jménorazítko, podpisdatum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink i
autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina li__ LI JS__

oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko
\ \m

\
za zhotovitele: jméno razíťips po$Švý% datum
vedoucí
projektu/stavbyvedoucí: Antonín Horčička JIm
oprávněný zástupce: Filip Baiatka/Dušan Mráz t



ZL 28 • Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 
„Změny elektroinstalací - SLP"

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46 
186 00 Praha 8 
IČ: 24247677

Domov se zvláštním režimem, Turnov

Rekapitulace ceny:

t
Změna SLP komplet 291 231 Kč
Doplnění STA a SKS 

■Změna EZS 
Změna S+P
Doplněni PBÚ

70 367 Kč 
1 135 Kč t

110 638 Kč I
111 362 Kč |

Strana 1/1



ZL 28 • Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 
„Doplnění SLP dle požadavku provozovatele"

Domov se zvláštním režimem, Turnov
T -

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46 If§§
186 00 Praha 8
IČ:24247677

Doplnění SLP dle požadavku provozovatele - Doplněni STA a SKS
C22M - Sdělovací, signal, a zabezpečovací zařízení

pof.č číslo pol popis položky jedn.cena množství iedn celkem [Kčl
Rozšíření a upprava stávající STA stanice 2467,30! 1 00 kpl 2467,30
talav nebo rozlil učasUás průchozi nebo koncová 93 50 12.00 ks 1122,00
zásuvka datová 93,50 8.00 ks 748,00
koaxiální kabel 75 Ohm 10,OČÍ 450 00 tm 4500,00

: kabel FTP 5e
10,00 500,00fbm 5000,00

trubka PVC R=*23mm pod omítku 43,75 400.0Ó‘bm 17500,00
krabice KU 68 pod omítku + vysekáni 43,75 20 ks 675,00

Celkem za ceník:
32 212 Kč

Materiály
poř č číslo pol popis položky ledn.cena množství Iedn celkem [Kčl

RozSlřenl a upprava stávající STA stanice 6649,50! 1,001 kpl 6649,50
taiev nebo rozhl účast zás. průchozí nebo koncová 187,20J 12.00 ks 2246,40
zásuvka datová 187,201 B,00;ks 1497,60

058 koaxiální kabel 75 Ohm 17,501 450,00 bm 7875,00
0 56 kabel FTP 5e 7.13 500,00'bm 3565,00
061 trubka toy 23 19,73 40COO*bni 7092,00
0 65 krabíce KU 68 pod omítku 519! 20'ks 103,80

Celkem za materiály; i *
| 29 829 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
pof č číslo pol popis položky )odn.cena množství Mi celkem (Kčl

1 dokumentace skutečného provedeni stavby 23000,00 0 15 ks 3450,00
nstalace ve stávajícfcm objektu 16250 00 0 30 soubor 4875,00

Celkem za Vadle já i rozpočtová náklady: j .
I 8 325 KČ

Celkem za změnu: i i
70 367 KČ

Strana 1/1



ZL 28 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
„Popínání SLP dle požadavku provozovatele"_________________________

Domov se zvláštním režimem, Turnov ——

' ~' rj

Doplněni SLP dle požadavku provozovatele - ZMĚNA EZS______
C22M - Sdělovací, signal, a zabezpečovací zařízení

poř i čisto pol popis položky jedn.cena množství iedn celkem [Kč]
7 220320216 syst hlásič kouře 100,00, -20.00 ks -2000,00
8 22032032 ovládací klávesnice 187,50 -4.00 ks -750 00
9 220320721 magnetický kontakt 187.50 -12 00,ks 2250.00

10 22052CC01 ústředna EZS vč.baterie 4025,00 -1,00!ks -4825 00
nové Autonomní hlásič kouře 250 00 20 ks 5000 00

22 22028020 kabei FTP 5e 1Q,G0[ 200,00-m 2000,00
220260552 tntoka PVC R-23 mm pod omítkou 43,75 200,00 m 8750.00

Caíkam za ccnik r r 6 125 Ké

Materiály
pař č díslo pol. popa položky jednxena množství i«dn celkem IKč]
041 systémový hlásič kouře 312.50 -20,00: ks -6250,00
0 42 ovládací klávesnice 2103,75 4,C0ks -8415,00
0 43 magnetický kontakt 312.50 -ti.OOíks -3750,00
044 ústředna EZS. vč. baterie 3836,25 -1.00 ks -383625

nové Autonomní hlásič kouře 481,00 20. ks 9620,00
058 kabel FTP 5e 7,13 200,00|Sm 1425,00
0 61 hubka toy 23 19,73 206,0O!bm 3946,00

Celkem ta materiály: - ^ | i , _______
■ i ! 7 260 ké

Celkem za změnu:
1 135 Kč

MBQ s.r.o. 
Pobřežní 249/46 
186 00 Praha 8 
ÍČ: 24247677
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ZL 28 - Příloha č.1 - Cenová kalkulace 
„Doplnění SLP dle požadavku provozovatele"

Domov se zvláštním režimem, Turnov
j
i____ ___

i j r r ~

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

Doplnění SLP dle požadavku provozovatele - ZMĚNA S+P
C22M - Sdělovací, signal, a zabezpečovací zařízení

pořč číslo pel popis položky jedn.cena množství jedn celkem [Kč)

DR-dalový rozvaděč stávající objekt 
15U+patc!ipanel 24p FTP, napájecí box

7359,00 1,00 kpl 7359,00

Optická vana 12vl SM-kompletní vč svářenf- 
do DR

5445,00 2,00'kpl 10890,00

19 220320294 táhlo nouz voláni IP 228,00 -14,00 ks -3192,00

20 220320294 táhlo nouz volán! s dač IP 332,00 -14 00 ks -4648.00

nové tlačítko nouzového volán IP 332,00 32,00: ks 10624,00

25 22028020 kabel FTP cat 6 10,00 150 oo’m 1500 00

kabel optický 12vl OS2-universální 33,00 200,00 m 6600,00

trubka PVC R=23mm pod omítku 43,75 300,00 bm 13125,00

krabice KU 68 pod omítku + vysekání 43 75 4 ks 175 00

Celkem za ceník: .........
42 433 Kč

Materiály
pořč číslo pol popis položky jedn.cana množství jedn celkem [Kč]

DR-datový rozvaděč stávajíc! objekt 
15U+patchpanel 24p FTP, napájecí box

13288,00 1,00 13288 00

'Optická vana 12vl SM-kompletní, vč, sváření- 
doDR

3124,00 2,00 6243,00

0 53 táhlo nouzového volán! IP 747,50 -14,00 ks -10465.00

0 54 táhlo nouzového volání s tlačítkem IP 997,50 -14.00 ks -13965,00

nové tlačítko nouzového volán IP 997,50 32,00 ks 31920,00

0 59 kabeí FTP cats 1084 150,00 bm 1625,83

kabel optický 12vl OS2-universálni 27,50 200,00 bm 5500,00

0 61 trubka toy 23 20,00" 300,00 bm 6000,00

065 krabice KU 68 pod omítku + vysekání 5,19"
4 ks 20 76

Celkem za materiály:
40 172 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady
pořč číslo pol popis položky jedn.cena množství jedn celkem [Kč]

Rozdíl ceny systému S+P-změna ze systému 
VOSOCALL IP na systém MDC V04 IP

17142,40 1,00 kpl 17142 40

instalace ve stávajfcícm objektu 10890,00* 1,00 kpl 10890,00
Celkem za Vedlejší rozpočtové náklady:

28 032 Kč
____

Celkem za změnu:
110 638 KČ

L __ ....i ______L _
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ZL 28 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 
„Doplnění SLP dle požadavku provozovatele"

Domov se zvláštním režimem, Turnov
1 ___ i___ __________ . _____ ! ...........i

MBQ s.r.o.
r~Pobřežní 249/46

186 00 Praha 8
IČ 24247677

Doplnění SLP dle požadavku provozovatele - DOPLNĚNI PBÚ
C22M - Sdělovací, signal, a zabezpečovací zařízení

par £ £lslo pal popis položky jedn cena množství Jedn celkem [K£]
KX-DT543X Panasonic digitální telefon s podsvětleným 3- 
řádkovým displejem, 24 programovatelných tlač..recepce 21 00 1 ks 21 K £
Patch panel 19", telefonní ISDN, MODnet 1U 25 portů 1 140,00 2 ks 2 280 Kč

25 22026020 kabel FTP ca! 8 10,00 150,00 m 1500,00
22060552 trubka PVC R=23mm pod omítku 43,75 150.00 bm 6562,50

220280021 krabice KU 68 pod omítku + vysekání 43.75 3 ks 131,25
Telefon! zásuvka 171,60 3 ks 514,80

Celksin za ceník:
11 Ó10 Kc

I
Materiály

poř £ £islo pol popis položky jedn.cena množství jedn celkem (K£j

:
IP-PBX Panasonic NS500 16 vnitřních analogových poboček s 
CUP a MWR (5x RJ-45) 2digit. pobočky 20 658,00 1 ks 20 658 Kfi

J KX-NS5173X Panasonic - Karta 16 analogových vnitřních linek pro 
KX-NS500/7Q0 6 897,00

------j---------
1 ks

i
6 897 Kč

KX-NS5110X Panasonic - karta VoIP DSP (Small) - VOIP, DISA, 
konference, jednotné zprávy pro KX-NS5QQ/700 + 4 IP systémové 
licence

6 919,00
}

1 ks 6 919 Kč

KX-NSM1C2W Panasonic - licence pro 2 kanály H 323 IP brány / 
SIP vnější linky pro KX-NS500/NS700/NS1000 4 246,00 1 ks 4 246 K£

KX-HDV130NE Panasonic - SIP telefon, 4řádkový displej, 2 SIP 
účty, PoE, pro NS/HTS, piktogr, čeština, barva bílá 2 409.00 3 ks 7 227 K£

KX-A423CE Panasonic - napájecí adaptér pro SIP telefon KX- 
HDV130NE 682,00 3 ks 2 046 K£

KX-DT521X-B Panasonic - digitální telefon s 1-řádkovým 
displejem, 8 programovatelných tlačítek,ředitel 3 080,00 1 ks 3 080 Kč

KX-DT543X Panasonic digitální telefon s podsvětleným 3- 
řádkovým displejem 24 programovatelných tlač recepce 7 644,00 1 ks 7 644 Kč

sada kabelu pro připojení telefonní ústředny na HR 4173.75 1 ks 4 174 Kč
Patch panel 19", telefonní ISDN MODnet 1U. 25 portů 2442,00 2 ks 4 884 Kč

0 59 kabel FTP cat6 7,13 150,00 bm 1069.50
061 trubka toy 23 19,73 150,00 bm 2959,50
085 krabice Klí 88 pod omítku + vysekáni 5,19 3 ks 15,57

Telefonl zásuvka 460.90 3 ks 1382,70
Celkem ze materiály;

------- T3-fre-W:
Vedlejší rozpočtové náklady

poř £ fiislo pol popis položky jedn.cena množství Jedn celkem |Kč|

1 naprogramování, připojeni tel 12500,00 1 00 kpl 12500,00
Instalace HW komponentů systému 7800 00 1.00 kpl 7800,00
montážní práce ve stávajícím objektu 6850,00 1,00 kpi 6850,00

Celkem za Vedlejái rozpočtové náklady;

Ti isů kc~

Celkem za změnu:
111 362 Kč

Opis zmény

Na požadavek Investora došlo k doplnéni a rozšíření telefonní ústředny včetné propojení budov
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Změnový list číslo: 29
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: (Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 Ol Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: |MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:___________________________________________________________________
Doplnění systému domácích videotelefonů a kamerového systému do vybraných 

prostor

popis a odůvodněni:
Na požadavek investora je navrženo doplněni systému domácích videotelefonů a kamerového systému do 
vybraných prostor.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vlivná cenu díla: ANO Navýšení o 94.662 Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha:___________________Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval; jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková 20.04.2020

jOdsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzuji souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele: jméno datum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink

autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina
,m /l A

oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko

za zhotovitele: jméno razilo, podpis .Lr-"" datum
vedoucí
projektu/stavbyvedoucí: Antonín Horčička

/ML
oprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz



ZL 29 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

„Doplnění systému domácích videotelefonů a kamerového systému do vybraných prostor"

Druh dodávek a montáží MJ počet JC mat JC mont materiál montáž Celkem
1 Audio/video dveřní 2 tlačítková kamerová jednotka + čtečka MIFARE ks 4 5 280,00 800,00 21 120,00 3 200,00 24 320,00
2 Videomonitor 7" dotykový ks 2 4170,00 407,00 8 340,00 814,00 9 154,00
3 PoE switch, 2x 10/100 Mbps + 6x10/100 Mbps PoE (24 V/max.45 W) pro 

připojení video monitorů ks 1 120,00 270,00 120,00 270,00 390,00

4 Napájecí zdroj switch, 24 V DC / 2500 mA ks 1 770,00 270,00 770,00 270,00 1 040,00
5 2 Mpx dome IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night, Smart IR přísvit s 

dosvitem 30 m,
ks 1 3 540,00 620,00 3 540,00 620,00 4 160,00

6 Pentabridní videorekordér siťový 8kanálový, umožňuje popojit 8 analogových, 
HDCVI, HDTVI, AHD nebo IP kamer

ks 1 5 970,00 1 355,00 5 970,00 1 355,00 7 325,00

7 SATA DISK 2000GB, 5900 rpm, vhodný do podmínek 24/7, ks 1 2 740,00 335,00 2 740,00 335,00 3 075,00
8 Switch 4x FE PoE + 1x FE, podpora PoE pro 4 porty, flow control, 4x PoE ks 1 1 260,00 270,00 1 260,00 270,00 1 530,00
9 Osobní identifikační čip/karta-bezkontaktní ks 20 121,00 0,00 2 420,00 0,00 2 420,00
10 Metalické kabelové vedení a nosné systémy kplt 1 10 400,00 13 013,00 10 400,00 13 013,00 23 413,00
11 Programováni, oživení, zaškolení uživatele kplt 1 0,00 10 845,00 0,00 10 845,00 10 845,00
12 Přesuny kplt 1 6 990,00 0,00 6 990,00 0,00 6 990,00

Celkem bez DPH 94 662,00 Kč

Dne: 20.04.2020

Ing. Regina Pěničková



Změnový list číslo: 30
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:_____________________
|Doplněnf jímací soustavy a uzemění

popis a odůvodnění:
Je navrženo doplněni hromosvodu na ocelové konstrukci spojovacího krčku, doplnění jímačů u střešních 
světlíků, venkovní klimatizační jednotky.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšení 22.670,-Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha:____________________Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková KMi/č&a- a 1 16.03.2020

[odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzuji souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

datum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink rr~autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina

pp h r\
oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko

k

vedoucí
projektu/stavbyvedoucí: Antonín Horčička

oprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz

datum

2*. Zb



ZL 30 - Příloha C. 1 - Cenová kalkulace 
„Doplněni Jímací soustavy a uzemění”

------------- j---------------------

Domov se zvláštním režimem, Turnov
i L _

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8 m
ÍČ: 24247677

~
Doplnění Jímací soustavy a uzemění

C21M - Elektromontáže
pot.& číslo pol popis položky pún.aam množství jedn celkam (Kč'

49 21001032 Krabice pro SZ do fasády 308 Kč 12.00 ks 3 690 Kč
nové jkrabíce pro SZ do zamě 310KČ 12,00 ki 3 722 Kč

55 210220201 "Jímací tyč do 3m déik^vé.ugevňění 487 Kfl *200! ks 973 Kč
55 210220201 ; jímací tyt do 1.5.2 délky vč.upavnční 487 Kfl 11,00 ks 5 357 Kč

nové Průchodka střachou vč. usazení, utftsnéní
spoje b vcdifism a svorky připojovací

370 Ké 12,00 ks 4 435 Kč

nové. Zemnící připojovací bod na OK včethé
svárového spoje a připojení

271 KS 4,00 ks 1 082 Kč

Calkom za ranili:

* 934 Ki

Materiály
pof.t fcslo pol popa potoíxy (odn.rarj mrcÍBtvf Join. cefksm [X4(

........O 71 AIMgSi d-8mm 17 Kč 
38 Kč

-100.00 m 1 688 Kč
O 76 pancéřové plastové trubka d«2Gmm, UV

stabilní
•100,00 m 3 750 Kč

_

nové vodič AIMqSí - ISO FUGAL 0,5 včetné
. držáku kotvení a spojovacího, upevňovacího 
materiálu

33 Ki 100,00 m 3 800 Kč

077 krabice na SZ do fasády 856 Kč -12,0O:ks 11 475 Kč
nové krabice Šachta PVC do zorné včetné

uchycení
800 KS 12,00 ks 10 800 KS

O 84 JT30 753 KS ■2.00 ks 1 505 Kč
nové JT20 740 KČ 8.00 ks 4 440 Kč dopindní stroj. jfmačů atřaSní oka, klimatizace aid
nové JŤ15 730 Kč 5,00 ks 3 650 Kč"1 dopfnčnf strojených jírnačO po obvodu střechy
nové i Průchodka střechou vč. svorky připojovací 258 Kč 12,00 ks 3 096 Kč napojení svodů na Jímací vedení na střela

nové j Zemnící připojovací bod na OK níro 242 KS 4,00 kl 968 Kč uzamnflní kovové konstrukce spoj. mostu t krčkuCelkem za materiály: i

_____
| « iii tó

Práce v HZS
pottfciíopd popispoložky Itdarani mneistvi jsdn cekom jKi,

3 Práce nespecifikované, nepředvídatelné 350 Kč 4.00 hod. 1 400 Kč
Celkem za práci v HZS:

I X 400 Kč .
Vedlejší rozpočtové náklady

poli enio pol. popis potoíky |ednrana mtmžMvi jodrt ccikom ÍKSj

—

1; dokumentace skutečného provedení stavby 2 000 Kč 1,00 ks 2 000 Kč

3 j inženýrská činnost 1 000 Kč 1,00 soubor 1 000 Kč

Celkem za Vediejéf rozpočtové náklady:
I________ j_____

3 000 K4

-
Celkem ze změnu:

22 670 Kč
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Změnový list číslo: 31
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:_______________________________________
|Stavební práce spojené s úpravou 2 ks dveří do CHÚČ

popis a odůvodnění:
Na požadavek investora Je navžena výměna 2 ks dveří do CHÚC ve stávající budově. S výměnou dveří souvisí 
i stavební doprovodné práce zahrnující úpravu povrchů.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšení o 28.633,15 Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha:___________________ Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková
íaU\ í c

16.03.2020

lodsouhlasll:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s vý^e uved nymf skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele: jméno razítko,podpis datum



ZL 31 • Příloha č. 1 • Cenová kalkulace 
„Stavební práce spojené s úpravou 2 ks dveří do CHÚC"

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ:24247677

.......

č.PopisJednotky množství^c.cena celkem
l přípravné a bourací práce
2 vybourání dveří ks 2,00 2 200,00 4 400,00,-

3
vybourání dlažby a betonu v místech osazení nových 
dveří m2 1,92 1150,00 2 208,00,-

přesuny a likvidace suté

4
vodorovná doprava na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením t 0,42 250,00 105,00,-

5
vodorovná doprava na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením, příplatek k ceně za 
každý další i započatý km

t 0,42 15,00 6,30,-

6
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 0,42 1 600,00 672,00,-

7 Příplatek za uložení na skládce t 0,42 350,00 147,00,-
přesun stavebních hmot

8 přesun hmot t 2,10 430,00 903,00,-
Ostatní

9 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby m2 14,00 85,00 1190,00,-

10
zabezpečení stavby proti vniknutí prachu do výtahu a 
provozu

m2 40,00 135,00 5 400,00,-

Malby
11 broušení podkladu a lokální oškrábání malby m2 23,00 65,00 1 495,00,-

12
disperzní barva odolná vůči vodě a otěru, vč. podkladní 
penetrace

m2 23,00 45,00 1035,00,-

Úpravy povrchů

13
potažení vnitřních stěn sklovláknltým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty, včetně spojovacího 
můstku

m2 7,80 155,00 1209,00,-

14
potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3mm, včetně spojovacího můstku m2 7,80 180,00 1404,00,-

15
vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží včetně 
spojovacího můstku m2 5,45 535,00 2 915,75,-

Vodorovné konstrukce

16
očištění, obroušení povrchu od zbytků lepidel a malty, 
zdrsnění, vysátí prachu, vyspravení výtluků, včetně 
potřebné penetrace

m2 1,92 380,- 729,60,-

17
vyrovnání podlah, včetně spojovacího můstku pod 
dlažby m2 0,80 4* tn O

J 362,40,-

18
montáž podlah keramických, včetně spárování a 
silikonování m2 1,92 530,- 1017,60,-

19
dodávka dlažby keramické v co největší shodě se 
stávající m2 2,11 450,- 949,50,-

20
dodávka soklu z dlaždic keramických v co největší 
shodě se stávající ks 4,00

incoH

740,00,-

21 montáž soklu z dlaždic keramických m 1,20 120,- 144,00,-
Pomocné lešení

22 pomocné lešení kus 1,00 500,00 500,00,-
Zámečnické práce

23 úprava původních madel na stěnách ks 2,00 550,00 1100,00,-
Cena celkem bez DPH: 28 633,15,-

Dne: 16.03.2020

Ing, Regina Pěničková



Změnový list číslo: 32
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOO. S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Ovořáka 335, Sil 01 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: IMBCI s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:
Změny krčku_____

popis a odůvodnění:
V důsledku změn PD části PBŘ došlo ke změně dveří D04 a DG4A. Dveře budou ocelové D04 s PO, D04A bez 
PO prosklené s elektrickým otevíračem. Dále bylo změněno opláštění OK krčku, kdy spodní část bude 
opatřena KZS a omítkou v důsledku změny, kdy v PD nebylo uvažováno s nosným roštem pro fasádní panely. 
Střešní část bude řešena TR plechem s vrchním souvrství DEKROOOF 13A. Tato změna je navržena v důsledku 
změny řešení odvodnění, kdy nebylo konstrukčně možné umístění systémových prvků. Změnový list 
obsahuje odpočty za provedení Blowerdoor testu a koordinátora BOZP. Změnový list řeší dilataci napojení 
ocelových konstrukcí v celém obvodu a chybějící podlahu v doplněné části ocelové konstrukce a ponížení o 1 
střešní vyhřívané spustě.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO Navýšeni 0 96.929,78 Kč
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha:___________________ Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava ing. Regina Pěničková 20.04.2020

[Odsouhlasil: |

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:jméno razítko, podpisdatum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink

autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina
. M b .

A

oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko p

za zhotovitele: jméno ra2itk$ ^
r

datum
vedoucí
projektu/stavbyvedoucí: Antonín Horčička

oprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz



ŽL 32 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace 

„Změny krčku"

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8 
ič: 24247677

PÍ Typ KM Poj* MJ Moohtvf J.c«na [C2K]

Odpoiaž

77 K 342151111
Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů Šroubovaných, 
výšky budovy do 6 m m2 -24,586 492,00 12 096,31

TB hi 5S32S7&Ů i santivtíový Hinový vrtfií, íaatóca irJrwUztf vina, mcdukwi Stká tOOO mm, ti. 100 mm m2 ■sj.sbs SWCČ 22422,43
02,62 -22.670
atika &rCY*?3WJS} 3,024
Smím 24,586

108 K 444IS1111 Montáž krytiny střech ocelových konstrukcí ze sendvičových panelů 
šroubovaných, výšky budovy do 6 m m2 -39,177 542,00 21 233,93

SK3

*0 ,t.! J5.S SPOJOVACÍ KRČEK*

*síMcň»*
il,06346S.20*<,9j‘2,6

Wísisooíet

:.•*&**

33,177

33,177

33,177
| W9 Ki SS324770.I pawl safítMiov/ sti-níttf Vfléjii lbapézový. ffcteco mmotAM vHí.mcxtmi.-i i2*a 1000 mm. li. tOO mm m? ■47.012 912.00 42 577.94

SKI
£«ií£ai

39.17? t 2 "W&poitíflé Hc-»íJicrttiř7n mncítiv*

39, i 77

a*. 3 ?7

47,012
Tub * 4441S1190R01 Systémové prvky lemovacfho a kotevního materiálu m2 39,177 54,00 2 115.56 |

SK2

ifOUigt
33.177

39,1??
! ni

K 444151290R01
Systémový mezistřešní žlab,minerální vlákno,vnitřní šířka 300 {S30) mm 
kompletní dodávka a montáž m -2,600 1 430,00 3 718,00
D. U.b.8 SPOJOVACÍ KRČEK*

26

Ssu/iv:

7.C00

2.&0Ď

112 K 444151291R01
Systémový mezistřešní žlab,minerální vlákno,vnitřní šířka 300 {415} mm - 
kompletní dodávka a montáž m -2,600 1 512,00 3 931,20
'0.1 i ix8 SPOJOVACÍ KRČEK*

2 8

Úůitíal
2,800

2,000

279 K 766660411
Montál dveřních křídel dřevéných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu 
do zdivá jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 2.000 1 520,00 3 040,00
*D 1.1 G.2.5 KNIHA OKEN A EXT, DV£SJ*

09&i OeC4A 3. 3

icuts:
2,000
4000

2tH M 6 i 1400904 1 on.D*04, 0sO4A dveřa pSutovd frdnohfxSé oSBVfrasdtwz f»d*»#<£*u, 12G&2t5Q mm,tmzp*ůncstni 
tam faazpítí tra!sUo,Ug do 0.7 Wtm2X},tupuj#nýsoíimrtf r&m.kotíb - k*ka^ámak iedPiadá kus 2000 17 178,00 34 356,00

31 utM Stfeini t,7C* ei rytYívaný CHtOO kus ■i. 000 4 500,00 4 500,00

12 X 041403000 Xoordinátor BOZP na staveništi soubor •1,000 12 500,00 -12 500,00
13 K 042203000 Energetický štítek obálky budovy - Blowerdoor lest soubor -1,000 25 000,00 -25 000,00

Odpočat - etikem 287 788.37

Přípočet

De04 0*M Dveře 004 |ednoVífdlé, 1150/2135, ocelové prosklené 3/3, PO £! 15 DPI ■ C

Kování

Zárubeň

Dveře exteriérové, protipožární, Jednokřídlé s přerušeným tepelným mostem
U=l,7 W/m2K, RAL 7016, hrubá struktura v matu, ckopová hrana ve v, 400 mm 
samozavírač včetně ramínka
stříbrně matné, štítové, klika/klika, zámek nemef s požární panikovcu funkci,
cylindrická vložka
rámová

kus 1 66 649,50 66 649,50

madlo 1 ks ve směru úniku, nerez kus 1 2 000,00 2 000,00
otevírač elektrický otevírač pro požární dveře 118F ABiOV kus 1 6 950,00 6 950,00

DeG4A Dveře D04A - jednokřídlé, 90C/2135, ocelové prosklené 3/3 bez PO

2árubeň
Kování

Dveře exteriérové, nepožární, jednokřídlé s přerušeným tepelným mostem U=l,7 
W/m2K, RAL 7016, hrubá struktura v matu, okopová hrana ve v. 400 mm 
rámová
stříbrné matné, štítové, klika/klika, zámek nemef, cylindrická vložka

kus 1 39 000,00 39 000,00

samozavírač včetně ramínka kus 1 2 000,00 2 000,00
madlo i ks ve směru úniku, nerez kus 1 2 000,00 2 000,00

otevírač otevírač k nepolárním dveřím 8EFQ kus 1 1 590,00 1 590,00

K 622221021
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 5 podélnou orientací vláken 
na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

m2 31,980



ai.eea

O, ’.. I 0.8 í.NrP STÁVAJÍCÍHQ OBJEKTU * STAVEBNÍ ÚPRAVY*

j T^] M | €-3tS1ó27 [rfcžka tepefné iroiein/mmcrMnf nxX&tnfcft (ssidpodéíná vlákna 1-0,0350.037ti 100/vm ] m2 j 3Z620j S&foo{ STŠšSfS

Znigr >,DZ ____________ ______ _ 32,630

147 K 622531011
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace 
podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn m2 31.980 258,00 8 250,84

Montáž asfaltové povlakové krytiny samolepící m2 50,900 45,00 2 290,50
Fóiíe parotěsná ti. 0,4 mm m2 S0,900 125,00 6 362,50

202 K 712361701
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10* fólií položenou volně 
s přilepením spojů m2 50,900 246,00 12 521,40

203 fj 25J220&S řůSfs fiytSva&itčr.l afeinl mPVC 1.5 mm m2 SfltSW 13$,0C 6571 SO

204 K 712363352
Povlakové krytiny střech plochých do 10* z tvarovaných poplastovaných Íi5t pra 
mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm m 38,000 110,00 4 180.00

205 K 712363353
Povlaková krytiny střech plochých do 10* z tvarovaných poplastovaných lišt pro 
mPVC vnější koutová iiita rí 1G0 mm m 38,000 110,00 4 180,00

210 K 712391172
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10* -ostatní práce provedení 
vrstvy textilní ochranné m2 22,000 20.00 440.00

—_____ ' ______________________________________________ 22,000
\ 311 \ ž/~~] S93UGS2 jgeoid)Ttďg nrttoU Př>SOOg-tn2 ___ I m2 | 24.20o\ _______ ■a?,Qgf~~ t 113,20

atfc# 22*1,1 24,203

: Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
[{izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
ISOVER S SOmm 
ISOVERTlOOmm

78,354 52,00| 4 074.41

ISOVER S 80mm, AD * 0,039 (W m-l-K-l), C5{10)70kPa, 2000 X 1200 X 80mm,
!5V 8592248013 materiál vhodný jako vrchní vrstva tepelněiiolačnfho souvrství plochých střech s 

659 vysokými požadavky na mechanickou pevnost.
m2 39,177 <78,80 18 757,95

ISV 8592248018 ISOVER T 100mm, AD « 0,038 (W m-l K-l).C5{10)50kPa, 2000 X 1200 X 100mm, 
937 univerzální izolace do plochých střech. m2 39,177 518,40 20 309,36

f 1 712391172 S plech trapézový 50/260 tí. 0,9 mm pozínk m2 39.177 485,00 19 000,85
767391112 Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním m2 39,177 220,50 8 638,S3

| 55324750 j pons* ssrdvieový stínový vntjSt, to&es minaiiirJ Yina.mcchscvj Wui 1000 mm, ít <00 mm - pflpittek 
RAL 2000 oboustranní m2 114,043 B5#0 9 593.40

79 | K 342151190RQ1 Systémové prvky lemovacího a kotevního materiálu m2 8,500 4S.00 382,50

: 149 I K |S324512l5RGi |Potěr cementový samonlvelační litý tř. C 20, tl. přes 50 do 60 mm 1 m2 | 7,500 396,00 2 970,00
Dilatační profil do podlahy m2 2,5 825,60 2 064,00

Pffpoety - celkem 284 718,15

Celkem za změnu krčku beí DPH 96 929,78





Změnový list číslo: 33
stavba (název dle SOD}: Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: [Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
lC: 276227

Zhotovitel: |MBCb s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
1C: 24247674

název změnového listu:_______________________________
[Doplnění a úprava podhledů SDK

popis:
Z důvodu umístění kulatých svítidel v pokojích pacientů byla nutná úprava SDK podhledu. 
Odůvodnění.
Změna je navržena v důsledku výběru světel investorem.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO navýšení o 12.000,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace i

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava !ng. Regina Pěničková 20.04.2020

|Odsouh!asii:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem 
stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen 
dodatek k SOD.

za objednatele: jméno razítko, podpis datum

TDS/projektový manažer: Tomáš Htnk

autorský dozor: ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina
alb ,

oprávněný zástupce: ing. Miloslav Chrumko

za zhotovitele: jméno ra2Í$k#, ptíjipúir^Tf -. datum-—
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:

Antonín Horčička
A

oprávněný zástupce: Filip Balatka/Oušan Mráz



ZL 33 - Příloha i. 1 - Cenová kalkulace
„Doplněni a úprava podhledů SDK"

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249 46
186 00 Praha 8
IĎ:24247677

i. Popis
Doplnění SDK ke světlíkům

|ednotk> množství Je. cena ceikem

L ..... ............ Výměny v konstukci pro kulatá světla ks 24,000 500,00 12 000,00
12 místností, 2 svétfa/mfstnost

I Celkem za změny bez DPH: r 12 000,00 1

dne 20.04.2020

Ing. Regina Pěničková



Změnový list číslo: 34

stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: Město Turnov
sídlo:
IČ:

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
276227

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:_________
Malby v pokojích pacientů

popis:
Na požadavek investora je v pokojích pacietú barva stěny naproti postelím opatřena nátěrem v odstínu Slonová 
kost RAL1015 light ivory, po celé stěně, včetně chodby dle vzorníku Primalex S1010-YŽ0R.

Odůvodnění:
Změna je navržena požadavkem investora.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO navýšení o 15.714,72 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková
(k>AÍ(%dA

30.04.2020

[Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem 
stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen 
dodatek k SOD.

za objednatele: jméno razítko, ppdpis datum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink

autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina r

iL

oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko
U:

za zhotovitele: jméno razfploj^pd^is datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:

Antonín Horčička
76uAr-

oprávněný zástupce: Filip Balatka/Dušan Mráz



ZL 34 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
„Malby v pokojích pacientů"

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ:24247677

Domov se zvláštním režimem, Turnov

č. Popis Jednotky množství j.c. cena celkem

7631315)2 Provedení mafoy stěny v odstínu RAL 1015 včetně ochrany 
okolních konstrukcí m2 249 440 63,00 15 714,72

Celkem za změny bez DPH: 15 714,72

dne 30.04.2Q20

Ing. Regina Pěničková



X"

Změnový list číslo: 37
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 1X019

Objednatel: jMěsto Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: |MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:________

Systém generálního klíče

popis:
Na požadavek investora je v celém objektu zaveden systém generálního klíče. Na dveřích do pokojů pacientů je na 
požadavek investora osazena vložka s knoflíkem. Na dveřích vybraných místností byla zaměněna klika za kouli (6 
ks)

Odůvodnění:
Změna je navržena na požadavek invesotra.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO navýšení o 32.350,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava ing. Regina Pěničková /mi 'Ahi' 19.05.2020

[Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem 
stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen 
dodatek k SOD.

za objednatele:__________ jménorazítko, podpisdatum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink

autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina 4 í
oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko imin



ZL 37 - Přiloha 6.1 - Cenová kalkulace 

„Systém GK”

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ:24247677

Popis __________ _______ Jednotky množství j.e. cena celkem
| 1 (Doplňky ke dveřím zámková vložka knoflík - systém GK ks 15,000! 1 300,00 19 500,00

2 (Vložka s olivou ks -3,000! 910,00 -2 730,00
3 (Doplňky ke dveřím zámková vložka 50/50 - systém GK ks 4,000 1050,00 4 200,00

|De01, De02, 0e03, De05 i
4 (Doplňky ke dveřím zámková vložka 45/45 systém GK ks 2,000| 1015,00 2 030,00

__[De04, De04a
_____ _____

0,00
5 | Doplňky ke dveřím zámková vložka 30/40 - systém GK ks i,ooo| 950,00 950,00

|D12 0,00
. 6 Změna kování kl/ko ks 6,000[ 350,00 2 100,00

7 [Doplňky ke dveřím - klíč SGK ks 60,000! 80,00 4 800,00
8 iTechnická příprava h 3,000( 500,00 1500,00

Cena celkem bez DPH: 32 350,00



Změnový list číslo: 38
stavba (název dle SOD): Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD: S-110/19
číslo zakázky: 11019

Objednatel: |Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: [mBQ, s. r. o.

sídlo: Pobřežní 249/46,186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:

Malba SDK stropu ve společenské místnosti

popis:
Na požadavek investora je ve společenské místnosti barva SDK stropu opatřena nátěrem v odstínu S2002-Y50R, 
dle vzorníku PP6 Colour system.

Odůvodnění:
Změna Je navržena požadavkem investora.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO navýšení o 7.059,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady:

příloha:___________________ Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava Ing. Regina Pěničková 30.04.2020

|Odsouhlasil: I
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem 
stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen 
dodatek k SOD,

za objednatele: _________jménorazítko, po jpis datum

TDS/projektový manažer: Tomáš Hink

autorský dozor: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina \\ Př\

oprávněný zástupce: Ing. Miloslav Chrumko
' U



ZL 38 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
„Malba SDK stropu ve společenské místnosti"

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ:24247677

č. Popis ______ ____ ______________ _jednotky množství __________________________jx.cena celkem

1
Provedení malby SDK stropu v odstínu S2GG2-Y5QR včetně 
ochrany okolních konstrukcí m2 93.700 70.00 6 559.00

2 Technická příprava h 2,000 250,00 500,00

Celkem za změny bez DPH: 7 059,00

dne 21.05.2020

Ing. Regina Pěničková


