
DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: OSM/19/1655/PIM 
(dále jen ,,Smlouva“)

Mil Turnov, Ant. Dvořáka 335 51101 Turno

B002740065
Ev. č.: 74-11 5/2Q-MUTU
Listy/přll.: 3/1 16.12.2020

Město Turnov
IČ: 00276227 
DIČ: CZ00276227
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing.Tomášem Hockem, starostou města
na straně jedné
(dále jen „Objednatel”)

a

World Invest v.o.s.
IČ: 14868938
DIČ: CZ14868938 
Obecní 23, 431 11 Otvice
zastoupená Václavem Kordulíkem, jednatel společnosti 

(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen ,,Dodatek“):

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3 a č. 19.6 
- „Cena díla a platební podmínky“ a „Změny smlouvy44, zároveň v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím 
související změnou ceny díla .

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které jsou nedílnou 
součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn 
/méněpráce a vícepráce/

stavby :“Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov14

——



II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní 
strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, čl.1.2 VYMEZENÍ DÍLA se na konec odstavce 
doplňuje následující text:

„ Rozsah díla je dále vymezen:
- souhrnným změnovým listem č. 1 a jednotlivými změnovými listy

čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. CENA DÍLA, se vypouští a 
nahrazuje novým zněním:

„ 1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky
Zhotovitele ze dne 28.7.2019podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:
„Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov “

a na základě položkového změnového listu č.l v průběhu realizace Díla.
2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za 
vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:
Cena díla dle Smlouvy o dílo: bez DPH : 35.658 169,91Kč

Celkem vč. DPH : 43.146 385 59Kč

Dle souhrnného změnového listu č.l: Dodatek bez DPH: 501 691,47 Kč bez DPH
DPH 21%: 105 355,21 Kč 

Celkem vč.DPH : 607 046,68 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč.dodatku č.l: bez DPH : 36.159 861,38Kč {
Celkem vč.DPH : 43 753 432,27Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění 
Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou 
stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně 
všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve 
stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a 
při fakturaci zdanitelného plnění. “



III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních 
stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stan obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy :
a) souhrnný změnový list č. 1
b) změnové listy vč. rozp. položek

V Turnově dne: 1 7. 12. 2020

Na straně objednatele:

zastoupená Ing.Tomášem Hockem , starostou města

Na straně zhotovitele: /
Obecní 23, OTVICE, 431 11 JIRKOV 

tel.: +420 474 684 585, fax: +420 474 684 586 
IČ: 14868938, DIČ: CZ14868938

zastoupená Václavem Kordulíkem, jednatele společnosti

\
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Souhrnný změnový list č. 1

Název stavby: “Stavební úpravy a přístavba základní školy Mašov, Turnov“

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335

511 22, Turnov

Změnový list 
Č.1 Změna rozsahu stavebních prací

Popis změny

Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací:
Vícepráce a méněpráce

ZL 1: Změna investora v rámci úspory - záměna AL stěn a výplní za plastová
- 252 254,26 Kč

ZL 2 : Dodávka a montáž ornamentu na fasádě kolem pietní desky.
Původní ornament nešlo sejmout z fasády, byl vytvořen přímo do fasády

+ 52 700,- Kč
ZL 3 : Dodávka vč.montáže dřevěné rastrované fasády, rozpočet stavby

uvažoval s kontaktním fasádním systémem + 249 493,65 Kč

ZL 4 : Podchycení vazných trámů ocel. Konstrukcí a konstrukce podlahy dle nové 
PD. Důvodem byly napadené vazné trámy tesaříkem a zeslabení průřezu 
trámů + 354 829,43 Kč

ZL 5 : Ztužení objektu školy táhly dle projektu statika, impregnace stropních 
Konstrukcí l.NP + 96 922.65 Kč

+ 501 691,47 Kč

Celkem dodatek č.l 501 691,47 Kč bez DPH

Zdůvodnění
změny:

Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných 
podmínek stavby a zahrnutí požadavků investora na úpravu projektu.
Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.

Změna:
Cena díla se navyšuje o částku: 501 691,47Kč bez DPH, 607 046,68Kč s DPH

Cena díla dle Smlouvy o dílo: 35.658 169,91Kč bez DPH, 43.146 385,59Kč s DPH

Nová cena díla vč. dodatku č.l: 36.159 861,38bez DPH 43.753 432,27Kč s DPH

Příloha: Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně 
rekapitulace změn.

Změna termínu dokončení stavebních prací



Změna:
Vícepráce dle dodatku č.l nemají vliv na dokončení dle Smlouvy o dílo do 
31.5.2021

V ...T..u^.®í Ž,
Datum

TDI:



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 1 > Rekapitulace 3) Soupis prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
zš MaŠov

Objekt:
HZN - Hisvní způsobilé náklady

Soupis:
Vícepráce stavební úpravy a přístavba zš Mašov u Turnova - výplně otvorů

Místo: U školy 59, Mašov Datum:

Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Projektant: BKN s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -252 254,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
zš Mašov

Objekt:
HZN ■ Hlavní způsobilé náklady

Soupis:
Vícepráce stavební úpravy a přístavba zš Mašov u Turnova - výplně otvorů

Místo: U školy 59, Mašov Datum: 05.08.2020

Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Projektant: BKN s.r.o.

! PČ Ty Kód Popis MJ
Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P



(

Náklady soupisu celkem___ ____ ______________________________________________ _____________________ -252 254,26
! A9Q fJ \f!11417771X79 Pifístnvé nknn 200 y 100 r.m nm 07 kun 1 řwTi O fí7n no429 M 611417771X29 Plastové okno 200 x 100 cm ozn 07 kus 1,000 9 670,00 9 670,00

476 M
553417801X30

Plášťově vnější prosklená stěna členěné otočně Jednokřídlové dveře 
90072000mm s bezpečnostním zámkem velkorozměrová okna pevně 
zasklené^20x515cmdleDňlohylD,L 1.V22Jgzn.Q13 , ^ ^

kus
1,000

133 127,00
133 127,00

477 M
553417811X31

Plastová vnější prosklená stěna Členěná 3x otočně jednokřídlové dveře 
90072000mm s bezpečnostním zámkem velkorozměrová okna sklápěcí a 
oevně zasklená 990 x 33Q cm dle pfUohvDA.1.1.22.1 ozn.014_____

kus
1,000

187 680,00
187 680,00

429

473

M

M

611417771X28 Plastové okno 220 x 100 cm ozn. 08 kus 4,000 9 780.00 39 120,00

553417781X28

Plínikově vnější prosklená stená spojovacmo krcku v 7. HP ctenena otočné 
dvoukfídlové symetrické dveře 180072000mm (šíře hlavního křídla 900mm) s 
bezpečnostním zámkem, bez prahu velkorozměrová okna pevně zasklená
300 x ?9pcmd{en&phvnil1 221rapQM_...

kus
-1,000

145 000.00 I
í

■145 000,00!

476 M
553417801X30

Hliníkové vnější proskieňastěna členěná otočné jednókňdlově dveře 
90072000mm s bezpečnostním zámkem velkorozměrová okna pevně kus

-1,000
198000,00

I

-198 000,00 í

477 M
553417811X31

Hliníkové vnější prosklená stěna členěná 3x otočně jěanókfídfbvě dvéře 
90072000mm s bezpečnostním zámkem velkorozměrová okna sklápěcí a kus

-1,000
198 000,00

-198 000,00
490
491

M
M

553417741X24 Hliníkově okno 200 x 100 cm dle pfllohy D.1.1.1.221 ozn.07 kus -1,000 18 900,00 -18 900,00
553417751X25 Hliníkové okno 220 x 100 cm dle přílohy D. 1.1.1,22.1 ozn.08 kus ■4.000 19 870,00 -79 480,00

472 K 767113130
Montáž stěn a příček pro zaskleni z hliníkových profilu, plochy jednotlivých 
stěn přes 9 do 12 m2 _________ .. m2 -11,370 198,00 -2 251,26

481 J±
553417821X32

Uvétllk 15Ux 10V cm
- provedení elektropohon ^us

1 1,000
19 780,00

19 780,00



Zpět na list:



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba:
zš Mašov

Objekt:
ZŠ Mašov

Soupis:
Vícepráce stavební úpravy a přístavba zš Mašov u Turnova - Kompletní ornament

KSO: CC-CZ:
Místo: U školy 59, Mašov Datum: 05.08.2020

Zadavatel: IČ:
Město Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BKN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 700,00

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základni 0,00 21,00* 0,00

snížená 0,00 15.00* 0.00
zákl. přenesená 0,00 21,00* 0,00
sniž. přenesená 0,00 15,00% 0.00
nulová 0,00 0,00% 0.00

'Cena s DPH v CZK 63 767,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
zš Mašov

Objekt:
HZN - Hlavni způsobilé náklady

Soupis:
Vícepráce stavební úpravy a přístavba zš Mašov u Turnova - Kompletní ornament

Datum:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Místo: U školy 59, Mašov

Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Náklady soupisu celkem 52 700,00

(

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
zš Mašov

Objekt:
HZN - Hlavní způsobilé náklady

Soupis:
Vícepráce stavební úpravy a přístavba zš Mašov u Turnova - Kompletní ornament

Místo: U školy 59, Mašov Datum: 05.08.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Turnov Projektant: BKN s.r.o.

«T: Kód Popis MJ Množství íífTf Cena celkem [CZK]
ICZKJ

Cenová
soustava



Náklady soupisu celkem
220 i K 98900X101 padlých dle původní

223 í K
98902X104

Vytvořeni repliky- Ornament fasády u desky paL.,rr 
[Pamětní deska děmoriíováná přěa oprá voutasáay, očištěn a á poprovedeni 
zatepleni namontovaná zpět, stávajíc) relief nahrazen replikou na umístěnou 
na kontaktním zateolovacím systému dle ořilohv D.1.1.1.22.5 ozo,X25

hod 200,000

hod L300,000

280.00

11,00

52 700,00
56 000,00 

-3 300,0° i



(

(



r ■ I

List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
zš Mašov

Objekt:
HZN - Hlavní způsobilé náklady

Soupis:
Vícepráce stavební úpravy a přístavba zš Mašov u Turnova

VARIANTA FASÁDA • MODŘÍN 
Místo: U školy 59, Mašov

Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum:

Projektant:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:

zš Mašov

HZN - Hlavní způsobilé náklady

Vícepráce stavební úpravy a přístavba zš Mašov u Turnova
VARIANTA FASÁDA • MODŘIN 
U školy 59, Mašov Datum:

Zadavatel: Město Turnov Projektant:
Uchazeč:

Kód Popis ... .. . J.cenaW Množství m

BKN s.r.o.

Cena celkem [CZK]

249 493,65

16.08.2020 

BKN s.r.o.

Cena celkem {CZK]



Náklady soupisu celkem 249 493,65

K
R999iirm ] Montáž kontaktního zateplení ž polystyrénových desek nebo z kombinovaných

! desek na vněiší stěny. tloušťky desek přes 120 do 160 mm m2 -221,140 540,00
' ■_ (______________________ 1iq 1MIPIQI uv/uwm U'

VV 116+48,5+93,24+6+7x4,7-16-26,5-33

154 M 283760821X01
deska fasádní polystyrénové grafitová, lambda=0,Ó37~W7mR, Í000 x 500 x 150 
mm

m2 -243,254 245,00 ■59 597,23

156 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostáni, nadpraží nebo parapetu 
z polystyrénových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm m -124,000 134,00 -16 616,00

158

160

M
283760720 deska fasádní polystyrénová grafitová, lambda-0,031 W/mK, 1000 x 500 x 40

mm
m2 -47,740 111,00 -5 299,14

K 622241301X03 Příplatek k montáži kontaktního zatepleni montáž a dodám všech doplňkových
m2 -243,254 45,00 -10 946,43

163 K 622531021
Omítka tenkovistvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace 
podkladu zmítá, tloušťky 2,0 mm stěn m2 -290,994 284,00 -82 642,30^_____ ^ pooKiagu zrnila, noustkv z.u mm sien__________________ _____ __ _ í __ -p* w4,ju

CELKEM MĚNÉPRÁCE ___________________________________________________________ _________ -294 516,70

i M 28375914
deska Izolační skelná vlna rovná hrana tl 200 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,030 
W/mK m2 243,254 189,00 45 975,01

2 K 713111131 Montáž izolace tepelné stěn vložením do roštu tl.200 mm m2 221,140 49,00 10835,86
w

3 K

1it5<0 m2 290,994 41,30 12 018,05
VV

4 K 713121121 Montáž difusni folie m2 290,994 38,80 11 290,57
315 M 60511157 řezivo jehličnaté hranol jakost t-tl dl 4-5m m3 10,084 7 340,00 74 016,56
317 M 60511166 Palubka fasádní obkladová SECA sibiřský modřin m2 320,090 571,00 182 771,39

5 K Montáž fasádního obkladu Rumbus - laťování M2 290,994 589,00 171 395,47
6 K 762082220 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 10,084 3 098,00 31 240,23

7 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 
ohrožení 3 a 4 m3 10,084 443,00 4 467,21

| CELKEM VÍCEPRÁCE 544 010,35



Zpět na list:



List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis práci Zpět na list:

ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Stavba:
zs MaŠov 

Objekt:
ZŠ Mašov 

Soupis:
Vícepráce stavební úpravy a přístavba zš Mašov u Turnova - 3NP

KSO: CC-CZ:
Místo: U školy 59, Mašov Datum: 05.08.2020

Zadavatel: IČ:

Město Turnov DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
BKN s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 354 829,43

Základ daně Sazba daně Výše dané
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sniž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

{Cena s DPH V ČZK 429 343,61



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
zš Mašov

Objekt:
HZN • Hlavni způsobilé náklady

Soupis:

Místo: U školy 59, Mašov Datum:

Zadavatel: Město Turnov Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu * Popis

Náklady soupisu celkem

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
zš Mašov

Objekt:
HZN - Hlavní způsobilé náklady

Soupis:
Vícepráce stavební úpravy a pnstavba zš Mašov u Turnova - 3NP

Místo: U školy 59, Mašov Datum:

Zadavatel: Město Turnov Projektant:
Uchazeč:

BKN s.r.o.

Cena celkem [CZK]

354 829,43

05.08.2020 

BKN s.r.o.



PČ Ty Kód Popis MJ Množství 'lífíf Cena celkem [CZK]
1P_________________ __ ___________________________________________________________________ [CZK]_______________________________________________
Náklady soupisu celkem 354 829,43

22 K 310236261 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 j kus ] 18,000 297,00 5 346,00 iCS ÚRS 2018 01
w zazdívky zhlaví nosníků

246 K 973031151 Vysekáni výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0.25 m2 m3 0.850 2 900,00 2 465,00

CS ÚRS 2019 01 j

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 593,03
11B M 130107240 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm J t 2,760 21 700,00 59 892,00

119 K 413941125 Osazováni ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE 
nebo L Č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm t 2,760 6 730,00 18 574,80 CS ÚRS 2019 01

220 K 98900X101
'Drobné stavební připomoče v rámci dokončovacích úprav, vyspraveni stávajících 
konstrukcí a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončeni díla hod 60,000 280,00 16 800,00!

265 i K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu á služby s omezením 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výškv přes 12 do 24 m

t
36,780

416,70
15 326,23

CS ÚRS 201901

D 997 Přesun sutě 1 560,00

2 K 997013153
Vnltrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením 
mechanizace t 1,300 1 200,00 1 560,00 CS ÚRS 2018 01

D 713 Izolace tepelné 73 264,73
275 K 1713111131 Montáž izolace kročejové rohoži, pásů, dílců, desek vč. folie m2 157,800 68,00 10 730,40ÍCS ÚRS 2018 01

w

155 M 283764451X02 deska z polystyrénu XPS, ti. 50 mm m2 157,800 212,00 33 453,60
W

VV 0,000
276 | M 63150796R1 |plsť skelná pro izolaci mezi trámy *=0,033 tl 80mm m2 159,980 143,00 22 874,28 I

W

vv 0,000

277 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy m2 159,960 38,80 6 206,45 CS ÚRS 2018 01

VV

D 766 Konstrukce truhlářské 161 600,67
3 K 766231113 montáž podkladního roštu pro podlahy dřevěné m3 6,650 4 325,00 28 761,25 CS ÚRS 2018 01

317 M 60511166 řezivo jehličnaté hranol jakost 1. m3 6,650 7600,00 50 540,00 CS ÚRS 2018 01 j

5 K 762512245
Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotňskových 
šroubovaných na dřevo m2 159,960 68,50 10 957,26 CS ÚRS 2018 01

w

vv

* M 60726280 deska dřevoštěpková 056 pero-drážka nebroušená tl 1Bmm m2 319,920 223,00 71 342.16 CS WS 2018 01
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List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 2) Rekapitulace 3) Soupis prací Zpět na list:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
zš Mašov

Objekt:
HZN - Hlavní způsobilé náklady

Soupis:
Vicepráce stavební úpravy a přístavba zš Mašov u Turnova

(

Místo: U školy 59, Mašov Datum:

Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Projektant: BKN s r 0_

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady soupisu celkem 96 922,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
zš Mašov

Objekt:
HZN - Hlavní způsobilé náklady

Soupis:
Vicepráce stavební úpravy a přístavba zš Mašov u Turnova

Místo: U školy 59, Mašov Datum: 05.08.2020

Zadavatel: Město Turnov
Uchazeč:

Projektant: BKN s.r.o.

j PČ Tpy Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZKJ Cenová i
[CZK1 1 1 soustava



Náklady soupisu
22 1 K 310236261

celkem 96 922,65
iZazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými U do 600 kus 18,000 297,00 5 346,00 CS ÚRS 2018 01

vv zazdivky zhlaví trámů

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 683,00
234 \ M 13021013 ! tyč ocelová hlazená jakost BSt 500S výztuž D 24mm i _ 0,860 36 550,00 31 433,00 CS ÚRS 2018 01
233 i K 985331113 í Dodatečná montáž výztuže D 24 mm svařováním včetně vyvrtání otvoru m 187,500 188,00 35 250,00 CS ÚRS 2018 01

D 997
vč. pronájmu plošiny * 10 hod
Přesun sutě 5 880,00

2 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením 
mechanizace

t 4,900 1 200,00 5 880,00-CS ÚRS 2018 01 j

D 713 Izolace tepelné 56 265,71
275 K 713111131 Montáž izolace kročejové rohoží, pásů, dílců, desek vč. folie m2 I 121,840 68,00 8 285,12jCS URS 2018 01 |

VV

í 278 M \2837S9U deska izolační kročejová pro trvalé zatížení v tlaku (max. 450 kyt m2) tl 20mm m2 121,840 163,00 19 859,92 \CS URS 2018 01
l 275 1 K >713111131 Montáž izolace tepelné rohoži, pásů, dílců, desek m2 121,840 49,00 5 970,16|ČS ÚRS 2018 01

w
w

9x6,25x2 112,500
0,000

! 276 : M 63150796R1 i plsť skelná pro Izolaci mezi trámy A “0,033 tl 80mm 121,890 193,00 17 923,12
w
w

9x6,25x2 112,500
0,000

j 277 | K |713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
i vrstvy m2 121,890 38,80 4 727,39 CS ÚRS 2018 01

D 762
vv
w

Konstrukce tesařské
1

2 655,70

í — r.....t............307 K 762082220
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy 
plochy do 160 cm2 - seříznutí námětků kus 24,000 60,30 1 447,20 CS ÚRS 2018 01

: 308 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída 
ohrožení 3 a 4

m3 2,728 443,00 1 208,50 CS ÚRS 2018 01

D 766 Konstrukce truhlářské 74 134,48
3 K 766231113 montáž podkladního roštu pro podlahy dřevěné m2 121,840 76,00 9 259,84 CS ÚRS 2018 01

317 í AI ' 60511166 řezivo jehličnaté hranol jakost 1. m3 0,836 7 600,00 6 353,60 CS ÚRS 2018 01

5 | K 762512295 iMontáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřiskových 
íšroubovaných na dřevo m2 121,840 68,50 8 346,04 CS ÚRS 2018 01

W

w
112,5x2 225,000

0,000
l 6 M 60726280 desko dřevoštěpková OSB pero-dráika nebroušená tl 18mm m2 225,000 223,00 50 175,00\CS ÚRS 2018 01

D 4 Vodorovné konstrukce -114042,24



176 K 632450139X01 Litý betonový potěr cementový ti. přes 100 do 140 mm m2
175 K 632441113 Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsi tlouštky přes 30 do 40 mm m2

-121,84 298
-121,84 638

-36308,32
-77733,92 CS ÚRS 2019 01


