ZAPIS Z PREDBEZNE TRZNi KONZULTACE

Pristavba Waldorfské materské skoly v Turnové

Zadavatel: Mésto Turnov

Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227

DIC: CZ200276227

Tel: +420 481 366 111

Statutdrni zastupce: Ing. Tomas Hocke, starosta

V nejblizsi mozné dobé se zadavatel Mésto Turnov chysta vypsat verejnou zakazku ,Pristavba Waldorfské
materské Skoly Turnov” metodou Design&Build, tedy Ze vybrany dodavatel bude krom samotné stavebni
realizace zaméru zajistovat i jeho projektovou p¥ipravu a ziskani relevantnich vefejnopravnich rozhodnuti.
Zadavatel si je védomi, Ze realizace bude vyZadovat specifické podminky v souvislosti se zadanim verejné zakazky.

Zadavatel tedy ved| pfedbézné trzni konzultace za ucelem:
a. Informovat potencialni dodavatele o zaiméru zadavatele zadat verejnou zakazku
b. Seznamit potencialni dodavatele s klicovymi dokumenty, které budou soucasti zadavaci dokumentace
c. Ziskat od potencidlnich dodavatell konstruktivni zpétnou vazbu ke klicovym dokumentim,
kvalifika¢nim predpoklad(lim a predstavé zadavatele o pribéhu realizace projektu

Popis zaméru a ¢innosti vybraného dodavatele

- Zpracovani projektové dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni na zakladé zpracované
architektonické studie (viz pfiloha) a poZadovanych standard(, které zadavatel aktuadlné zpracovava
a které budou soucasti zadavacich podminek,

- Zajisténi inZzenyrské ¢innosti, vedouci k ziskani spole¢ného povoleni pro realizaci zaméru,

- Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby,

- Pristavba jednoho oddéleni pro 25 déti ke stavajici Waldorfské MS,

- Uprava zahrady

- Predpokladana hodnota verejné zakazky cini cca 22 mil K¢ bez DPH

Terminy realizace akce
- Zahdjeni zjednoduseného podlimitniho fizeni metodou Design&Build na konci bfezna 2023
- Vybér dodavatele kolem 20. dubna 2023
- Uzavreni smlouvy do 12.5.2023 (nutna podminka pro podani Zzadosti o dotaci)
- Zahdjeni projektové Cinnosti neprodlené po podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem
- Vydani spole¢ného povoleni do konce zafi 2023 (v souvislosti s dotacnimi podminkami)
- Dokumentace pro provadéni stavby do konce prosince 2023
- Zahdjeni stavby — brezen 2024
- Dokonceni stavby — kvéten 2025

StéZejni zadavaci podminky, predpokladané zadavatelem:
- Kvalifikacni poZadavky na ucast v zadavacim fizeni:
o Opravnéni podnikatele vrozsahu Zivnosti ,Projektova cinnost ve vystavbé” a ,Provadéni
staveb, jejich zmén a odstranovani”
o PredloZeni referenénich zakdzek v rozsahu minimalné
= jedné realizované a dokoncené stavby, realizované metodou Design&Build a
= dvou dokoncenych staveb obc¢anské vybavenosti za poslednich 10 let a v hodnoté min.
8 mil. K¢ bez DPH za kaZdou stavbu.
- Dodrzeni podminek udrZitelnosti pfi projektovani a realizaci stavby v souladu podminkami dotacéni vyzvy
(viz priloha)
- Realizace bude probihat za provozu matefské skoly s pfistupem z pfilehlé komunikace



Informace o realizovanych predbéznych trznich konzultacich jsou dostupné na
https://zakazky.turnov.cz/contract_display_782.html. Na zdkladé téchto konzultaci ziskal zadavatel v obecné
roviné zpétnou vazbu k uvazovanym zadavacim podminkam, které nasledné konkretizoval dle vlastniho uvazeni.

Zadavatel uverejnil dne 10. bfezna 2023 na profilu zadavatele vyzvu k Gcasti na predbézné trzni konzultaci
a zdroven obeslal nasledujici potencionalni dodavatele:

BREX spol. s.r.o.,

MBQ s.r.o.,

build&build s.r.o.,
TERMIL s.r.0.,

SYNER, s.r.o.,

PBW GROUP s.r.0.,
STASYPRO CZ s.r.0.,
Metrostav TBR a.s.,

. HAVAXas.a

10. Regionalni stavebnis.r.o.

CONOUAEWNE

Predbéznych trznich konzultaci se ucastnili vterminu do 17. biezna 2023 nasledujici dodavatelé:

BREX spol. s.r.o.
Obsahem predbézné trzni konzultace bylo vyjadreni k technickym kvalitativnim podminkam k prokazani referenci

u realizace stavby metodou Design & Build:

"Stavba (napf. obcanska vybavenost, primysl apod.) dokoncend, pfedana za poslednich 10 let v min. hodnoté
8mil K¢ za stavbu.

Dale pak zaleZzi na zadavateli, jestli pripusti jak stavbu, opravu ¢i rekonstrukci pfi danych poZadavcich
k predloZzenym dokoncenym stavbam a to jak pfi realizaci metodou D&B, tak ostatnich poZzadovanych staveb
véetné citace s rozdélenim na pozadavky k jedné ¢i dvou staveb."

Ziskané informace z predbézné trini konzultace budou soucdsti zadavacich podminek planované verejné zakazky
»Pristavba Waldorfské materské Skoly Turnov”

V Turnové, dne 20. 3. 2023



