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[bookmark: _Toc130994812][bookmark: _Toc83790474]Část I – SPOLEČNÁ ujednání
1. [bookmark: _Toc130994813]Definice
0. [bookmark: _Toc83790475][bookmark: _Toc130994814]Definice používané v tomto dokumentu
Vedle definic uvedených v článku 1.1 [Definice pojmů] Smluvních podmínek jsou v tomto dokumentu používány tyto definice:
„ČSN“ jsou české technické normy.
„DOSS“ je dotčený orgán státní správy.
„DUSP“ je dokumentace pro vydání společného povolení.
„DSPS“ je dokumentace skutečného provedení stavby.
„IROP“ 109. výzva IROP – Mateřské školy – SC 4.1 (MRR) II.
„KC“ je konstrukční celek.
„Kolaudace“ je získání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání Stavby nebo její části k určenému účelu na dobu neurčitou.
„PDPS“ je projektová dokumentace pro provádění stavby.
„Podkladová dokumentace“ je dokumentace ve smyslu části II čl. 3 obstaraná Objednatelem.
„Rozhodnutí“ je jakýkoli individuální právní akt příslušného orgánu veřejné moci potřebný k vyprojektování, provedení nebo dokončení Díla, jehož vydání musí obstarat Zhotovitel podle Smlouvy.
„SO“ je stavební objekt.
„Technické zadání“ jsou dokumenty ve smyslu čl. 1.1 Smluvních podmínek, kterými Objednatel specifikuje požadavky na účel, výkon nebo funkci, rozsah projektování Zhotovitele a další technická kritéria Díla.

[bookmark: _Toc130994815][bookmark: _Toc87977275]Obecná ujednání
1. [bookmark: _Toc130994816][bookmark: _Toc68622586][bookmark: _Toc79162877]Právní předpisy a technické normy
Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat, provést a dokončit tak, aby odpovídalo veškerým relevantním právním předpisům a aplikovatelným technickým normám, uvedeným v Příloze č. 2 Technického zadání.
2. [bookmark: _Toc130994817]Metoda Design-Build
Metoda Design-Build v principu znamená, že Dílo je popsáno zejména požadavky na účel, výkon nebo funkci namísto podrobné (prováděcí) dokumentace a souvisejícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Detailní specifikaci Díla připraví (vyprojektuje) až Zhotovitel. Objednatel tak vytváří prostor pro invenci, schopnosti a projevení relevantních zkušeností zhotovitele. Aby mohla být tato příležitost zhotovitelem maximálně využita, předpokládá se jeho aktivní zapojení. Jen tak se mu podaří najít nejefektivnější způsob, jak Dílo provést.
3. [bookmark: _Toc130994818]Význam Technického zadání
Technické zadání je v obsahu a rozsahu popsaném v tomto dokumentu podkladem pro vyprojektování, provedení a dokončení Díla.
Hlavním účelem Technického zadání tak je:
podat informace o Staveništi, 
vymezit obecné i zvláštní požadavky na účel, výkon nebo funkci Díla a
popsat další požadavky související s Dílem.
4. [bookmark: _Toc99098031][bookmark: _Toc99098287][bookmark: _Ref101968003][bookmark: _Toc130994819]Dokumenty a jejich hierarchie
Dokumenty tvořící Technické zadání se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:
(a) tento dokument včetně příloh,
Podkladová dokumentace (v rozsahu, v jakém je pro Zhotovitele závazná),
ostatní dokumenty, které jsou součástí Technického zadání.
Jestliže se v Technickém zadání vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.
Součástí Technického zadání jsou i jejich případné změny, opravy či dodatky provedené Objednatelem v průběhu Zadávacího řízení.
5. [bookmark: _Toc130994820]Odkazy
Pokud se kdekoli v Technickém zadání vyskytují přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to proto, že bez jejich výskytu by požadavky na účel, výkon nebo funkci Díla nemusely být dostatečně přesné nebo srozumitelné. Tyto odkazy nejsou závazné pro provedení Díla, Zhotovitel může nabídnout jiné rovnocenné řešení.


[bookmark: _Toc130994821]Část II – OBECNÉ požadavky na dílo
1 [bookmark: _Toc130994822]Úvodní ujednání
Zhotovitel musí zajistit společné povolení, Dílo vyprojektovat, provést a dokončit tak, aby splňovalo rovněž níže vymezené obecné požadavky na Dílo.
Obecné požadavky na Dílo mohou být upřesněny, modifikovány či jinak dotčeny speciálními požadavky na Dílo uvedenými v Části III. V takovém případě platí, že obecné požadavky musí být vykládány ve znění speciálních požadavků na Dílo.
[bookmark: _Toc130994823]Údaje o staveništi
1. [bookmark: _Toc130994824]Charakteristika stavbou dotčeného území
Stavba se bude nacházet na pozemku stávající mateřské školy uvnitř rozsáhlého stabilizovaného obytného území – čtvrti Daliměřice. 
Graficky znázorněno v Podkladové dokumentaci. 
2. [bookmark: _Toc130994825]Identifikace pozemků tvořících staveniště; další pozemky dotčené stavbou
[bookmark: _Toc99098043][bookmark: _Toc99098299]Stavba bude probíhat na následujících pozemcích:
	katastrální území
	číslo pozemku
	výměra dle KN (m2)
	druh pozemku dle KN
	vlastnické právo

	Dalimeřice (771627)
	711/131
	3602
	zahrada
	Město Turnov

	Dalimeřice (771627)
	1022
	322
	ostatní plocha
	Město Turnov

	Dalimeřice (771627)
	st. 1006
	736
	zastavěná plocha a nádvoří
	Město Turnov


 Pozemky pro trvalý i dočasný zábor jsou v majetku Objednatele.
3. [bookmark: _Toc130994826]Inženýrské sítě
Zjištění, vytyčení a napojení inženýrských sítí je povinností Zhotovitele. Podrobnosti napojení jsou uvedeny v Knize Standardů.
4. [bookmark: _Toc130994827]Přístupové cesty
Zhotovitel bude pro vstup a vjezd na Staveniště muset odebrat část plotu u Staveniště, tuto část plotu bude muset Zhotovitel v rámci své dodávky uvést do původního stavu. 
[bookmark: _Toc101966188][bookmark: _Toc101966189][bookmark: _Ref99098369][bookmark: _Ref101934019][bookmark: _Ref101934058][bookmark: _Toc130994828]Podkladová dokumentace
1. [bookmark: _Ref101934705][bookmark: _Toc130994829]Seznam podkladové dokumentace
Součástí Technického zadání je rovněž následující Podkladová dokumentace:
	Podkladová dokumentace

	Závaznost

	Architektonická studie
	Ano

	Knihy standardů
	Ano

	Seznam aplikovatelných norem
	Ano

	Zákres staveniště
	Ano

	Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 109. výzva IROP – Mateřské školy – SC 4.1 (MRR) II. 
	Ano

	Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály
	Ano

	Projektová dokumentace stávající stavby MŠ
	Ne



2. [bookmark: _Toc101966202][bookmark: _Toc130994830]Rozsah závaznosti podkladové dokumentace
V tom rozsahu, v jakém Objednatel učinil v Technickém zadání konkrétní části Podkladové dokumentace závazné, zůstává odpovědnost za její správnost na Objednateli. Jakékoli další využití nezávazných částí Podkladové dokumentace k Dílu je na zvážení a riziko Zhotovitele.
Objednatel nevylučuje pozdější úpravy uvedené dokumentace a z toho plynoucí související Variace či claimy Zhotovitele). Pokud se však Zhotovitel od takové Podkladové dokumentace odchýlí, byť jen zčásti, musí si na své riziko zajistit její aktualizaci nebo ji obstarat znovu, a to tak, aby Dílo mohlo být vyprojektováno, provedeno a dokončeno.

[bookmark: _Toc101966204][bookmark: _Toc130994831]Projektování a inženýrská činnost zhotovitele
1. [bookmark: _Toc81578838][bookmark: _Toc89088961][bookmark: _Toc90473244][bookmark: _Ref90631727][bookmark: _Toc100850313][bookmark: _Toc130994832]Obecné povinnosti
[bookmark: _Ref98951241][bookmark: _Ref83143493]Zhotovitel musí krom povinností stanovených Smluvními podmínkami plnit následující obecné povinnosti v souvislosti s projektováním a inženýrskou činností:
0. Provádět administrativní úkony spojené s vydáním společného povolení, 
0. poskytovat potřebnou součinnost jakékoli osobě z personálu Objednatele nebo jiným osobám včetně orgánů veřejné moci při jejich činnosti související s Dílem,
0. [bookmark: _Hlk95129713][bookmark: _Hlk95129776]účastnit se osobního projednání průběhu projektové přípravy Díla a představit aktuální stav u Objednatele nebo na setkání s veřejností; na žádost Objednatele musí Zhotovitel v dostatečném předstihu vyhotovit písemné podklady pro projednání,
0. sledovat a vyhodnocovat stav projektové a inženýrské činnosti,
0. systematicky uchovávat všechny dokumenty a podklady související s projektovou a inženýrskou činností, které Zhotovitel zpracoval nebo přijal nad rámec výstupů z projektové a inženýrské činnosti, a vhodnou formou je předat Objednateli,
0. spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod.
2. [bookmark: _Toc100144384][bookmark: _Toc100144385][bookmark: _Toc100144386][bookmark: _Toc100144387][bookmark: _Toc100144388][bookmark: _Toc100144389][bookmark: _Toc100144390][bookmark: _Toc100144391][bookmark: _Toc100144392][bookmark: _Toc100144393][bookmark: _Toc100144394][bookmark: _Toc100144395][bookmark: _Toc100144396][bookmark: _Toc100850314][bookmark: _Toc130994833]Formáty a zásady vyhotovení výstupů z projektové a inženýrské činnosti
[bookmark: _Ref65483728]Pokud není dále stanoveno jinak nebo pokud se Strany nedohodnou jinak, Zhotovitel musí výstupy z projektové a inženýrské činnosti vyhotovit za dodržení následujících formátů a zásad:
0. [bookmark: _Ref43304019]výstup nebo jeho část budou jak v podobě listinné, tak v podobě digitální.
0. výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu textu, tabulek, grafů, diagramů apod. musí být:
7. v editovatelné podobě ve formátu *.docx a ve vhodných případech ve formátu *.xlsx;
7. v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A),
0. výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu výkresu musí být:
8. v editovatelné podobě ve formátu *.dwg nebo jiném formátu převoditelném bez jakékoli ztráty do formátu *.dwg za použití volně dostupného nástroje;
8. v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A),
Zhotovitel se může se souhlasem Objednatele odchýlit od stanovených formátů a zásad, zejména pokud takové odchýlení zlepší přehlednost nebo použitelnost výstupu.
Pokud v průběhu Díla vyjde najevo, že je k jeho dokončení nezbytné upravit již převzatý výstup, je Zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na Smluvní cenu. Pokud je však nezbytnost úpravy výstupu vyvolána důvody na straně Objednatele, postupují Strany podle příslušných ujednání o Variacích.
3. [bookmark: _Toc130994834]Dokumenty zhotovitele
Zhotovitel musí v souladu s články 4.2 [Provádění díla] a 4.5 [Obecné povinnosti zhotovitele při projektování] Smluvních podmínek vypracovat nebo jinak zajistit zejména následující dokumenty:
(i) DUSP v níže stanoveném rozsahu,
Rozhodnutí,
PDPS a dílenskou a jinou výrobní dokumentaci,
plán organizace výstavby,    
DSPS v níže stanoveném rozsahu,
příručky a jiné dokumenty pro provoz a údržbu technologických objektů a celků, tak aby byla zajištěna jejich řádná funkce, 
podklady pro Kolaudaci,
geometrické plány po ukončení výstavby,
Zhotovitel musí při projektování využívat výhradně mapové podklady aktuální v čase projektování. Geodetické podklady Zhotovitele musí splňovat náležitosti podle příslušných právních předpisů a musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem podle příslušných právních předpisů.
4. POSUZOVANÉ DOKUMENTY ZHOTOVITELE
Zhotovitel bude ve smyslu čl. 4.6 Smluvních podmínek předkládat k posouzení Zástupci objednatele následující dokumenty:
(a) DUSP
(b) PDPS a dílenskou a jinou výrobní dokumentaci
5. [bookmark: _Toc130994835]Požadavky na DUSP
V souvislosti s DUSP Zhotovitel musí:
(j) vyhotovit DUSP v rozsahu a o obsahu příslušné dokumentace pro vydání společného povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
[bookmark: _GoBack]zapracovat připomínky příslušných DOSS, architekta studie nebo jiných třetích osob,
provést úpravy DUSP po případném odvolacím řízení,
obstarat souhlasy budoucích správců (odlišných od Objednatele) s technickým řešením navrhovaným Zhotovitelem u těch SO či jiných částí Díla, které budou po dokončení Díla svěřeny do jejich správy; 
obstarat stanoviska, vyjádření nebo jiné doklady vydávané nebo zpracované příslušnými DOSS nebo jinými třetími osobami (např. správci nebo vlastníky dotčených sítí) potřebné pro Rozhodnutí, zejména pro společné povolení stavby,
obstarat veškerá potřebná Rozhodnutí, zejména společné povolení.

V souvislosti s vypracováním nebo jiným zajištěním DUSP Zhotovitelem musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména:
0. vyjadřovat se ke konceptu DUSP,
poskytnout potřebnou součinnost při obstarávání souhlasů budoucích správců (odlišných od Objednatele) s technickým řešením navrhovaným Zhotovitelem,
poskytnout potřebnou součinnost při projednání DUSP s příslušnými DOSS nebo jinými třetími osobami,
vyjadřovat se k připomínkám účastníků řízení, příslušných DOSS nebo jiných třetích osob,
hradit správní poplatky v souvislosti s obstaráním Rozhodnutí.
6. [bookmark: _Toc130994836]Zastupování objednatele
Zhotovitel musí zastupovat Objednatele před příslušným DOSS nebo při jednání s jinými třetími osobami v souvislosti s obstaráním Rozhodnutí, stanovisek, vyjádření nebo jiných dokladů potřebných pro vyprojektování, provedení či dokončení Díla. Zhotovitel rovněž musí zpracovat a podat potřebné žádosti, dokumenty a podklady, účastnit se souvisejících jednání, poskytovat, vydávat, sdělovat a uplatňovat konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. K realizaci zastoupení Objednatele bude Zhotoviteli vystavena plná moc, a to ve lhůtě nejpozději do jednoho týdne od účinnosti Smlouvy.
Zhotovitel musí předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele.
Při obstarávání Rozhodnutí nebo jiných dokladů postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel musí poskytovat příslušnému DOSS nebo třetí osobě maximální součinnost ve lhůtách, které jimi byly stanoveny, a není-li takové lhůty, tak bez zbytečného odkladu.
7. [bookmark: _Toc130994837]Požadavky na PDPS a dílenskou a výrobní dokumentaci
V souvislosti s PDPS Zhotovitel musí:
(l) zhodnotit podmínky a požadavky Rozhodnutí, zejména pravomocného společného povolení stavby,
vyhotovit PDPS v rozsahu a o obsahu projektové dokumentace projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně:
plánu BOZP,
osazovacího plánu včetně prvků drobné architektury exteriéru, technologie založení a výsadbového materiálu,
podrobných zásad organizace výstavby a plánu organizace výstavby,
zapracovat připomínky příslušných DOSS, architekta nebo jiných třetích osob,
předložit rozpad Smluvní ceny podle profesí HSV, PSV a souborů TZB pro jednotlivé Stavební objekty. Technologické dodávky budou rozděleny na dodávky zařízení a jejich montáže, případně kabelové a potrubní rozvody.  
8. [bookmark: _Toc130994838]Požadavky na DSPS
V souvislosti s DSPS Zhotovitel musí:
(m) vyhotovit DSPS v rozsahu a o obsahu DSPS podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; listinná verze minimálně ve 4 vyhotoveních a digitální verze v editovatelné podobě (formáty *.docx, *.dwg, *.xlsx apod.) a needitovatelné podobě (ve formátu *.pdf, verze PDF/A).,
[bookmark: _Toc101977538][bookmark: _Toc101977539][bookmark: _Toc130994839]Další obecné požadavky
1. [bookmark: _Toc86995532][bookmark: _Ref103688151][bookmark: _Toc130994840]Povinnost Dodržení požadavků IROP
Zhotovitel musí vyprojektovat a provést Dílo tak, aby byly dodrženy veškeré požadavky, stanovené výzvou IROP. Veškeré podklady s uvedenými požadavky jsou dostupné na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/109vyzvairop . 
Zadavatel v tomto ohledu výslovně upozorňuje Zhotovitele na požadavky, uvedené na str. 7 a 8 dokumentu Výzva Mateřské školy II. - Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce na str. 7 a 8. Veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí.
2. [bookmark: _Toc130994841]Trvalé zábory
Zhotovitel musí respektovat rozsah uvažovaných trvalých záborů podle Podkladové dokumentace. 
3. [bookmark: _Toc130994842]Staveniště
Staveniště je zakresleno v Podkladové dokumentaci. Zhotovitel musí zohlednit místní podmínky a zkonzultovat s Objednatelem možné umístění zařízení Staveniště. Předpokládá se, že vhodný prostor pro zařízení Staveniště bude přímo na pozemku parc. č.: 711/131. 
Všechny plochy dočasného záboru musí Zhotovitel po výstavbě řádně rekultivovat.
4. [bookmark: _Toc101966224][bookmark: _Toc101966225][bookmark: _Toc101966226][bookmark: _Toc130994843]Hospodaření s vybouraným materiálem
Zhotovitel musí veškerý vyzískaný materiál, který nebude uložen na skládku, využít v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech.
5. [bookmark: _Toc130994844]Zkoušky po dokončení
V Době pro dokončení musí Zhotovitel vykonat zejména následující zkoušky a měření:
kontrolní zkoušky Materiálů, které byly na stavbě použity, a to v rozsahu podle předpisů uvedených v Technickém zadání, 
6. [bookmark: _Toc130994845]Ostatní obecné požadavky
Zhotovitel musí zajistit rovněž:
(n) informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací,
spolupracovat při případném umístění informačních panelů, že Dílo je financováno z prostředků IROP, vč. součinnosti při případné kontrole.
7. [bookmark: _Toc130994846]Projektování Variací
Zhotovitel bude zajištovat všechno projektování Variací podle čl. 12.1 Smluvních podmínek.

[bookmark: _Toc79325619][bookmark: _Toc79325885][bookmark: _Toc79325620][bookmark: _Toc79325886][bookmark: _Toc79325621][bookmark: _Toc79325887][bookmark: _Toc79325622][bookmark: _Toc79325888][bookmark: _Toc79325623][bookmark: _Toc79325889][bookmark: _Toc79325624][bookmark: _Toc79325890][bookmark: _Toc79325625][bookmark: _Toc79325891][bookmark: _Toc79325626][bookmark: _Toc79325892][bookmark: _Toc79325627][bookmark: _Toc79325893][bookmark: _Toc79325628][bookmark: _Toc79325894][bookmark: _Toc79325629][bookmark: _Toc79325895][bookmark: _Toc79325630][bookmark: _Toc79325896][bookmark: _Toc79325631][bookmark: _Toc79325897][bookmark: _Toc79325632][bookmark: _Toc79325898][bookmark: _Toc79325633][bookmark: _Toc79325899][bookmark: _Toc79325634][bookmark: _Toc79325900][bookmark: _Toc79325635][bookmark: _Toc79325901][bookmark: _Toc79325636][bookmark: _Toc79325902][bookmark: _Toc79325637][bookmark: _Toc79325903][bookmark: _Toc79325638][bookmark: _Toc79325904][bookmark: _Toc79325639][bookmark: _Toc79325905][bookmark: _Toc79325640][bookmark: _Toc79325906][bookmark: _Toc79325641][bookmark: _Toc79325907][bookmark: _Toc79325642][bookmark: _Toc79325908][bookmark: _Toc79325643][bookmark: _Toc79325909][bookmark: _Toc79325644][bookmark: _Toc79325910][bookmark: _Toc79325645][bookmark: _Toc79325911][bookmark: _Toc79325646][bookmark: _Toc79325912][bookmark: _Toc79325649][bookmark: _Toc79325915][bookmark: _Toc79076101][bookmark: _Toc79076294][bookmark: _Toc79076487][bookmark: _Toc79136188][bookmark: _Toc79325651][bookmark: _Toc79325917][bookmark: _Toc79325652][bookmark: _Toc79325918][bookmark: _Toc79325653][bookmark: _Toc79325919][bookmark: _Toc79325654][bookmark: _Toc79325920][bookmark: _Toc79325655][bookmark: _Toc79325921][bookmark: _Toc79325656][bookmark: _Toc79325922][bookmark: _Toc79325657][bookmark: _Toc79325923][bookmark: _Toc79325658][bookmark: _Toc79325924][bookmark: _Toc79325659][bookmark: _Toc79325925][bookmark: _Toc81217517][bookmark: _Toc81217621]

[bookmark: _Toc130994847]Část III – SPECIÁLNÍ požadavky na dílo
[bookmark: _Toc130994848]Úvodní ujednání
Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat, provést a dokončit tak, aby splňovalo rovněž níže vymezené speciální požadavky na Dílo.
Zhotovitel musí (pokud je to možné) respektovat následující rozdělení SO a jejich číslování tak, jak je to stanoveno níže.

[bookmark: _Toc130994849]Objekty řady 00
Stavba bude členěna minimálně na stavební objekty:
· SO001 – Přístavba mateřské školy
· SO002 – Venkovní úpravy
Další podrobnější členění dle zvyklostí zhotovitele je možné.
Jednotlivé SO pak musí splňovat aplikované normy uvedené v Příloze č. 2 Technického zadání a splňovat požadavky na minimální standardy uvedené v Příloze č. 3 Technického zadání.

[bookmark: _Toc87423972]

[bookmark: _Toc130994850]Část V – PŘÍLOHY
Příloha č. 1 Podkladová dokumentace – architektonická studie únor 2023
Příloha č. 2 Seznam aplikovatelných norem
Příloha č. 3 Kniha standardů
Příloha č. 4 Zákres staveniště
Příloha č. 5 Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 109. výzva IROP – Mateřské školy – SC 4.1 (MRR) II.
Příloha č. 6a Opatření v rámci prevence kolize ptáků s transparentními a reflexními materiály
Příloha č. 6b Posuzování budov z hlediska rizikovosti kolize ptáků s transparentními a reflexními výplněmi
Příloha č. 7 Projektová dokumentace stávající stavby MŠ
Všechny přílohy jsou součástí složky Část C – Technické zadání – Přílohy
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