
Ev. č.: 35135/24-MUTU
Č.j.: OSM/24/1166/KUM

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Číslo smlouvy objednatele: OSM/24/1059/KUM ze dne 23.05.2024 (dale jen “Smlouva”)

Akce: „Přístavba lůžkového výtahu k objektu „A“ Domova důchodců
Pohoda v Turnově"

Objednatel:

Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

dále jen („objednatel")

Zhotovitel :

Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen 
ve smluvních a 
technických věcech 
za zhotovitele jedná:

STAVO - UNION, stavební společnost s r.o.
V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou
25407317
CZ25407317

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek"):

I.
Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. Ill - Místo a doba plnění, časový harmonogram 
na změně maximálního trvání zakázky.
Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly 
na těchto změnách Smlouvy:



Článek III - Místo a doba plnění, časový harmonogram - text se mění:

Předpokládané ukončení zakázky: termín ukončení nejpozději do 30.11.2024.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl 
sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich 
statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení 
obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město 
Turnov.

Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list číslo 1

1 0. 06. 2024 1 0. 06. 2024
v dne.........  2024 V Turnově dne.........  2024

Zhotovitel: Objednatel:

starosta města



Změnový list číslo: i
stavba (název dle SOD}: Přístavba lůžkového výtahu k objektu „A" Domova důchodců Pohoda v Turnově

číslo SOD: OSM/24/1059/KUM
číslo zakázky.

Objednatel: iMěsto Turnov

sídlo: Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov
IČ: 2762Z7

Zhotovíte): [STAVO - UNION, stavební společnost s r.o.

sídlo: V Aleji 23,466 01 jablonec nad Nisou
IČ: 25407317

název změnového listu:

Změnový list í.l

popis a odůvodněni:
Vzhledem k datu ukončeni zadávacího řízení a aktuálním dodavatelským a výrobním možnostem a termínům výrobců výtahových zařízení je nutno 
prodloužit termín dokončení prací, a to do 30,11.2024. Kapacity výtahářských firem jsou v současné době zcela naplněny.

Z výše uvedených důvodů žádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2024.

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: NE
vtív na lhůtu realizace: ANO Změna termínu dokončeni díla 30.11.2024.
vliv na záruky: NE
vRv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady: NE

příloha:__________________ rekapitulace

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava

[Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy 
o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele: jméno razítko, datum

TDS/proJektový manažer: 23. *05. 2021

autorský dozor:

oprávněný zástupce:

za zhotovitele: jméno tum
vedoucí
projektu/stavbyvedoucí: 23.f05. 2024

oprávněný zástupce :
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