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DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO

smf/,.

číslo smlouvy objednatele: OSM/21/713/PIM 
(dále jen „Smlouva")

Město Turnov
IČ: 00276227 
DIČ: CZ00276227
se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města
na straně jedné
(dále jen „Objednatel")

a

PRIMA KÁMEN Plus, s.r.o.
Nám. T. G. Masaryka 142, 294 04 DOLNÍ BOUSOV
28481526
CZ28481526
43-3564110217/0100
Bc. Jaroslav Richtr -jednatel společnosti 
(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek11):

I.
Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 4. 3. - Podmínky pro překročení a snížení sjednané 
ceny a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ,,ZVZ“) na 
změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, které jsou nedílnou součástí 
tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn.

Stavby: “ Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, Turnov"

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany 
dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V či. 2. odst. 2.1. - VYMEZENÍ DÍLA se doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- položkovým změnovým listem č. 1



čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1. CENA DÍLA - se vypouští a nahrazuje 
novým zněním:

1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele 
ze dne 8.4.2021 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

"Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, Turnov“

a na základě položkového změnového listu č.1 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za 
vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena díla dle Smlouvy o dílo: bez DPH: 1 789 165,-Kč

DPH 21%: 375 725,-Kč

Celkem s DPH: 2 164 890,-Kč

Dle Změnového listu č. 1 : Dodatek č. 1 bez DPH: 115 532,-Kč

DPH 21%: 24 262,-Kč

Celkem s DPH: 139 794,- Kč

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č.1: bezDPH : 1 904 697,- Kč

DPH 21%: 399 986,37 Kč

Celkem s DPH : 2 304 683,37 Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, 
přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či 
předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré 
náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během 
provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při 
fakturaci zdanitelného plnění."

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl 
sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární 
orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, 
přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.



Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, jedno vyhotovení 
obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

Příloha :
a) Změnový list č. 1

zastoupená Ing. Tomášem Hockem 
starostou města

Na straně zhotovitele:

V dne: M C/C// PRiiVJA KÁMEMPCČTi^fc.
Náměstí T. G.^usaryka T42

DOLNÍ 
IČO.-284
tel.: 721

204 04 
CZ28481528

Bc. Jaroslav Richtr - jednatel společnosti



stavba (název dle SOD): Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, Turnov
číslo SOD: 27097/21 MUTU
číslo zakázky:

Objednatel: Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel: |PRIMA KAMEN Plus s.r.o.
sídlo: Nám. T.G.Masaryka 142, 294 04 Dolní Bousov
IČ: 28481526

název změnového listu: __________
Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, Turnov

popis a odůvodnění:
1. Změna rozsahu sanace podloží
2. Změna rozsahu a druhu zámkových dlažeb chodníků a vjezdů
3. Změna počtu kanalizačních poklopů a vodovodních znaků (poklopů)
4. Rušení stávající revizní šachty a uliční vpusti

ANO/NE popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla: ANO ANO dle odůvodnění//115.532,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace: NE
vliv na záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schválení úřady: NE

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval: jméno podpis, ii datum

Zhotovitel stavby Jan Mechierek
n

15.6.2021

|odsouhla~šn7

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se 
podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu 
bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele: jméno razítko, podpis datum

TDS/projektový manažer: poJiří Vocásek ti

uyAo.
a0én$k rxate/ivrska.,W&©mctví / 17.6.2021

autorský dozor:

5TTS

ne

i Turnov. Ohrazenic^ 26S

oprávněný zástupce: Stanislava Syrotiuková 17.6.2021

za zhotovitele: jméno razítkp,\aodpis 1 datum
vedoucí
projektu/stavbyvedoucí: Jan Mechierek 17.6.2021

oprávněný zástupce: Bc. Jaroslav Rfchrt
sgžT// v

IS C.W..6.2021

3ÓUSOV294 04 
ÍČO: 284 81 £26, DIČ: CZ28481526 

tel.: 721 004 444, 774 881 S8®



Datum: 15.6.2021Změnový list č. 1
Stavba : 3268

Objednatel: Město TURNOV
Antonína Dvořáka 335 

51122 Turnov

Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, Turnov
ZMĚNOVÝ LIST Č.1

IČO : 00276227 
DIČ . CZ00276227

Zhotovitel: PRIMA KÁMEN PLUS s.r.o. IČO : 28481526
T.G.Masaryka 142, 294 04 Dolní Bousov DIČ : CZ28481526

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21
%

DPH celkem %

101 Komunikace 139 794 0 115 532 24 262 100,0
Celkem za stavbu 139794 0 115 532 24 262 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

číslo
obfsktu

Čisto a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21
%

DPH celkem %

101 101,1 Komunikace a chodník Dodatek 1 142 962 0 118 151 24 812 102,3
101 101Z 1. Křižovatka a chodník podél křižovatky - Původní CN -384 536 0 -317 798 -66 738 -275,1
101 101.2 1. Křižovatka a chodník podél křižovatky - Změna 1 344 414 0 284 640 59 774 246,4
101 101.2 1. Křižovatka a chodnfk podél křižovatky - Dodatek 1 36 953 0 30 540 6 413 26,4
Celkem za stavbu 139 794 0 115 532 24 262 100,0
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