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1. Identifika€ni udaje stavby

Stavba Lavka 011 pres Libunku
Objekt SO 201 Lavka 011 pres Liburiku
Katastralni uzemi Turnov [771601]
MasSov u Turnova [771686]
Obec Turnov [577626]
Kraj Liberecky
Objednatel stavby Mésto Turnov

Antonina Dvofaka 335
511 01 Turnov
Projektant Projektova kancelair VANER s.r.o.
V Horkach 101/1
460 07 Liberec 9
tel. 485 152 532, 33
info: www.vaner.cz
ICO: 25458990
DIC: CZ25458990
Zapsana v OR u Krajského soudu v Usti nad
Labem, odd. C, vloZzka 19271
Zodpovédny projektant:
Ing. Jan Vaner autorizace ¢. 0501297
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2. Plan organizace vystavby

Stavba bude probihat bezzasahové, tedy bez vstupu mechanizace do koryta toku feky
Libunky.

Pfed zacatkem stavby budou vytyCeny inzenyrské sité a osazena dopravni opatieni dle
pfilohy DIO.

Bude provedeno kaceni naletovych dievin v bezprostiedni blizkosti, do 40 m? plochy.
Kaceni bude provedeno v dobé vegetacniho klidu.

Vykopy budou provadény v minimalnim rozsahu. Zemina bude zpétné pouzita v misté.
Natéry konstrukci budou provadény pfedem a v pfipadé poruSeni natéru budou tato mista
zapravena.

Pfistup na lavku bude umoznén z obou stran po mistnich komunikacich.

2.1. Demolice stavajici lavky

Demolice lavky zacne postupnym odstranénim dfevéné konstrukce vtomto poradi:
zabradli, mostovka, nosniky (v€etné ocelovych tahel), podpurna konstrukce. Nasledovat
bude rozebrani casti gabionovych kfidel a pfistupové dlazby v potfebném rozsahu,
odkopani zasypl a ubourani zavérnych zidek. V ramci stavby nesmi dojit k ukladani
stavebniho materialu do koryta toku, pfipadny spadly material musi byt bezodkladné
odstranén. U obou opér musi byt pfed zacatkem praci instalovany sité pro zachyceni
bouraného materialu.

2.2. Stavba nové lavky

Lavka bude postupné sestavena na misté, tak, aby nebylo potfeba vstupu mechanizace
do koryta. Nejprve bude vytvofena provizorni dfevéna konstrukce na pavodnich uloznych
prazich a na své misto budou postupné nasunuty hlavni nosniky. Pfi jejich nasouvani
nesmi byt naruSena PKO (vyuzitim lozisek pro nasouvani, podlepenim nosnika).
Nasledovat bude betonaz koncovych pri¢niki se zhotovenim vrubovych kloubl. Poté
budou dokonCeny drenaze a zasypy za opérami, zabradli a mostovka s pfistupovymi
chodniky pfed a za lavkou. Na zavér bude provedena uprava stavbou dotéeného okoli
lavky.

V Liberci 2/2026
Vypracoval Ing. J. Barta



