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1. Identifika€ni udaje stavby

Stavba Lavka 011 pres Libunku
Objekt SO 201 Lavka 011 pres Libunku
Katastralni uzemi Turnov [771601]
MasSov u Turnova [771686]
Obec Turnov [577626]
Kraj Liberecky
Objednatel stavby Mésto Turnov

Antonina Dvofaka 335
511 01 Turnov
Projektant Projektova kancelair VANER s.r.o.
V Horkach 101/1
460 07 Liberec 9
tel. 485 152 532, 33
info: www.vaner.cz
ICO: 25458990
DIC: CZ25458990
Zapsana v OR u Krajského soudu v Usti nad
Labem, odd. C, vloZzka 19271
Zodpovédny projektant:
Ing. Jan Vaner autorizace €. 0501297
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2. Plan kontrolnich prohlidek stavby

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Pozaduje se prevzeti jednotlivych rozhodujicich ¢asti konstrukce, praci
a pripravenosti podkladu.

Prevzeti stavenisté

Investor i zhotovitel pfed zahajenim stavby zajisti fotodokumentaci stavby tak,
aby byly jasné a zfetelné patrné poruchy na konstrukcich. Soucasné bude
zdokumentovan stav pfipadnych objizdnych tras a komunikaci vyuzivanych
stavbou. Prevzeti stavenisté bude stvrzeno podpisy v pfedavacim protokolu a
stavebnim deniku.

Prevzeti pivodnich uloznych praht po demolici

Ulozné prahy budou pfevzaty po odstranéni stavajici lavky, soudasti které bude i
ubourani zavérnych zidek. Prahy budou pfevzaty za ucasti, TDS, pfipadné AD Ci
projektanta. Soucasti bude i kontrola provedeni vykopu za opérami.

Prevzeti ocelové konstrukce

Pfevzeti ocelové konstrukce v Cerném stavu (tedy bez povrchové Upravy),
kontrola spravnosti polohy styCnikd a kontrola dalSich prvku pfivafenych k ocelovym
nosnikiim dle VTD. Bude pfevzato za ucasti TDI, pfipadné projektanta. Prevzeti
ocelové konstrukce po provedeni PKO, kontrola stanovené tloustky PKO dle
projektu, bude pfevzato za u€asti TDI, pfipadné projektanta.

Prevzeti bednéni a vyztuze koncového pfi¢niku
ulozenim ocelové konstrukce

Bednéni a vyztuz obou koncovych prahu spolu a ulozeni ocelové konstrukce
bude pfevzata za u€asti TDI, pfipadné projektanta.

Kontrola bednéni se zaméfuje na stav bednicich prostfedkdl, hladkost povrchu,
tésnost spar mezi prvky bednéni, Cistotu povrchu, oSetfeni odbednovacimi
prostfedky, umisténi hranovych list. Vyztuz musi byt Cista, bez koroze, umisténa
v bednéni a svazana do armokosSe. Kontroluje se pfedevSim kryci vrstva vyztuze
pfedepsana ve vykresové Casti dokumentace. Ocelova konstrukce musi byt Cist4,
s pfedepsanou protikorozni ochranou, uloZzena ve spravné poloze dle PD a
propojena s ocelovou vyztuzi koncového pficniku

Prevzeti zabradli a mostovky

Zabradli a mostovka budou pfevzaty po montazi za ucasti TDI, pfipadné
projektanta. Bude kontrolovana zejména kvalita povrchu nebo pfipadna poskozeni.

Prevzeti hotové stavby

Hotova stavba bude pfevzata za ucasti TDI, pfipadné projektanta. Pfipadné
zavady a nedodélky budou zkonstatovany a navrzen termin jejich odstranéni.

V Liberci 2/2026
Vypracoval Ing. J. Barta




